

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. C-NBS1-000-077-411

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

uzatvorený podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Národná banka Slovenska**
Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Zastúpený:
IČO: 30 844 789
DIČ: 2020815654
IČ DPH: SK2020815654
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav Slovakia a. s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
Zastúpený:
IČO: 47 144 190
Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Úvodné ustanovenia

Keďže:

1. zmluvné strany uzatvorili dňa 02.05.2023 zmluvu o dielo č. C-NBS1-000-077-411 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.02.2024 (ďalej len „zmluva“) predmetom, ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom „Rekonštrukcia garáží a bezpečnostné úpravy vjazdu do budovy NBS“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve,
2. zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky „Rekonštrukcia garáží a bezpečnostné úpravy vjazdu do budovy NBS“ zadávanej postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),
3. z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy v zmysle dohody zmluvných strán o naviac práce, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s článkom III bod 4. zmluvy, článkom XV bod 7. zmluvy a § 18 ods. 3 písm. a) ZVO tento Dodatok č. 2 k zmluve (ďalej len „dodatok č. 2“).

3. Predmet dodatku č. 2

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení nasledovne:

1. Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce v zmysle bodu 3 článku 2 tohto dodatku č. 2 a sa navyšuje celková cena za dielo o sumu 332 889,22 eur bez DPH.
2. V nadväznosti na predchádzajúci bod 1 článku 3 tohto dodatku č. 2 sa pôvodné znenie bodu 2 v článku III zmluvy (Cena za dielo a platobné podmienky) v celom rozsahu mení a nahrádza novým znením nasledovne:

„2. Položkový rozpočet ceny za dielo je uvedený v Prílohe č. 3 zmluvy a je zmluvne stanovený, pričom celková cena za dielo je nasledovná:

Celková cena za dielo bez DPH vo výške: 4 461 386,39 eur bez DPH

(slovom: štyri milióny štyristošesťdesiatjedentisíc tristoosemdesiatšesť eur, tridsaťdeväť centov bez DPH).“

3. V článku XV zmluvy (záverečné ustanovenia) sa do bodu 13 dopĺňa nová príloha s nasledovným znením:
„Príloha č. 9 – rekapitulácia zmenových listov č. 17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44

4. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnocenných rovnopisoch v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie a objednávateľ dostane tri vyhotovenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude niektoré z jednotlivých ustanovení dodatku č. 2 považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení dodatku č. 2. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu toho ustanovenia.
4. Tento dodatok č. 2 patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ berie na vedomie zverejnenie tohto dodatku č. 2 a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
5. Príloha č. 1 tohto dodatku č. 2 tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Príloha č. 1 tohto dodatku č. 2 sa považuje za prílohu č. 9 pôvodnej zmluvy.
6. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu tento dodatok č. 2 v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni

jeho zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

7. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, že sú oprávnené plniť si v celom rozsahu záväzky, dohodnuté týmto dodatkom č. 2. Súčasne zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že sa s týmto dodatkom č. 2 dôkladne oboznámili a jeho obsahu porozumeli, pričom tento dodatok č. 2 je určitý a zrozumiteľný a plne zodpovedá slobodnej, vážnej a určitej vôli zmluvných strán. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali tento dodatok č. 2.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 26.11.2024

V Bratislave, dňa 22.11.2024

.....
Oprávnená osoba

.....
oprávnená osoba

.....
Oprávnená osoba

**Príloha č. 1 dodatku č. 2 – rekapitulácia zmenových listov č.
17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44**

Zoznam zmenových listov

Stavba: Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na 3.PP, 2.NP, 1.PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora v Bratislave
Objednávateľ: Národná Banka Slovenska

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Zmluva o dielo:

Dodatok č. 1:

Zmluva o dielo + Dodatok č. 1:

3 881 634,86 €
246 862,31 €
4 128 497,17 €

Zmenový list	Názov	Cena:	Status:	Poznámka:	
Dod. č. 2	17 Upratovanie 3.PP	19 012,00 €	odsúhlasený		332 889,22 €
	18 Protipožiarne maľby	8 845,95 €	odsúhlasený		
	19 Náter VZT potrubí 2.PP	9 439,07 €	odsúhlasený		
	20 Demontáž a spätná montáž svietidiel na 2.PP	796,42 €	odsúhlasený		
	21 Regulácia dopravy, dočasné dopravné značenie (oranžové pásky)	9 725,82 €	odsúhlasený		
	22 Závary	38 370,77 €	odsúhlasený		
	23 Reprofilizácia podlahy v časti 2a - 3.PP	34 738,92 €	odsúhlasený		
	25 Sanácia obrubníkov, reprofilizácia stropnej dilatácie v časti 8 - 2.PP	6 606,61 €	odsúhlasený		
	27 Stavebné úpravy a silnopráúdové rozvody bankovej polície	61 157,07 €	odsúhlasený		
	28 Demontáž a sátna montáž VZT potrubia z dvorodu vyspravenia stropnej dilatácie	3 894,71 €	odsúhlasený		
	29 Zonácia osvetlenia	5 010,08 €	odsúhlasený		
	30 Zásvuky a rámčeky v BP, doplnenie semaforov a tlačidla pre jednostopé vozidlá	6 605,64 €	odsúhlasený		
	31 Doplnkové stavebné práce - požiadavka investora	6 667,44 €	odsúhlasený		
	33 Zmena umiestnenia skenera	87 414,54 €	odsúhlasený		
	35 Náter VZT potrubí 1.PP	11 593,40 €	odsúhlasený		
	36 Demontáž a spätná montáž VZT potrubia z dvorodu vyspravenia stropnej dilatácie	9 662,77 €	odsúhlasený		
	38 Zaveľžovanie	2 162,99 €	odsúhlasený		
	39 Doplnenie + demontáž VZT	1 059,05 €	odsúhlasený		
	40 Doplnenie EPS	677,60 €	odsúhlasený		
	41 Stavebné úpravy miestnosti č.016 - doplnené práce	2 698,06 €	odsúhlasený		
	42 Úprava vstávky a obrubníka na výjazde z garáží	2 112,60 €	odsúhlasený		
	43 Púzdru na skener	1 080,00 €	odsúhlasený		
	44 Demontáž pôvodného parkovacieho systému	3 557,71 €	odsúhlasený		

Celková cena zmenových listov:

332 889,22 €

Celková cena diela s odsúhlasenými zmenovými listami:

4 461 386,39 €