Príloha č. 1 – Výzvy na účasť na prípravných trhových konzultáciách
Opis predmet zákazky
[bookmark: _Hlk210983077]k pripravovanému verejnému obstarávaniu s názvom: 
„Trvalé záložné pracovisko NBS Kremnica – Stavebnotechnický dozor“
Prípravné trhové konzultácie

Opis predmetu zákazky

Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) pripravuje realizáciu stavby s názvom „Trvalé záložné pracovisko NBS v Kremnici“  (ďalej len „stavba“). Dôvodom prípravy realizácie predmetnej zákazky je potrebné zabezpečenie stavebnotechnického dozoru pre stavbu.

Verejný obstarávateľ predpokladá, že stavba by sa mala postupne realizovať v priebehu nasledujúcich rokov po nadobudnutí účinnosti príslušnej zmluvy na technický dozor, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a po nadobudnutí účinnosti príslušnej zmluvy o dielo na hlavnú stavbu.

V predmetnej zákazke ide predovšetkým o zabezpečenie expertnej podpory a stavebnotechnického dozoru stavby objednávateľovi tak, aby bola dosiahnutá najvyššia možná kvalita so zohľadnením prevádzky budovy, no i efektívnosť výstavby.
Od uchádzača sa očakáva, aby prispel k riadnej a úspešnej realizácii a dokončeniu stavby najmä: 
a) personálnym zastúpením osobami so zodpovedajúcim vzdelaním, odbornými skúsenosťami a manažérskymi schopnosťami,
b) aktívnou koordináciou realizácie stavby;
c) kontrolou priebehu výstavby, a to i s ohľadom na riadiaci harmonogram;
d) vyhľadávaním potenciálnych rizík a ich predchádzaním;
e) zodpovedným riešením prípadných zmien počas realizácie stavby;
f) kontrolou zhotoviteľom predkladaných pracovných výkazov ako podkladov pre fakturáciu;
g) pravidelným informovaním o priebehu prípravy a priebehu realizácie stavby;
h) kontrolou dodržiavania BOZP.

Miesto plnenia predmetu zákazky

Realizácia Trvalého záložného pracoviska NBS Kremnica bude prebiehať v katastrálnom území Kremnica, obec Kremnica. Hlavná stavba je situovaná najmä na parcelách číslo 732/4, a 739/4 (viď DUR).
V čase realizácie stavby (po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi hlavnej stavby) zázemie a kancelárske priestory na stavenisku zabezpečí objednávateľ. V prípravnej fáze stavby a v čase realizácie inžinierskych sietí, objednávateľ neposkytuje žiadne kancelárske priestory pre plnenie zákazky.  
Komisia pre výber zhotoviteľa stavby bude zasadať v budove Národnej banky Slovenska na ulici Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika.






Predmet zákazky a jeho špecifikácia

Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebnotechnického dozoru (STD), a to najmä:

1/ Spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavebných prác
Objednávateľ predpokladá viacero výberových konaní riešených formou verejného obstarávania, pri ktorých kvalifikovaný zástupca STD bude participovať na prípadných predbežných trhových konzultáciách organizovaných objednávateľom a na príprave zadania a účasťou v komisii verejného obstarávateľa i prípadným odborných stanoviskom k cene uchádzača, alebo časti ceny.

2/ Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi 
 Pri odovzdaní staveniska príp. pracoviska STD najmä : 
· protokolárne a fyzicky odovzdá stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo,
· protokolárne a fyzicky odovzdá zhotoviteľovi podmienky, za ktorých možno dielo zhotovovať,
· vypracuje zápis z odovzdania staveniska, ktorý podpíšu stavbyvedúci a STD;
· odovzdanie staveniska potvrdí aj v stavebnom denníku,
· vyhotoví fotodokumentáciu z odovzdania.

3/ Koordinácia zainteresovaných subjektov
STD je povinný pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií, zabezpečiť ich prehliadku za účasti zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam s prípadnou fotodokumentáciou, najmä za tým účelom, aby bolo možné kontrolovať a preukázať, či došlo k akýmkoľvek poškodeniam činnosťou zhotoviteľa a v akom rozsahu. 

4/ Dodržanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu
STD sleduje plnenie podmienok stavebných povolení a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy ( a i iných povolení vydaných pre výstavbu ) a vyžaduje plnenie podmienok od zodpovedných subjektov a realizátorov diela. Sleduje a kontroluje či výstavba prebieha v súlade s osvedčenou dokumentáciou pre stavebné povolenie a STN, EN a ostatnými platnými technickými normami.

5/ Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu. 
Stavebnotechnický dozor odsúhlasuje zmeny ktoré nezvyšujú cenu stavebného diela alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti. V zmluve na výkon technického dozoru definuje objednávateľ rozsah kompetencií osôb vykonávajúcich stavebnotechnický dozor.

6/ Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti podkladov pre fakturáciu a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo. 
Vykonávať kontrolu a potvrdzovanie správnosti a úplnosti súpisov prác. Naviac v správe pre objednávateľa musia byť uvedené tieto údaje:
· celková cena príslušnej časti stavby,
· fakturovaná (uhradená) čiastka doteraz,
· čiastka, ktorá je predmetom vykonanej fakturácie,
· zostáva k úhrade.

7/ Pravidelná týždenná kontrola postupu prác podľa harmonogramu
Dielo sa bude uskutočňovať na základe zmluvy o dielo, súčasťou ktorej bude aj časový plán (harmonogram) zhotovovania diela. STD je povinný posúdiť harmonogram predložený zhotoviteľom objednávateľovi, a to s ohľadom na trvanie jednotlivých činností, ich vzájomné väzby a následné väzby na lehoty výstavby, s prihliadnutím na prípadné technologické prestávky medzi jednotlivými technologickými postupmi. 
Technický dozor pravidelne vyhodnocuje postup prác vzhľadom na harmonogram a v prípade omeškania prác, musí aktívne spolupracovať pri navrhovaní, posudzovaní a realizácii akceleračných opatrení, ktoré odstránia prípadné oneskorenie postupu výstavby. 

8/ Úpravy harmonogramu
Technický dozor je povinný predkladať objednávateľovi stanovisko ku každému návrhu zhotoviteľa na revíziu záväzného harmonogramu, ako aj ku každému návrhu zhotoviteľa na zmenu termínov, najmä, nie však výlučne, k dôvodnosti návrhu a k dopadom prijatia takéhoto návrhu na čas a financie.

9/ Vedenie kontrolných dní stavby
Stavebnotechnický dozor vedie na týždennej báze kontrolné dni stavby za účasti zástupcov zhotoviteľov a objednávateľa. Vyhotovuje zápisy z kontrolných dní.

10/ Kontrola častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými
Výsledky kontroly zapíše technický dozor do stavebného denníka a vykoná fotodokumentáciu. Ide o kontrolu najmä konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných pilót, a pod. 
Toto sa týka i kontroly všetkých armatúr pred betonážami a obdobne i pri tlakových skúškach, preplachoch potrubí a pod.

11/ Odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami. Na zabezpečenie plynulého pokračovania výstavby je potrebné dohodnúť rozsah a čas pripravenosti jednotlivých častí stavby. Objednávateľ predpokladá minimálne 5 samostatných zhotoviteľov : Inžinierske siete, Prístupová komunikácia, Hlavný objekt, Spevnenie svahu, Interiér. No ak v čase prípravy projektovej dokumentácie vyplynie potreba ďalšieho rozdelenia niektorej časti (či už z termínového, finančného alebo technologického hľadiska ), objednávateľ takéto rozdelenie urobí.

12/ Spolupráca s autorizovaným geodetom zhotoviteľa a prípadne i objednávateľa pri dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov
Výsledky tejto spolupráce sa zaznamenávajú do stavebného denníka. 

13/ Kontrola a pripomienkovanie realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spracovateľom projektu. 
V rámci prípravy realizačnej dokumentácie ( resp. dokumentácie pre výber dodávateľa ) bude zástupca STD participovať na pripomienkovaní PD a to najmä POV, tak aby do prípravy projektu preniesol svoje praktické skúsenosti.

14/ Spolupráca s pracovníkmi vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom 

15/ Kontrola a pripomienkovanie vykonávacej dokumentácie ( v zmysle 25/2025 realizačnej dokumentácie ). 
STD kontroluje a pripomienkuje dokumentáciu spracovávanú zhotoviteľom, najmä jej súlad s projektom pre stavebné povolenie a s dokumentáciou pre výber dodávateľa

16/ Spolupráca so spracovateľom projektu, so spracovateľmi vykonávacích projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu
Ak zistí technický dozor pri výkone dozornej činnosti, že projektovú dokumentáciu je potrebné opraviť príp. upraviť, bezodkladne a aktívne rieši požiadavky voči ostatným účastníkom výstavby.

17/ Kontrola vykonávania skúšok materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok
STD pri svojej činnosti sleduje a vyžaduje vykonávanie predpísaných a dohodnutých skúšok v súlade s technologickým postupom zhotoviteľa a kontrolným a skúšobným plánom zhotoviteľa. SDT schvaľuje kontrolný a skúšobný plán a má právo ho odmietnuť, ak nebude pripravený v súlade požiadavkami zmluvy so zhotoviteľom (najmä, nie však výlučne, ak nebude v súlade so záväzným harmonogramom, nebude vypracovaný podľa § 13 Zákona o verejných prácach ).
Archivuje a eviduje doklady o výsledkoch vykonaných skúšok. Osobitnú pozornosť venuje SDT vyhradeným technickým zariadeniam.

18/ Monitoring územia
STD je povinný vyjadrovať sa vo forme stanovísk k výsledkom prieskumov a pozorovaní počas realizácie a na zistenia aktívne reagovať a koordinovať činnosti tak, aby sa v spolupráci so špecialistom pre geotechnickú činnosť navrhli adekvátne opatrenia a príp. i zmeny dokumentácie.  

19/ Účasť na komplexnom vyskúšaní
Ak je v zmluve o dielo na zhotovenie stavby dohodnuté, že zhotoviteľ ukončí časti stavby 
technologického charakteru úspešným komplexným vyskúšaním, zúčastňuje sa technický dozor prípravy a vykonania komplexného vyskúšania. Technický dozor potvrdzuje protokol o ukončení komplexného vyskúšania, ak dostal na túto činnosť splnomocnenie objednávateľa – príkladom môžu byť testy EPS, záťažové testy dieselagregátu a pod.

20/ Postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela
Ak zhotovitelia odovzdávajú niektoré doklady postupne počas zhotovovania diela, technický dozor kontroluje úplnosť, eviduje a archivuje tieto doklady, ktoré sú potrebné pre kolaudačné konanie a sú súčasťou dokumentácie, ktorú archivuje prevádzkovateľ (užívateľ) dokončenej stavby. 

21/ Sledovanie vedenia stavebných denníkov
Stavebný denník na stavbe, ktorú uskutočňuje zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo vedie stavbyvedúci. Stavebnotechnický dozor sleduje vedenie stavebného denníka a vykonáva záznamy ako splnomocnený zástupca objednávateľa. Zároveň archivuje jednu kópiu stavebného denníka.

22/ Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe

23/ Príprava podkladov pre uplatňovanie sankcií
Ak došlo zo strany zhotoviteľa k porušeniu niektorých podstatných zmluvných záväzkov.

24/ Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí
Kontrola závad a nedorobkov s protokolárnym spísaním a fotodokumentáciou.

25/ Kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela
Zoznam dokladov a dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdáva zástupcovi objednávateľa.

26/ Príprava mesačných správ progresu projektu
Správa obsahuje hodnotenie stavu projektu z hľadiska času a financií. Opísaný je progres realizácie a obsahuje opis udalostí a priebeh činností za predchádzajúci mesiac. Zaznamenané sú hlavné problémy výstavby a zmeny. Súčasťou správy je fotodokumentácia. 

27/ Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacích konaniach i s ohľadom na dohodnuté lehoty
Stavebnotechnický dozor sleduje dodržanie vecného a časového postupu odstraňovania vád a nedorobkov, dohodnutého v zápise o odovzdaní a prevzatí a potvrdzuje ich odstránenie.

28/ Účasť na kolaudačnom konaní
Stavebnotechnický dozor sa aktívne zúčastňuje kolaudačného konania a obhliadok dotknutých orgánov. Poskytuje im vyžiadanú dokumentáciu a prípadne technické vysvetlenia.

29/ Plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu
V prípade, ak štátny stavebný dohľad uloží vykonanie určitých opatrení, zabezpečuje technický dozor plnenie týchto opatrení. Technický dozor informuje štátny stavebný dohľad o plnení opatrení.

30/ Kontrolu dodržiavania pravidiel BOZP a koordináciu s koordinátorom bezpečnosti práce.
Technický dozor kontroluje plnenie ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavbu v znení neskorších predpisov.

31/ Zabezpečovať všetky činnosti vyplývajúce z § 36 zákona č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

Okrem týchto činností, stavebnotechnický dozor poskytne i iné služby a činnosti obvykle poskytované konzultačným inžinierom pri realizácii obdobného diela, o ktoré ho objednávateľ požiada a taktiež  poskytnutie súčinnosti objednávateľovi pri povinnostiach a záväzkoch objednávateľa v rámci prípravnej, realizačnej a porealizačnej fázy diela, ktoré objednávateľovi vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne zo zmluvných záväzkov s projektantom, zhotoviteľom, a inými tretími osobami týkajúcimi sa diela, o ktoré ho objednávateľ požiada.

Popis projektu

Riešené územie (parcely č.):	732, 738, 739, 740, 778, 779
Riešené územie - rozloha:				15495 m2
Plocha územia vo vlastníctve investora:		17197 m2
Navrhovaná zastavaná plocha:			2340 m2 
SO 101 (navrhovaný objekt):				2035 m2 
Navrhovaná obostavaná plocha (SO 101):		20130 m3
Hrubá podlažná plocha (nadzemné podlažia):	4236 m2
Hrubá podlažná plocha (podzemné podlažia):	1951 m2
Spevnené plochy:					1724 m2
spevnené plochy:					601 m2
roštové plochy:					370 m2
mlatové plochy:					753 m2
Plochy zelene:						12 266 m2
rastlý terén:						11 986 m2
z toho na prieniku riešeného územia:			9632 m2
zeleň nad stropnou konštrukciou:			275 m2
Počet parkovacích miest:				19
počet parkovacích miest v suteréne:			15
počet parkovacích miest na teréne (elektromob.):	4
Počet záložných lôžok:					66
Počet izieb/pracovní:					30

Objektová skladba - TZP NBS KREMNICA PRÍSTUPOVÁ CESTA A INŽINIERSKE SIETE
SO 01 Prístupová cesta, rozšírenie VO
SO 02 Prípojka vody
SO 03 Areálová splašková kanalizácia a prípojka (+el. napojenie čerpania) 
SO 04 Areálová dažďová kanalizácia a vypúšťanie dažďovej vody do potoka 
SO 05 Prípojka VN 
SO 06 Prípojka plynu STL (+ uzemnenie)
Objektová skladba - TZP NBS KREMNICA HLAVNÝ OBJEKT

A/ Hlavné stavebné objekty
SO 101
101.A Trvalé záložné pracovisko,
101.B Podzemná garáž,
SO 110 Oplotenie
Vstup na pozemok
Vjazd na pozemok

B/ Vedľajšie stavebné objekty
SO 001 Príprava územia pre objekt SO 101
SO 001a Základový múr pre zemné kotvy
SO 201 Vnútoareálová komunikácia s chodníkom
Spevnené plochy na teréne
Spevnené plochy na streche
SO 301 Prípojka vodovodu
SO 302 Požiarna nádrž
SO 303 Areálový vodovod, závlahy
SO 310 Prípojka splaškovej kanalizácie, vetva A, vetva B; lapač tukov
SO 311 Prípojka dažďovej kanalizácie zo spevnených plôch, komunikácii
Dažďová kanalizácia zo striech; ORL
SO 401 Studňa, vrt HKB-1
SO 501 Prípojka VN rozvodu (PD DUR Prístupová cesta a inžinierske siete; 03/2025)
SO 502 Vnútroareálová trafostanica
SO 510 NN rozvod
SO 520 Areálové osvetlenie pre komunikáciu, vnútroareálovú
Areálové osvetlenie spevnených plôch
SO 801 Krajinno-architektonické úpravy - spevnené plochy
Krajinno-architektonické úpravy - terénne úpray
Krajinno-architektonické úpravy - prvky drobnej architektúry

C/ Prevádzkové súbory
PS 001 Odberateľská trafostanica, Ts01
PS 002 Motorgenerátor - náhradný zdroj pre objekt
PS 003 Fotovoltické zariadenia
PS 004 Tepelné čerpadlá
PS 005 Kotolňa (plynový kotol)
PS 006 Studňa, vrt HKB-1
PS 007 ATS na pitnú vodu

Predpokladané personálne zastúpenie
 
Hlavný stavebný dozor – projektový manažér
Stavebný manažér pozemné stavby
Stavebný manažér inžinierske stavby
Manažér pre TZB
Koordinátor BOZP 

Predpokladané nasadenie v čase

Verejným obstarávateľom požadované nasadenie pracovníkov pre účely stanovenia ponukovej ceny:
	 
	Hlavný stavebný dozor
–projektový manažér/hodina
	Stavebný dozor 
pozemné stavby/hodina
	Stavebný dozor 
inžinierske stavby/hodina
	Manažér pre TZB/hodina
	Koordinátor BOZP/hodina

	Etapa 1 - VO stavba inžinierske siete
	96
	0
	0
	0
	0

	Etapa 2 - Výstavba IS
	96
	0
	288
	0
	72

	Etapa 3 - VO Hlavná stavba
	120
	0
	0
	0
	0

	Etapa 4 - Výstavba hlavný objekt
	1036,8
	3456
	192
	432
	1382,4

	Etapa 5 - Preberacie konanie a závady
	148,8
	50
	0
	24
	0

	Spolu
	1497,6
	3506
	480
	456
	1454,4




Harmonogram prác

Etapa 1 : Február – Máj 2026 – Výber zhotoviteľa stavby TZP NBS KREMNICA PRÍSTUPOVÁ CESTA A INŽINIERSKE SIETE
Etapa 2 : Júl – September 2026 – Realizácia stavby TZP NBS KREMNICA PRÍSTUPOVÁ CESTA A INŽINIERSKE SIETE
Etapa 3 : Október 2026 – Február 2027 – Výber zhotoviteľa TZP NBS KREMNICA HLAVNÁ STAVBA
Etapa 4 : Marec 2027 – November 2028 - Realizácia stavby TZP NBS KREMNICA HLAVNÁ STAVBA
Etapa 5 : December 2028 – Február 2029 – Preberacie konanie a závady

Výstupy dodávateľa

Etapa 1, Etapa 3 : 
Objednávateľ očakáva odbornú pomoc pri opise predmetu zákazky. 
Následne pomoc pri analýze najnižšej ponuky, prípadne i ponúk ostatných uchádzačov a to z cenového hľadiska. V prípade ak bude najnižšia ponuka javiť znaky mimoriadne nízkej ponuky, identifikáciu ťažiskových položiek a pomoc pri formulácii žiadosti o vysvetlenie.

Etapa 2, Etapa 4 :
Pripomienky k dielenskej dokumentácii zhotoviteľa.
Mesačné správy pre objednávateľa o priebehu stavby.
Záznamy z kontrolných dní.
Odborné stanoviská k zmenám v projekte a k dodatkom k zmluve.

Etapa 5 :
Záverečná správa pri odovzdaní stavby.

Spôsob určenia ceny

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol v čase vykonávania prác na stavbe „TZP NBS Kremnica“ vždy prítomný stavebný dozor, alebo manažér pre TZB.
V prípade, ak Stavebnotechnickému dozoru vznikne počas Poskytovania služby potreba zvýšenia počtu odborníkov v rámci určitého druhu odborníkov z dôvodu, že si nesprávne odhadol a stanovil ich počet, alebo z iných subjektívnych alebo objektívnych dôvodov na jeho strane, nebude prípustné zmeniť výšku ktorejkoľvek dennej sadzby. 

Uchádzač je povinný riziká, ktoré môže na základe poskytnutých podkladov predpokladať, zahrnúť do navrhovanej ceny – resp. hodinových sadzieb pracovníkov. Uchádzač je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov pokrývajúcich Poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a jej príloh.
Ide najmä, ale nie výlučne o : 
· riziká vyplývajúce z povoľovacieho procesu výstavby, vrátane rizikových faktorov majúcich vplyv na začiatok realizácie stavby,
· riziká vyplývajúce z postupu prác zhotoviteľa podľa zmluvy na realizáciu prác vrátane rizikových faktorov majúcich vplyv na nerovnomernú intenzitu postupu prác zhotoviteľa, čo môže mať vplyv na ukončenia míľnika harmonogramu na realizáciu prác. Tým nie je dotknutý nárok uchádzača na úhradu odmeny za služby poskytované podľa ustanovení zmluvy a jej príloh počas predĺženia lehoty výstavby na predmete diela. 
· Riziká vyplývajúce zo skutočnosti, že pracovná doba zhotoviteľa diela nie je obmedzená a práce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas víkendov a dní pracovného pokoja. 

Uchádzač si je plne vedomí skutočnosti, že v navrhovanej cene sú plne zahrnuté všetky náklady uchádzača vynaložené na dobu, ktorá môže uplynúť medzi uzatvorením zmluvy a zmluvy so zhotoviteľom. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom bude výsledkom verejného obstarávania, a preto možno predvídať, že medzi dňom účinnosti zmluvy na technický dozor a dňom účinnosti podľa zmluvy so zhotoviteľom na hlavnú stavbu môže uplynúť aj značný čas, počas ktorého nebude možné služby STD vykonávať.

Ak je na realizáciu zákazky potrebný ďalší personál ( ako napr. administratívny a pod.), tento si musí uchádzač zabezpečiť na vlastné náklady. 
Ak bude tento administratívny personál zabezpečovať vybavovanie a organizáciu pracovnej korešpondencie a pomocné práce pri výkone činností Stavebnotechnického dozoru, náklady na firemnú podporu a podporný personál musia byť započítané v dohodnutej cene. Podporný personál má mať taktiež odbornú znalosť a zručnosť v predmetnej oblasti.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania technického dozoru.

Ku dňu podpisu zmluvy na technický dozor musí mať poskytovateľ technického dozoru uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností, ktorú tvoria predmet tejto zmluvy.
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