

		SÚČASNÝ STAV					POŽIADAVKA		PREDPOKLADANÝ PLAN ORGANIZÁCIE REALIZÁCIE					SKUPINY, NA KTORÝCH SA PRACUJE SÚBEŽNE				Je možná výmena hydraulického výřahu za lanový?	uveďte predpokladaný rozsah stavebných úprav
		osobný	nákladný	rýchly/výťah	lanový	hydraulický	výmena	modernizácia	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	S1	S2	S3	S4		
1	V1	x		x	x				*									/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav
2	V2	x		x	x				*									/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav
3	V3	x		x	x				*									/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav
4	V4	x		x	x				*									/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav
5	V5	x		x	x				*									/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav
6	V6	x		x	x				*									/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav
7	V7	x			x								*					/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
8	V8	x			x								*					/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
9	V9	x			x						*							/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
10	V10	x			x						*							/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
11	V11	x			x						*							/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
12	V12	x				x					*							/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
13	V13	x			x					*								/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
14	V14	x				x				*								/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
15	V15	x		x	x				*									/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav
16	V16	x				x			*									/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav
17	V17	x		x	x					*								/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav
18	V18		x			x					*							/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
19	V19		x			x					*							/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
20	V20		x			x					*							/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
21	V21		x			x					*							/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
22	V26	x				x					*							/	predmetom je výmena technológie za technológiu bez stavebných úprav - niekedy ale aj v týchto prípadoch môže posúdiť stavebný úrad zámer na stavebné povolenie
23	ESC1 V27										*							/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav
24	ESC2 V28										*							/	jedna sa len o modernizáciu teda výmenu technológie bez stavebných úprav

záujemca uvedie odpovede do podfarbených buniek

ZJEDNODUŠENÝ HARMONOGRAM VÝMENA				INDIKATÍVNA CENA v eurách bez DPH	ZJEDNODUŠENÝ HARMONOGRAM MODERNIZÁCIA				INDIKATÍVNA CENA v eurách bez DPH
príprava v týždňoch	realizácia v týždňoch	úvedenie do prevádzky v týždňoch			príprava v týždňoch	realizácia v týždňoch	úvedenie do prevádzky v týždňoch		
					15	3-4 týždne	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame
					15	3-4 týždne	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame
					15	3-4 týždne	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame
					15	3-4 týždne	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame
					15	3-4 týždne	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame
					15	3-4 týždne	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame
15	7 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	7 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	6 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	6 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	6 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	6 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	5-6 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	5-6 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
					15	3-4 týždne	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame
15	5-6 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
					15	3-4 týždne	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame
15	6 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	7 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	7 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	5 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
15	6 týždňov	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame					
					15	1 týždeň	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame
					15	1 týždeň	1 týždeň		momentálne ešte cenu počítame

	SÚČASNÝ STAV					POŽIADAVKA	PREDPOKLADANÝ PLAN ORGANIZÁCIE REALIZÁCIE					SKUPINY, NA KTORÝCH SA PRACUJE SÚBEŽNE				je možná výmena výfahu za lanový?	uveďte predpokladaný rozsah stavebných úprav	ZJEDNOTUŠENÝ HARMONOGRAM VÝMENA			INDIKATÍVNA CENA v eurách bez DPH
	osadný	nákladný	pýchový/fah	lanový	hydraulický		1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	S1	S2	S3	S4			príprava v týždňoch	realizácia v týždňoch	uviedenie dopravníkov v týždňoch	
1	V1	x		x		áno	*											15-18	8-10 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
2	V2	x		x		áno	*											15-18	8-10 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
3	V3	x		x		áno	*											15-18	8-10 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
4	V4	x		x		áno	*											15-18	8-10 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
5	V5	x		x		áno	*											15-18	8-10 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
6	V6	x		x		áno	*											15-18	8-10 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
7	V7	x				áno					*							15	6 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
8	V8	x		x		áno					*							15	6 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
9	V9	x				áno		*										15	5 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
10	V10	x		x		áno		*										15	5 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
11	V11	x		x		áno		*										15	5 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
12	V12	x			x	áno		*										15	5 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
13	V13	x			x	áno	*											15	5 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
14	V14	x			x	áno	*											15	5 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
15	V15	x		x		áno	*											15	9 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
16	V16	x			x	áno	*											15	5 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
17	V17	x		x		áno		*										15	9 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
18	V18		x		x	áno		*										15	6 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
19	V19		x		x	áno		*										15	6 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
20	V20		x		x	áno		*										15	6 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
21	V21	x			x	áno		*										15	6 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
22	V26	x			x	áno		*										15	6 týždňov	1	momentálne ešte cenu počítame
ESC1	V27					nie												15	3 týždne	1	momentálne ešte cenu počítame
ESC2	V28					nie												15	3 týždne	1	momentálne ešte cenu počítame

žaujemca uvedie odpovede do podfarbených buniek