

Zmluva o dielo č. C-NBS1-000-087-793

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Národná banka Slovenska**
Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Zastúpený:
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy:

Oprávnený rokovať vo veciach technických:

IČO: 30 844 789
IČ DPH: SK2020815654
DIČ: 2020815654
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:

NBS je zriadená zákonom NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav Slovakia a. s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zastúpený:

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:

Oprávnený rokovať vo veciach technických:

IČO: 47 144 190
IČ DPH: SK2023755712
DIČ: 2023755712
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Zapísaný: v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5753/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II

Preambula

1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok realizácie verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za účelom zabezpečenia realizácie diela s názvom Sanácia zatekania pivničných priestorov objektu Vazovova 2.
2. Pre účely tejto zmluvy sa pod budovou objednávateľa rozumie budova objednávateľa nachádzajúca sa na ulici Vazovova 2, 813 25 Bratislava.

Článok III

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom **Sanácia zatekania pivničných priestorov objektu Vazovova 2 pri budove Národnej banky Slovenska**, spočívajúce v realizovaní opravy spevnených plôch pred budovou objednávateľa (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“), v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou A B.K.P.Š., spol. s r. o., sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 45 318 131 v mesiaci september 2022 a spoločnosťou Hydroconsulting s.r.o. Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 35 684 348 v mesiaci jún 2023 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a podľa rozhodnutí stavebného úradu a to najmä súhlasného stanoviska vydaného Mestskou časťou Bratislava – Staré mesto č. 6215/16070/2023/STA/Sla na stavbu „Úprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici – oprava spevnených plôch“ (ďalej len „súhlasné stanovisko“) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Objávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok IV

Spôsob plnenia predmetu zmluvy

1. Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať projektovú dokumentáciu, všeobecne záväzné právne predpisy, súhlasné stanovisko, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadi sa podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených rokovať a vyjadreniami orgánov verejnej správy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálными a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu zhotoveniu diela potrebné.
3. Zhotoviteľ je povinný zosúladiť svoje činnosti so zhotoviteľom stavby, ktorý zabezpečuje rekonštrukciu objektu NBS Vazovova 2. V prípade, ak nebude možné realizovať práce podľa tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa rekonštrukcie objektu NBS Vazovova 2, tak zmluvné strany primerane použijú čl. XIV tejto zmluvy a dohodnú sa na zmene termínu realizácie diela.
4. Zmluvné strany sa budú informovať o postupe zhotovovania diela na pracovných stretnutiach podľa dohody zmluvných strán.
5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zaväzuje sa, že ak sa na plnení zmluvy budú podieľať zamestnanci, tak to budú iba osoby legálne zamestnané zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní

zmluvu, a ktoré sú potrebné na to, aby objednávatel' mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tohto bodu zmluvy a kontrolný orgán uloží objednávatel'ovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uplatnenej kontrolným orgánom u objednávatel'a, a to do 7 dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľ'a objednávatel'om.

6. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu vykonávania diela všetkými svojimi subdodávateľmi. Zadaním vykonania diela, resp. jeho časti subdodávateľovi sa zhotoviteľ nezbaňuje zodpovednosti vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto zmluvou. Plnenia subdodávateľ'a sú na účely tejto zmluvy považované za plnenia zhotoviteľ'a. Zhotoviteľ je plne zodpovedný aj za odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu subdodávateľ'a.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - a) obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávatel'om, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré objednávatel' nechráni zodpovedajúcim spôsobom;
 - b) bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámiť alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľ'a alebo jeho subdodávateľ'a zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu;
 - c) pred začatím prác na diele zhotoviteľ písomne predloží objednávatel'ovi menný zoznam osôb, ktoré budú plniť predmet zmluvy za zhotoviteľ'a (napr. zamestnancov zhotoviteľ'a, subdodávateľ'ov) v rozsahu meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu, a to minimálne 3 pracovné dni vopred za účelom zabezpečenia vstupu do budovy objednávatel'a na miesto realizácie diela. Objednávatel' vystaví osobám zhotoviteľ'a uvedeným v predchádzajúcej vete vstupové oprávnenia (t. j. vystaví preukaz). Osoby zhotoviteľ'a sú povinné pri zhotovovaní diela zdržovať sa a pohybovať sa len v čase potrebnom na uskutočnenie zmluvne dohodnutých činností a v priestoroch, v ktorých tieto činnosti vykonáva. Stratu alebo krádež preukazu, ako aj jeho poškodenie a zmeny v osobných údajoch je zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi. Objednávatel' si vyhradzuje právo pri vstupe do niektorých častí objektov budovy objednávatel'a a vymedzených priestorov budovy objednávatel'a zabezpečiť vstup osobám zhotoviteľ'a len za prítomnosti zamestnanca objednávatel'a.
8. Projektantom objednávatel'a je pre účely plnenia tejto zmluvy spoločnosť A.B.K.P.Š., spol. s r. o., sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 45 318 131 a spoločnosťou Hydroconsulting s.r.o. Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO: 35 684 348.
9. Bez písomného súhlasu objednávatel'a nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky a technické riešenia alebo vykonané iné zmeny, ktoré by boli odlišné oproti projektovej dokumentácii, alebo ktoré by neboli schválené objednávatel'om. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musia potvrdiť projektant objednávatel'a a za objednávatel'a spoločne osoby oprávnené rokovať vo veciach technických uvedené v článku I tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka.
10. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek zrealizovanej časti diela nechať odsúhlasiť objednávatel'om vykonanie časti diela, ktorá má byť zakrytá/zastavaná. K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť objednávatel' minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvaný záznamom v stavebnom denníku. Odsúhlasenie/kontrola takejto

časti diela objednávateľom bude potvrdená v stavebnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil a príslušnú časť diela na vlastné náklady zhotovil kompletne znovu. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.

11. V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržuje schválenú projektovú dokumentáciu alebo že postupuje v rozpore s platnými technickými normami, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa nahradenie takéhoto vadného plnenia plnením bezvadným. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadné plnenie a nahradiť ho bezvadným v lehote určenej objednávateľom. V prípade porušenia záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode zmluvy je zhotoviteľ povinný počas doby odstraňovania vadného plnenia uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH za každý jednotlivý prípad odstraňovania vadného plnenia diela.
12. Pri zhotovovaní diela zhotoviteľ zabezpečí presuny stavebných materiálov a hmôt prostredníctvom malej mechanizácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu diela bude vykonávať prostredníctvom osôb určených na plnenie zmluvy uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade zmeny osoby určenej na plnenie zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že nová osoba určená na plnenie zmluvy bude spĺňať minimálne požiadavky stanovené v súťažných podkladoch na zákazku, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy. Za účelom overenia týchto skutočností sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi príslušné doklady novej osoby určenej na plnenie zmluvy pred vykonaním zmeny tejto osoby. Nová osoba určená na plnenie zmluvy môže začať participovať na plnení zmluvy až po kontrole predložených dokladov a odsúhlasení objednávateľom.

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objávateľ:

- 1.1 odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie v tlačenej forme a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie v elektronickej forme najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy;
- 1.2 je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí;
- 1.3 je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela a má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy;
- 1.4 je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác na diele, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce;
- 1.5 poskytne zhotoviteľovi priestor pre skládku materiálu podľa svojich aktuálnych možností a plánu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie (ďalej len „POV“), avšak nepreberá nebezpečenstvo škody alebo straty takto uskladneného materiálu. V prípade, že zhotoviteľ bude potrebovať väčší priestor pre skládku materiálu, tak si ďalší priestor na skládku materiálu zabezpečí sám na vlastné náklady;
- 1.6 poskytne zhotoviteľovi počas realizácie diela vodu a elektrickú prípojku v mieste realizácie diela a určí miesta napojenia podľa POV.

2. **Zhotoviteľ:**

- 2.1 je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a predkladať stavebný denník objednávateľovi denne;
- 2.2 je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa zhotovovania diela dané mu objednávateľom.
- 2.3 je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom objednávateľa v ňom uvedených sa vyjadriť do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí;
- 2.4 je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona, v opačnom prípade sa to bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy;
- 2.5 je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
- 2.6 má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť;
- 2.7 ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a/alebo projektantovi objednávateľa a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela;
- 2.8 v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (oplotenie, dočasné zábradlia, prechody, bezpečnostné pásy a pod.) Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania diela čo najmenšie obmedzenie plynulosti cestnej premávky na ulici Slovanská v Bratislave z dôvodu zabratia vonkajšieho priestranstva v zmysle POV a zároveň je povinný zabezpečiť počas zhotovovania diela prejazd automobilov s prednostným právom jazdy;
- 2.9 zaväzuje sa dodržiavať v plnom rozsahu predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu životného prostredia svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov na stavenisku. S odpadmi vzniknutými pri svojej činnosti bude nakladať a likvidovať ich v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ dôjde k porušeniu týchto povinností, spôsobené škody, resp. akékoľvek nároky tretích osôb znáša zhotoviteľ. Školenie BOZP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady;
- 2.10 odborné práce na diele musia byť vykonané len zamestnancami zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce;
- 2.11 nesmie počas zhotovovania diela znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela a ktoré boli definované projektovou dokumentáciou;
- 2.12 zaväzuje sa pri realizácii diela použiť len také stavebné materiály a výrobky, ktoré spĺňajú podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene

- a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, slovenské technické normy a iné platné právne predpisy;
- 2.13 zabezpečiť priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami § 43i stavebného zákona;
 - 2.14 je povinný dielo realizovať v zmysle projektovej dokumentácie a súhlasného stanoviska, v zmysle požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov verejnej správy;
 - 2.15 umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu;
 - 2.16 počas zhotovovania diela zabezpečiť také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv diela na okolie a životné prostredie;
 - 2.17 zabezpečiť účasť svojich zamestnancov a svojich subdodávateľov na preverovaní prác na diele objednávateľom a bez zbytočného odkladu vykoná opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektovej dokumentácie;
 - 2.18 umožní zástupcovi autorského dozoru (projektantovi) kontrolovať realizovanie diela;
 - 2.19 zodpovedá za čistotu a poriadok v okolí miesta realizácie diela a na stavenisku, a to počas celej doby zhotovovania diela; pre tento prípad na vlastné náklady zlikviduje stavebný odpad vzniknutý jeho činnosťou ako aj odstráni akékoľvek znečistenie okolia miesta realizácie diela vrátane príslušných komunikácií;
 - 2.20 sa zaväzuje vypratať stavenisko do 15 dní odo dňa ukončenia realizácie diela;
 - 2.21 bude sa zúčastňovať objednávateľom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov zmluvných strán a kontrolných dní zhotovovania diela. Kontrolný deň diela sa bude konať na písomné požiadanie zodpovedného zástupcu objednávateľa (technického dozoru);
 - 2.22 pri stavebných výrobkoch a iných veciach tvoriacich dielo, ktoré nie sú výslovne špecifikované v projektovej dokumentácii alebo v inej dokumentácii odovzdanej a odsúhlasenej objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy, alebo v prípade ktorých objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný pred zabudovaním do diela predkladať objednávateľovi k schváleniu príslušnú dokumentáciu. Objednávateľ sa k predloženej dokumentácii vyjadrí v primeranom čase umožňujúcom jej riadne posúdenie;
 - 2.23 nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich vonkajších konštrukcií budovy objednávateľa (napr. fasáda, dvere, kamenné obklady, obrubníky a pod.); v prípade ich zničenia alebo poškodenia, je povinný ich uviesť bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu pred zničením alebo poškodením;
 - 2.24 je povinný zabezpečiť pred realizáciou všetky potrebné povolenia na zabratie vonkajšieho priestranstva v zmysle POV zo strany ulice Slovanská, Bratislava;
 - 2.25 zabezpečiť na vlastné náklady podľa POV sociálne zariadenie na stavenisku pre svojich zamestnancov ako aj pre zamestnancov subdodávateľa.

Článok VI

Subdodávateľa zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uviedol v prílohe č. 1 tejto zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedených v predchádzajúcej vete do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny.
2. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia najmenej 4 pracovné dni pred jeho plánovaným využitím. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť

subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia a následného písomného odsúhlasenia objednávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť odsúhlasiť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať v tejto zmluve uvedené podmienky.

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
4. Za účelom preukázania splnenia povinnosti v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v prílohe č. 1 tejto zmluvy, resp. následne doplnenými/zmenenými postupom podľa bodu 2 tohto článku zmluvy a predložiť zoznam všetkých subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto zmluvy. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ.
5. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy, a teda bude táto zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu (resp. jeho udržiavania) do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 5.000 eur (slovom: päťtisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.
6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 4 tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500 eur (slovom: päťsto eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Článok VII

Miesto, termín a čas realizácie diela

1. Miestom realizácie diela je okolie budovy objednávateľa.
2. Termín realizácie diela je nasledovný:
 - 2.1 začatie realizácie diela: do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na začatie realizácie diela a prevzatie staveniska.
 - 2.2 ukončenie realizácie diela: do 30 dní odo dňa začatia realizácie diela.
3. Zhotoviteľ nebude v omeškaní s dodaním diela, ak objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorní, aby v zhotovovaní diela nepokračoval, a to z dôvodu potreby získania stanoviska dotknutého orgánu verejnej správy prípadne inej dotknutej organizácie.
4. Ak sa vyskytne prekážka, pre ktorú nebude zhotoviteľ schopný odovzdať alebo dodať včas dielo prípadne niektorú jeho časť, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať objednávateľa a zvolať pracovné stretnutie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú ďalší postup.
5. V prípade, ak dôjde k zmene termínu plnenia predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy, zmena musí byť vykonaná vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.
6. Čas plnenia predmetu zmluvy je nasledovný:
 - 6.1 práce na diele vyznačujúce sa zvýšenou hlučnosťou možno vykonávať v pracovných dňoch v čase od 15.00 h do 22.00 h a soboty a nedele od 08.00 h do 20.00 h.

- 6.2 práce na diele nehučného charakteru možno vykonávať v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 22.00 h a soboty a nedele od 7.00 h do 22.00 h.
7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom realizácie diela počas doby, keď nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. vyššej moci, pričom termín realizácie diela sa predĺži o túto dobu. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu vykonania diela navyše prácami oproti výkazu výmer, predĺži sa po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán termín realizácie diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác.
 8. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.
 9. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať miesto realizácie diela, t. j. stavenisko, do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na začatie realizácie diela a prevzatie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na realizovanom diele v mieste realizácie diela, a to až do doby protokolárneho odovzdania diela v zmysle článku VIII tejto zmluvy.

Článok VIII

Odovzdanie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté v celku, ak sa v priebehu zhotovenia diela zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
2. Zhotoviteľ písomne oznámi v dostatočnom časovom predstihu najmenej však 3 dni vopred objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie objednávateľovi. Na základe tohto oznámenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom konkrétny termín odovzdania a prevzatia diela.
3. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol o odovzdaní a prevzatí diela“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne prevziať dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť v lehotách primerane určených objednávateľom.
4. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj odovzdanie všetkej potrebnej dokumentácie a dokladov, ktorými zhotoviteľ deklaruje kvalitu vykonaných prác na diele:
 - a) správa o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie a v príslušných povoleniach,
 - b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
 - c) zápisy o vykonaných revíziách v zmysle platných technických noriem,
 - d) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty,
 - e) fotokópie zo stavebného denníka,
 - f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - g) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - h) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - i) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

5. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi všetky dokumenty a doklady uvedené ako súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, dielo má vady brániace jeho užívaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.
6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať, pokiaľ má dielo vady a nedorobky. Objednávateľ je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady a nedorobky zistené pri preberaní diela v lehote primerane písomne určenej objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané zhotoviteľom a prevzaté objednávateľom v budove objednávateľa.
8. V zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka prechádza akákoľvek časť alebo súčasť diela realizovaná zhotoviteľom priamo do vlastníctva objednávateľa, a to okamihom realizácie (spracovania). Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci však do doby úplného odovzdania celého diela znáša v zmysle príslušného ustanovenia tejto zmluvy zhotoviteľ.

Článok IX **Cena za dielo a platobné podmienky**

1. Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednaná dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Položkový rozpočet ceny za dielo je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy a je pevne stanovený, pričom celková cena za dielo je nasledovná:

celková cena za dielo bez DPH vo výške: 103 131,57 eur bez DPH
(slovom: jednototritosisćtotridsaťjeden eur
a päťdesiatsedem eurocentov bez DPH).

3. V celkovej cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením predmetu tejto zmluvy, najmä doprava, náklady na dodávku stavebného materiálu, náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, náklady na účasť na pracovných stretnutiach, náklady za záručné práce a opravy diela, odstraňovanie všetkých väd a nedorobkov diela a pod.
4. Cenu za dielo je možné zvýšiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a len v prípade, keď vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednávateľ bude od zhotoviteľa požadovať naviac práce, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Zmena ceny za dielo musí byť vykonaná vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade prác naviac sa zmluvné strany dohodli, že budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách prílohy č. 2 tejto zmluvy. V prípade nemožnosti ocenenia prác naviac podľa predchádzajúcej vety, budú tieto naviac práce ocenené individuálnou kalkuláciou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podkladom na uzatvorenie dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce.
5. Fakturácia prác za dielo sa bude vykonávať mesačne, formou mesačných faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác na diele za uplynulý mesiac, vrátane hodnoty zabudovaného materiálu. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť mesačnú faktúru najneskôr do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najneskôr do 15 dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami a po odsúhlasení skutočne vykonaných prác na diele objednávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa súpis vykonaných

- prác na diele, ktorý ich odsúhlasí, resp. vráti na prepracovanie do 5 pracovných dní od jeho predloženia.
7. V prípade, ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo s vadami a nedorobkami a objednávateľ sa rozhodne prevziať dielo s vadami a nedorobkami, tak objednávateľ zadrží zhotoviteľovi z konečnej faktúry sumu vo výške 10 % celkovej ceny za dielo bez DPH, z ktorej:
- 7.1 7 % uhradí objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zadržanej čiastky po odstránení väd a nedorobkov zistených pri prevzatí diela objednávateľom, ak nedôjde k jej použitiu v zmysle bodu 10 tohto článku zmluvy,
- 7.2 3 % uhradí objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zadržanej čiastky po ukončení záručnej doby, ak nedôjde k jej použitiu v zmysle bodu 11 tohto článku zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť dlhodobé zádržné podľa bodu 7.2 tohto článku zmluvy prostredníctvom neodvolateľnej bankovej záruky vo výške 3% z ceny diela bez DPH. Objednávateľ je najneskôr do 10 dní po doručení originálu bankovej záruky povinný zhotoviteľovi zaplatiť zostávajúcu časť ceny diela (t. j. sumu 3 % z ceny diela bez DPH). Banková záruka musí byť platná počas celej záručnej doby a jej text musí byť objednávateľom vopred odsúhlasený. Bankovú záruku nesmie objednávateľ bez vážneho dôvodu odmietnuť, ak sa k textu bankovej záruky nevyjadrí objednávateľ ani do 10 dní od jej doručenia, má sa neodvolateľne za to, že s textom dňom nasledujúcim po márnom uplynutí tejto lehoty bez výhrad súhlasil.
8. V prípade, ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo bez väd a nedorobkov, tak objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi z konečnej faktúry sumu vo výške 3 % z celkovej ceny za dielo bez DPH, ktorú uhradí objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zadržanej čiastky po ukončení záručnej doby, ak nedôjde k jej použitiu v zmysle bodu 11 tohto článku zmluvy.
9. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zadržanej čiastky ako formy zabezpečenia nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodu zmluvných strán, že táto nesplattná pohľadávka zhotoviteľa slúži na účel uvedený v bode 10 alebo 11 tohto článku zmluvy.
10. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 7.1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený použiť na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ neodstránil v lehote stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo úhradu akýchkoľvek nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto zmluvou.
11. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 7.2 tohto článku zmluvy alebo v zmysle bodu 8 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený použiť na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd zistených objednávateľom počas záručnej doby, na ktorých odstránenie je v zmysle tejto zmluvy povinný zhotoviteľ, alebo ich zhotoviteľ neodstráni v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa tejto zmluvy a v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy a bude určená aj na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi porušením uvedených povinností skutočne vznikne. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zadržanú finančnú čiastku. Zároveň je zadržaná čiastka určená na zabezpečenie aj iných peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto zmluvou.
12. K cene za dielo bude fakturovaná DPH podľa platného všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase fakturácie.
13. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že zhotoviteľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy zhotoviteľa _____ na e-mailovú adresu objednávateľa _____ vo formáte PDF. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú výlučný prístup k uvedeným e-mailovým adresám. Zmluvné strany sú oprávnené

zmeniť e-mailové adresy, a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy, pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru kvalifikovaným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.

14. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ nie je uvedené inak. Úhrada faktúry sa bude realizovať bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude po vecnej a/alebo formálnej stránke správne vyhotovená alebo bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť a pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo správne prepracovanej (opravenej) faktúry objednávateľovi.
15. Zhotoviteľ, ktorý uvedie na faktúre daň sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona o DPH. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením tejto zmluvy a oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
16. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu alebo ukončeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ vyúčtuje vykonané práce na predmete zmluvy ku dňu odstúpenia alebo ukončenia tejto zmluvy vo výške zodpovedajúcej vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác k dátumu odstúpenia alebo ukončenia zmluvy.
17. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, ani ich časti, na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

Článok X

Súčinnosť objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä, nie však výlučne v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie predmetu zmluvy zhotoviteľom.
2. Súčinnosť pred začiatkom zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
 - a) definovania kvalitatívnych nárokov na dielo najmä umožnením obhliadky budovy objednávateľa,
 - b) definovania funkčných a prevádzkových požiadaviek objednávateľa na prevádzkyschopnosť budovy objednávateľa.
3. Súčinnosť v priebehu zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
 - a) odovzdania potrebných podkladov, ktoré zásadným spôsobom môžu ovplyvniť zhotovenie diela resp. vykonanie predmetu zmluvy, a ktoré má objednávateľ k dispozícii,
 - b) účasti na spoločných rokovaniach, operatívnych poradách a pracovných stretnutiach.
4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť v primeranej lehote stanovenej zhotoviteľom v písomnej výzve.
5. Objednávateľ sa na vyzvanie zhotoviteľa zároveň zúčastní prerokovania diela v stave rozpracovanosti, konzultácií so zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi, v primeranom čase

poskytne svoje vyjadrenie, resp. odsúhlasenie a prípadné pripomienky k riešeniu predmetu zmluvy tak, aby bolo možné včas ukončiť práce na celom predmete zmluvy.

Článok XI **Zodpovednosť za vady a záručná doba**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a za to, že dielo bude mať v čase odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom, ako aj po stanovenú záručnú dobu, technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, STN, STN EN, a že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho užívania k v zmluve určenému účelu (záruka za akosť diela).
2. Dielo má vady, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN alebo ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie alebo nemá vlastnosti určené podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na vadnú projektovú dokumentáciu, inak znáša náklady vynaložené na odstránenie väd diela v dôsledku jeho realizácie na základe vadnej projektovej dokumentácie.
3. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, avšak musia byť zmluvnými stranami písomne odsúhlasené zápisom v stavebom denníku.
4. Záručná doba na dielo je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom v súlade s článkom VIII tejto zmluvy.
5. Náklady na odstránenie objednávateľom preukázaných väd diela znáša zhotoviteľ, okrem tých prípadov, ak ide o vady diela, ktoré zavinił objednávateľ.
6. Každá vada diela zistená objednávateľom počas záručnej doby musí byť bez zbytočného odkladu písomne oznámená zhotoviteľovi (ďalej len „reklamácia“). Objednávateľ je povinný v reklamácií uviesť najmä, nie však výlučne, popis vady, jej rozsah a pravdepodobné príčiny vzniku vady. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie od objednávateľa, najneskôr však do 24 hodín po prijatí reklamácie, zvolať reklamačné konanie konajúce sa za prítomnosti objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie zhotoviteľom, ktorého účelom bude prerokovanie predmetu reklamácie, oprávnenosti podania reklamácie a prijatie vzájomných dohôd za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia väd. Zhotoviteľ na základe analýzy reklamácie bezodkladne poskytne objednávateľovi informácie o charaktere vady diela, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách vzniku vady. V prípade, ak zodpovedným subjektom za vadu bude zhotoviteľ diela, potom zmluvné strany dohodnú spôsob a primeranú lehotu na odstránenie vady. Lehota bude dohodnutá zmluvnými stranami s ohľadom na posúdenie predmetu, rozsahu a časovej náročnosti nevyhnutných prác, ktorých predmetom bude odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odstránenie vady diela v dohodnutej lehote podľa tohto bodu zmluvy.
7. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na primeranej lehote na odstránenie vady podľa bodu 6 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný v prípade, ak ide o vady diela brániace jeho užívaniu odstrániť takéto vady bez zbytočného odkladu najneskôr do 48 hodín od uskutočnenia reklamačného konania v zmysle bodu 6 tohto článku zmluvy, ostatné vady v lehote 3 pracovných dní od uskutočnenia reklamačného konania v zmysle bodu 6 tohto článku zmluvy. V prípade nedostupnosti stavebného materiálu potrebného na odstránenie vady sa lehota na odstránenie vady predlžuje o čas dodania stavebného materiálu zhotoviteľovi.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že vadné súčasti diela sa prioritne odstraňujú dodaním novej súčasti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutej lehote v zmysle bodu 6 alebo 7 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej odstránenie prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa bez vplyvu na poskytnutú záruku.

10. O dobu odstraňovania väd a dobu, počas ktorej nie je možné dielo používať sa predlžuje doba poskytnutej záruky diela.

Článok XII

Poistenie

1. Na zaistenie prípadných nárokov objednávateľa na náhradu škody vyplývajúcej z tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa preukázať ku dňu podpisu tejto zmluvy, že má platné poistenie zodpovednosti za škodu s dohodnutou poistnou sumou najmenej 100 000,- eur (slovom: jednototísíc eur). Zhotoviteľ je zároveň povinný predmetné poistenie mať v platnosti a účinnosti po celú dobu realizácie diela vrátane záručnej doby stanovenej touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platnú poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 eur (slovom: tristotridsať eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s plnením akéhokoľvek jednotlivého záväzku uvedeného v tomto článku tejto zmluvy.

Článok XIII

Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela v termínoch uvedených v článku VII bode 2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 400 eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur (slovom: tisíc eur) bez DPH za každé jedno porušenie záväzku osobitne v prípadoch uvedených v článku V bode 2.9 tejto zmluvy alebo v článku V bode 2.12 tejto zmluvy.
3. Za neodstránenie vady diela v lehote uvedenej v článku XI bode 6 alebo v článku XI bode 7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50 eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- eur (slovom: tritisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v článku IV bode 7 písm. a) a/alebo b) tejto zmluvy.
5. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške (v sadzbe) v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto porušením povinnosti vznikla.
7. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do 14 dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

Článok XIV

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

1. Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie akákoľvek nepredvídateľná udalosť, ktorá je nezávislá od vôle zmluvných strán a jej následky sa nedajú odvrátiť (napr. požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, celoštátny štrajk, nepriaznivé poveternostné podmienky neumožňujúce realizáciu diela podľa príslušných technologických postupov a noriem a pod.).

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
3. V prípade vyššej moci musí zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa výskytu vyššej moci oznámiť objednávateľovi pôsobenie a charakter vyššej moci a ďalej sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka.

Článok XV

Ukončenie zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy:
 - a) ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka,
 - b) ak ide o podstatné porušenie zmluvy upravené v tejto zmluve alebo v Obchodnom zákonníku.
3. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa rozumie aj:
 - a) omeškanie zhotoviteľa o viac ako 10 dní s realizáciou diela oproti termínu uvedenom v článku VII bode 2 tejto zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ vykonáva dielo vadne (v rozpore s projektovou dokumentáciou, STN, STN EN alebo pokynmi objednávateľa) a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa vo vadnom vykonávaní diela pokračuje alebo vadu neodstráni v lehote primerane určenej objednávateľom v zmysle článku IV bodu 10 tejto zmluvy,
 - c) podstatné porušenia zmluvy upravené v iných ustanoveniach tejto zmluvy.
4. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, začatie reštrukturalizačného konania, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do desať dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
5. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov nepodstatného a podstatného porušenia tejto zmluvy aj v prípade, keď bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, na ktoré objednávateľovi vznikne nárok počas reštrukturalizačného konania zhotoviteľa. V prípade, keď bude na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bude sa pri ukončení tejto zmluvy postupovať v súlade s ustanovením § 45 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
7. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ jej to umožňuje zákon č. 315/2016 Z. z.

Článok XVI

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy či v súvislosti s touto zmluvou budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že sa nepodarí takéto spory vyriešiť dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať na miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike návrh, aby súd o takomto spore rozhodol.

Článok XVII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude zasielaná na adresy uvedené v článku I tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade, že doporučenú zásielku zaslanú na adresu druhej zmluvnej strany pošta vráti ako neprevzatú v úložnej lehote, považuje sa za deň doručenia posledný deň úložnej lehoty. V prípade odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky druhou zmluvnou stranou, sa bude zásielka dňom odmietnutia prevzatia považovať za doručeníu.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených touto zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispievajú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu toho ustanovenia.
4. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
6. Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to len formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami, a to v súlade s § 18 zákona verejnom obstarávaní.
8. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy je určený pre zhotoviteľa a tri rovnopisy sú určené pre objednávateľa. Všetky rovnopisy sú považované za rovnocenné.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie záväzkov zmluvných strán a dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Táto zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov jednotlivých zmluvných strán.
10. Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zhotoviteľa pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých

osôb je zverejnená na webovej adrese objednávateľa: <https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov>.

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa
Príloha č. 2 – Položkový rozpočet ceny za dielo
Príloha č. 3 – Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
Príloha č. 4 – Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, OPP, VZ a OŽP
12. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, a že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu s ňou súhlasia, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a prostredníctvom svojich zástupcov ju podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 11 -03- 2024

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 29.2.2024

.....
Národná banka Slovenska

.....
Metrostav Slovakia a. s.

.....
Metrostav Slovakia a. s.

Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa

Por. č.	Obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.		

Položkový rozpočet ceny za dielo

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022905
Stavba: Úprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici

JKSO:
Miesto: NBS, I. Karvaša 1, 81305 Bratislava

KS:
Dátum: 25.10.2023

Objednávateľ:
Národná banka Slovenska

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s.

IČO: 47144190
IČ DPH: SK2023755712

Projektant:
Atelier Palka s.r.o., Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 652,43
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	59 652,43	11 930,49
Cena s DPH v EUR			71 582,92

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2022905		
Stavba:	Úprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici		
Miesto:	NBS, I. Karvaša 1, 81305 Bratislava	Dátum:	25.10.2023
Objednávateľ:	Národná banka Slovenska	Projektant:	Atelier Palka s.r.o., Bratislava
Zhotoviteľ:	Metrostav Slovakia a.s.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		59 652,43	71 582,92
01	Uprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici	59 652,43	71 582,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici
Objekt:

01 - Úprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

NBS, I. Karvaša 1, 81305 Bratislava

Národná banka Slovenska

Metrostav Slovakia a.s.

Atelier Palka s.r.o., Bratislava

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

25.10.2023

47144190

SK2023755712

Materiál	28 236,65
Montáž	31 415,78
Cena bez DPH	59 652,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	59 652,43	20,00%	11 930,49

Cena s DPH	v EUR	71 582,92
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici
Objekt:

01 - Úprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici

Miesto:	NBS, I. Karvaša 1, 81305 Bratislava	Dátum:	25.10.2023
Objednávateľ:	Národná banka Slovenska	Projektant:	Atelier Palka s.r.o., Bratislava
Zhotoviteľ:	Metrostav Slovakia a.s.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	28 236,65	31 415,78	59 652,43
HSV - Práce a dodávky HSV	23 645,63	30 108,04	53 753,67
1 - Zemné práce	0,00	3 699,39	3 699,39
2 - Zakladanie, podklad proti prerastaniu	1 164,90	2 481,85	3 646,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 329,90	0,00	1 329,90
4 - Vodorovné konštrukcie	9 264,16	0,00	9 264,16
5 - Komunikácie	5 336,07	11 985,16	17 321,23
8 - Rúrové vedenie	0,00	1 081,62	1 081,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 550,60	10 455,05	17 005,65
99 - Presun hmôt HSV	0,00	404,97	404,97
PSV - Práce a dodávky PSV	962,48	368,66	1 331,14
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	962,48	368,66	1 331,14
OST - Ostatné	3 628,54	0,00	3 628,54
A - Ostatné - sadové úpravy	3 628,54	0,00	3 628,54
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách (stavebné)	0,00	939,08	939,08
VP - Práce navyše	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Úprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici
Objekt:

01 - Úprava vonkajších komunikácií na Vazovovej a Slovanskej ulici

Miesto:	NBS, I. Karvaša 1, 81305 Bratislava	Dátum:	25.10.2023
Objednávateľ:	Národná banka Slovenska	Projektant:	Atelier Palka s.r.o., Bratislava
Zhotoviteľ:	Metrostav Slovakia a.s.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 59 652,43

D HSV Práce a dodávky HSV 53 753,67

D 1 Zemné práce 3 699,39

1	K	113105113.S	Rozoberanie dlažby z kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	150,470		9,78	1 471,60
VV					150,470			
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	8,300		9,69	80,43
VV					8,300			
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	38,470		10,91	419,71
VV					38,470			
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	59,900		10,91	653,51
VV					59,900			
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	158,770		4,78	758,92
VV					158,770			
6	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8,300		9,69	80,43
VV					8,300			
7	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	13,900		9,69	134,69
VV					13,900			
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,398		26,98	10,74
VV					0,398			
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,119		6,75	0,80
VV					0,119			
10	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	0,378		15,33	5,79
VV					0,378			
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,378		26,98	10,20
12	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,402		15,33	52,15
P			Poznámka k položke: Príplatok za odvoz do 12 km					
VV					3,402			
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,378		3,07	1,16
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,714		26,98	19,26
VV					0,714			
D 2					Zakladanie, podklad proti prerastaniu 3 646,75			
15	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	158,770		3,67	582,69
VV					158,770			
16	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,621		244,05	151,56
VV					0,621			
17	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	6,900		42,92	296,15
VV					6,900			
18	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	6,900		4,38	30,22
19	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,225		317,63	389,10
VV					1,225			
20	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	14,000		42,92	600,88
VV					14,000			
21	K	275351216.S	Debnenie stien základovýcb pätiiek, odstránenie-dielce	m2	14,000		4,38	61,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy zo separačnej geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	158,770		2,33	369,93
VV			"geotex" 158,77		158,770			
23	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	182,586	6,38		1 164,90
VV			158,77*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		182,586			
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie					1 329,90
24	K	388995001.S	Žľab káblový, šxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC	m	68,200	19,50		1 329,90
VV			"chránička pre vedenie NN" 68,2		68,200			
D 4			Vodorovné konštrukcie					9 264,16
25	K	451457777.S1	Podklad pod dlažbu drenážna lôžková malta C30/35 XF2 (SK) CL 0.4, hr. 30mm	m2	180,870	51,22		9 264,16
VV			"drenážne lôžko malta 30mm" 158,77		158,770			
VV			"drenážne lôžko malta 30mm" 22,1		22,100			
VV			Súčet		180,870			
D 5			Komunikácie					17 321,23
26	K	564851111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, - štrkodrvina UM ŠD 0/31.5 Gb75hr. 150mm	m2	158,770		21,83	3 465,95
VV			"štrkodrvina 150mm" 158,77		158,770			
27	K	567921111.S	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhut. do hr. 150 mm	m2	158,770		26,37	4 186,76
VV			"medzerovitý betón 120mm" 158,77		158,770			
28	K	594511111.S	Prídlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	13,900		35,56	494,28
VV			"žulové kocky 120/120/120" 13,9		13,900			
29	M	583810001100.S	Dlažobná kocka - žula, 120/120/120	m2	14,178	47,83		678,13
VV			13,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		14,178			
30	K	5969111431.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 s výplňou škár kamenivom drobným, do betónového lôžka, lôžko rátané samostatne	m2	150,470		20,73	3 119,24
VV			"dlažba hr. 60mm" 150,47		150,470			
31	M	59246000770	Dlažba casa di campo hr. 60mm	m2	153,479	28,59		4 387,96
VV			150,47*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		153,479			
32	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	8,300		21,46	178,12
VV			"reliefna dlažba 60mm" 8,3		8,300			
33	M	592460007101	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, drážková, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	2,856	31,89		91,08
P			Poznámka k položke:					
VV			Spotreba 25 ks/m2					
VV			2,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		2,856			
34	M	592460007300	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	5,610	31,89		178,90
P			Poznámka k položke:					
VV			Spotreba 25 ks/m2					
VV			5,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5,610			
35	K	599111111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vyčistením škár z veľkých kociek	m2	20,045		26,98	540,81
VV			"asf zálievka" 55,68*3*0,12		20,045			
D 8			Rúrové vedenie					1 081,62
36	K	899331111.S	Výšková úprava uličného poklopu	ks	9,000		120,18	1 081,62
VV			"úprava poklopov" 9		9,000			
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					17 005,65
37	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000		12,26	98,08
VV			"zvislá dopravná značka" 5+3		8,000			
38	M	404440000100.s	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	16,000	3,68		58,88
VV			8*2		16,000			
39	M	4044100376	Regulačná značka ZDZ IP 16 "Parkovanie s vyhradným státím", Zn lisovaná, V2 -900 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	52,73		52,73
40	M	4044100347	Regulačná značka ZDZ B27b "Zákaz odbočenia (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	45,38		45,38
41	M	4044101758	Návesť ZDZ IP6 "Priechod pre chodcov (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2- 750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	73,58		147,16
42	M	4044100346	Regulačná značka ZDZ C2 "Prikázaný smer jazdy (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	45,38		45,38
43	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ P1 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	49,05		49,05
44	M	4044101123	Informatívna značka ZDZ P8 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	52,73		52,73
45	M	404410113153	Informatívna značka ZDZ IP 3b "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	52,73		52,73
46	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000		61,32	367,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"zvislá dopravná značka/stĺpik" 5+1			6,000			
47	M	404490008435.S	Stĺpik Zn, d 60 mm do 3,5m, pre dopravné značky	ks	6,000	36,79		220,74
48	K	9145011215.S	Montáž stĺpika do betónového základu	ks	25,000		61,32	1 533,00
VV		"zahradzovacie stĺpiky" 25			25,000			
49	M	553560006001.S	Stĺpik zahradzovací oceľový, výška nad dlažbou 1000 mm, pokovovanie, priemer 100mm kotvenie pod dlažbu	ks	25,000	134,90		3 372,50
50	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	43,000		9,81	421,83
VV		"dočasný nosič" 4*2+(10+6)*1+4			28,000			
VV		"dočasný nosič - pracovný úsek" 4+11			15,000			
VV		Súčet			43,000			
51	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	12,900	5,52		71,21
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*43			12,900			
52	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	16,000		9,81	156,96
VV		"dočasný FeZn stĺpik" 4*2+4			12,000			
VV		"dočasný FeZn stĺpik - pracovný úsek" 4			4,000			
VV		Súčet			16,000			
53	M	404490008500.S .1	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	4,800	30,88		148,22
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*16			4,800			
54	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	14,000		9,81	137,34
VV		"dočasná značka" 4+4			8,000			
VV		"dočasná značka - pracovný úsek" 6			6,000			
VV		Súčet			14,000			
55	M	404410001190D	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,600	27,59		16,55
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*2			0,600			
56	M	404410036030	Regulačná značka ZDZ 233-80 "Zákaz vjazdu (vstupu) pre chodcov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,200	27,59		33,11
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*4			1,200			
57	M	404410180324	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-81-10 V2RA2 "Spresňujúce informácie (k značke 233-60 príp. 225: smer pohybu chodcov, vľavo)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	0,600	27,59		16,55
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*2			0,600			
58	M	404410180326	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-81-20 V2RA2 "Spresňujúce informácie (k značke 233-60 príp. 225: smer pohybu chodcov, vpravo)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	0,600	27,59		16,55
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*2			0,600			
59	M	404410037480	Regulačná značka ZDZ 270-20 "Zákaz zastavenia - koniec platnosti", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,300	72,36		21,71
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*1			0,300			
60	M	404410037465	Regulačná značka ZDZ 270-10 "Zákaz zastavenia - začiatok platnosti", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,300	72,36		21,71
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*1			0,300			
61	M	404410001005	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,300	27,59		8,28
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*1			0,300			
62	M	404410001020	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (vľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	0,300	27,59		8,28
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*1			0,300			
63	K	915715111.S	Varovný pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	8,600	61,32		527,35
VV		"vodiaci pás priechodu" 8,6			8,600			
64	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	5,775		9,81	56,65
VV		"priechod pre chodcov" 8*1,35*0,5+0,75*0,5			5,775			
65	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	5,775		0,61	3,52
VV		"priechod pre chodcov" 8*1,35*0,5+0,75*0,5			5,775			
66	K	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	4,000		9,81	39,24
67	M	404450003600.S D	Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda	ks	1,200	55,19		66,23
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*4			1,200			
68	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky	ks	38,000		9,81	372,78
VV		10+6			16,000			
VV		"pracovný úsek" 11*2			22,000			
VV		Súčet			38,000			
69	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska	ks	11,400	22,07		251,60
VV		"predpokladaný prenájom 30dni" 0,01*30*38			11,400			
70	K	9174611121.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou, do drenážnej malty	m	59,900		18,40	1 102,16
VV		"kamenný obrubník zapustený" 7			7,000			
VV		"kamenný obrubník" 52,9			52,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		59,900			
71	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný bez skosenia	m	61,098	8,99		549,27
VV			59,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		61,098			
72	K	918101114.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z drenážnej malty	m3	6,383	109,15		696,70
VV			"Obrubník, prídlažba, lôžko nad 100mm"		4,133			
VV			0,1*(0,39+0,15+0,15)*59,9		2,250			
VV			"zahradzovacie stĺpiky - lôžko okolo základu" 25*0,3*0,3		6,383			
73	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	55,900		1,23	68,76
VV			"pre VDZ" 8,6*(4,5+1+1)		55,900			
74	K	952901412	Vyčistenie ostatných exterierných objektov	m2	158,770		1,23	195,29
VV			"chodník" 150,47+8,3		158,770			
75	K	952909001	Montáž a dodávka mreži s novou antikorovou obručou, okolo stromov	ks	3,000		549,41	1 648,23
VV			"Slovanska" 3		3,000			
76	K	966006100.S	Odstránenie betónových stĺpikov s bet. pätkami, - 0,08200t	ks	4,000		42,92	171,68
77	K	966006132.S	Odstránenie značky vrátane stĺpika, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	6,000		23,30	139,80
VV			"odstr zvislých DZ" 5+1		6,000			
78	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000		18,40	36,80
VV			"odstránenie DZ" 2		2,000			
79	K	966083412.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia vodným lúčom plochy, -0,00400t	m2	21,900		18,40	402,96
VV			"odstr vodorovného DZ" 21,9		21,900			
80	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	28,000		4,91	137,48
81	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	16,000		4,91	78,56
82	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	14,000		4,91	68,74
83	K	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	4,000		4,91	19,64
84	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky	ks	16,000		4,91	78,56
VV			10+6		16,000			
85	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	69,822		1,53	106,83
86	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	69,822		3,13	218,54
87	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	768,042		1,53	1 175,10
P			Poznámka k položke: Príplatok za odvoz do 12 km					
VV			69,822*11 'Prepočítané koeficientom množstva		768,042			
88	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	69,822		3,56	248,57
89	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,882		19,01	206,87
VV			8,686+1,868+0,328		10,882			
90	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,977		27,59	137,32
VV			1,502+3,475		4,977			
91	K	9790896120	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	53,963		19,01	1 025,84
VV			69,822		69,822			
VV			-(10,882+4,977)		-15,859			
VV			Súčet		53,963			
D	99		Presun hmôt HSV					404,97
92	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	69,822		5,80	404,97
D	PSV		Práce a dodávky PSV					1 331,14
D	772		Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa					1 331,14
93	K	772501150.S	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm	m2	7,694		33,63	258,75
VV			"žulový obklad" 38,47*0,2		7,694			
94	M	583840011700	Doska obkladová kamenná - žulový obklad, poľská žula lom STRZEGOM, rezaná, šírka 200mm, hr. 50mm	m2	7,848	122,64		962,48
VV			7,694*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		7,848			
95	K	998772201.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	1 221,230		0,09	109,91
D	OST		Ostatné					3 628,54
D	A		Ostatné - sadové úpravy					3 628,54
96	M	M009	Hlbenie jamiek pre výs. nad 1,00 m3 s výmenou pôdy	ks	3,000	47,83		143,49
97	M	M012	Výsadba dreviny s balom o priem. 700 mm	ks	3,000	47,83		143,49
98	M	M013	Zakotvenie dreviny podzemným kotvením - KOTVOS	ks	3,000	30,66		91,98
99	M	M014	Zhotovenie náteru kmeňa z ArboFlex	ks	3,000	3,07		9,21
100	M	M015	Mulčovanie vysad. stromov - misy s d 1,0m o hr.0,07m	ks	3,000	3,07		9,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	M017	Aplikácia tabliet Silvamix	kg	0,600	6,13		3,68
102	M	M018	Zpracovanie aquaholderu do pôdy	kg	0,500	6,13		3,07
103	M	M030	Acer campestre ´Eljsrik´	ks	3,000	772,61		2 317,83
104	M	M035	záhradnícky substrát s dopravou	m3	1,800	38,02		68,44
105	M	M036	Štruktúrálny substrát s dopravou	m3	4,200	104,24		437,81
106	M	M037	Tabletové hnojivo Silvamix (S-5 K-2 T-1)	kg	0,600	8,58		5,15
107	M	M038	Aquaholder	kg	0,500	18,40		9,20
108	M	M039	ArboFlex	kg	0,400	12,26		4,90
109	M	M040	Kotvos KSB - Z2	ks	3,000	80,94		242,82
110	M	M041	štrk drvený - melafír s dopravou	t	0,364	42,92		15,62
111	M	M042	doprava	kpl	1,000	122,64		122,64

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách (stavebné)					939,08
112	K	0003000135.S.1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia, potrubné rozvody v intraviláne, cena za každých 100m, min. 1x100m	100m	1,000		55,25	55,25
113	K	000300018.S.1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacích bodov, vytýčenie staveniska, staveb. objektu, stavebné objekty líniové, pri menej ako 15MJ je cena za 15MJ	bod	15,000		21,25	318,75
114	K	0003000310.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia - stavebné objekty líniové, pri menej ako 15MJ je cena za 15MJ	bod	15,000		21,25	318,75
115	K	000700011.S	Dopravné náklady - objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	692,750		0,09	62,35
116	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	%	699,850		0,17	118,97
117	K	001400046.S	Ostatné náklady stavby - uvedenie do prevádzky	%	500,070		0,13	65,01

VP		Práce navyč						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-03
Stavba: Sanácia zatekania pivničných priestorov na Mýtnej ulici

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 25.10.2023

Objednávateľ: IČO:
NBS IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 47144190
Metrostav Slovakia a.s. IČ DPH: SK2023755712

Projektant: IČO: 35 684 348
HYDROCONSULTING s.r.o. IČ DPH: SK2020339332

Spracovateľ: IČO: 35 684 348
HYDROCONSULTING s.r.o. IČ DPH: SK2020339332

Poznámka:

Cena bez DPH 43 479,14

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	43 479,14	8 695,83

Cena s DPH v EUR 52 174,97

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2023-03		
Stavba:	Sanácia zatekania pivničných priestorov na Mýtnej ulici		
Miesto:	Bratislava	Dátum:	25.10.2023
Objednávateľ:	NBS	Projektant:	HYDROCONSULTING
Zhotoviteľ:	Metrostav Slovakia a.s.	Spracovateľ:	HYDROCONSULTING s.r.o.

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			43 479,14	52 174,97
2023-3.01	SO 01 Drenáž		24 018,71	28 822,45
2023-3.02	SO 02 Sanácia základov budovy		19 460,43	23 352,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia zatekania pivničných priestorov na Mýtnej ulici

Objekt:

2023-3.01 - SO 01 Drenáž

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

NBS

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Projektant:

HYDROCONSULTING s.r.o.

Spracovateľ:

HYDROCONSULTING s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47144190

IČ DPH:

SK2023755712

IČO:

35 684 348

IČ DPH:

SK2020339332

IČO:

35 684 348

IČ DPH:

SK2020339332

Cena bez DPH

24 018,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 018,71	20,00%	4 803,74

Cena s DPH

v EUR

28 822,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia zatekania pivničných priestorov na Mýtnej ulici

Objekt:

2023-3.01 - SO 01 Drenáž

Miesto:

Bratislava

Dátum:

25.10.2023

Objednávateľ:

NBS

Projektant:

HYDROCONSULTIN
G s.r.o.

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

HYDROCONSULTIN
G s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 018,71

HSV - Práce a dodávky HSV

23 354,31

1 - Zemné práce

19 956,80

2 - Zakladanie

141,28

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 773,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 482,56

M - Práce a dodávky M

239,40

23-M - Montáže potrubia

239,40

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

425,00

ROZPOČET

Stavba: Sanácia zatekania pivničných priestorov na Mýtnej ulici
Objekt: 2023-3.01 - SO 01 Drenáž

Miesto:	Bratislava	Dátum:	25.10.2023
Objednávateľ:	NBS	Projektant:	HYDROCONSULTIN G s.r.o.
Zhotoviteľ:	Metrostav Slovakia a.s.	Spracovateľ:	HYDROCONSULTIN G s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 24 018,707

D HSV Práce a dodávky HSV 23 354,307

D 1 Zemné práce 19 956,804

27	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2 -0,260 t	m2	5,250	9,790	51,398
VV			0,15*35"rozobratie prídlážby okolo fasády		5,250		
1	K	113106614.S	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2 -0,260 t	m2	69,500	9,790	680,405
VV			69,50"rozobratie chodníka zo žulových kociek		69,500		
2	K	132201202.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	257,120	16,210	4 167,915
VV			96,58*2		193,160		
VV			62,74*1,0		62,740		
VV			1,22*1,0		1,220		
VV			Súčet		257,120		
3	K	151101102.S	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, príložené pre akúkoľvek medzerovitost', hĺbky do 4 m	m2	220,850	10,840	2 394,014
VV			(3,5*2,0)+99,41+77,10+(16,69*2)+(3,96*1,0)		220,850		
4	K	151101112.S	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu príložené, hĺbky do 4 m	m2	220,850	6,150	1 358,228
VV			(3,5*2,0)+99,41+77,10+(16,69*2)+(3,96*1,0)		220,850		
5	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	161,833	17,170	2 778,673
VV			79,33*0,1*1,7" drenážne lôžko, plocha x hrúbka x objem hmotnosť		13,486		
VV			79,33*0,4*1,7"obsyp dren potrubia		53,944		
VV			79,33*0,7*1,7"drenážna zásyp		94,403		
VV			Súčet		161,833		
6	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	307,667	14,100	4 338,105
VV			161,93*1,9"celkový objem x objem hmotnosť		307,667		
7	M	286110015000	Flexibilná drenážna rúra PVC-U D 100, perforácia 360°, dl. 50 m, PIPELIFE	m	1,000	2,220	2,220
VV			1" požadovaná výmera 46,0m		1,000		
8	M	286520009500	T-kus pre drenážne rúry DN 100, PIPELIFE	ks	13,000	11,390	148,070
VV			13		13,000		
9	M	286520014600	Spojka pre drenážne rúry DN 100, PIPELIFE	ks	6,000	1,480	8,880
VV			6		6,000		
10	M	286610029800	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, bez lapača piesku, PIPELIFE	ks	3,000	189,290	567,870
VV			3		3,000		
11	M	286610029200.P	Plastový teleskop bez poklopu, pre revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	3,000	181,590	544,770
VV			3		3,000		
12	M	286610030600	Predĺženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 0,5 m, PIPELIFE	ks	1,000	19,260	19,260
VV			1		1,000		
13	M	286610030800	Predĺženie drenážnej šachty DN 300, dĺžka 1,5 m, PIPELIFE	ks	6,000	57,010	342,060
VV			2+2+2		6,000		
14	M	286110002300.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	7,000	66,230	463,610
VV			7		7,000		
15	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	68,998	26,980	1 861,566
VV			54,76*0,7*1,8"drenážny zásyp, plocha x výška x objem hmotnosť		68,998		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	2,000	48,650	97,300
VV			2" obnovenie existujúcej daždovej kamalizácie zo stiech		2,000		
17	M	286110002300.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	2,000	66,230	132,460
VV			2"obnovenie exist. daždov kanalizáciezo stiech		2,000		
D 2			Zakladanie				141,280
26	K	273313521.S	Betón základových dosiek prostý tr.C 12/15	m3	1,000	141,280	141,280
VV			1,0"betón pre prípadné utesnenie starých kanalitácií		1,000		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				1 773,660
23	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, bez ohľadu na funkčnosť železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	6,000	167,900	1 007,400
VV			6,0"betón schodiska		6,000		
24	K	311351103.S	Debnenie zvislé alebo sikmé (odklonene) podorysne priame alebo zalomené nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pôjdových, štítových, poprsných, vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	22,000	26,060	573,320
25	K	311351104.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné priame alebo zalomené nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pôjdových, štítových, poprsných, vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier jednostranné odstránenie-tradičné	m2	22,000	8,770	192,940
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 482,563
18	K	981011416.S	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním z tehál, kameňa, zmiešaného a hrazdeného muriva, tvárnic na maltu cementovú alebo z prostého betónu, s podielom konštrukcií nad 30 do 35 % -0,680 t	m3	5,000	104,240	521,200
VV			5		5,000		
19	K	981012716.S	Demolácia budov, vykonávaná iným spôsobom z monolitického železobetónového skeletu vrátane výplňového muriva, s podielom konštrukcií nad 30 do 35 % -0,780 t	m3	6,030	159,430	961,363
VV			2,1+3,93"podstavce aj schodisko		6,030		
D M			Práce a dodávky M				239,400
D 23-M			Montáže potrubia				239,400
20	K	230030002.S	Rúrové diely prírubové Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	ks	21,000	4,160	87,360
VV			3*7		21,000		
21	K	230031030.S	Rúrové diely prírubové Montáž prírubových spojov do PN 6 DN 100	spoj	42,000	3,620	152,040
VV			6*7		42,000		
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				425,000
22	K	000200011.S	Prieskumné práce geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	eur	50,000	8,500	425,000
VV			50		50,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia zatekania pivničných priestorov na Mýtnej ulici

Objekt:

2023-3.02 - SO 02 Sanácia základov budovy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 25.10.2023

Objednávateľ:

NBS

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

IČO:

47144190

IČ DPH:

SK2023755712

Projektant:

HYDROCONSULTING s.r.o.

IČO:

35 684 348

IČ DPH:

SK2020339332

Spracovateľ:

HYDROCONSULTING s.r.o.

IČO:

35 684 348

IČ DPH:

SK2020339332

Poznámka:

Cena bez DPH

19 460,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 460,43	20,00%	3 892,09

Cena s DPH

v EUR

23 352,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia zatekania pivničných priestorov na Mýtnej ulici
Objekt: 2023-3.02 - SO 02 Sanácia základov budovy

Miesto:	Bratislava	Dátum:	25.10.2023
Objednávateľ:	NBS	Projektant:	HYDROCONSULTIN G s.r.o.
Zhotoviteľ:	Metrostav Slovakia a.s.	Spracovateľ:	HYDROCONSULTIN G s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	19 460,43
HSV - Práce a dodávky HSV	8 343,00
2 - Zakladanie	5 006,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 336,22
PSV - Práce a dodávky PSV	11 117,43
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 302,54
713 - Izolácie tepelné	796,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	18,39

ROZPOČET

Stavba: Sanácia zatekania pivničných priestorov na Mýtnej ulici
Objekt: 2023-3.02 - SO 02 Sanácia základov budovy

Miesto:	Bratislava	Dátum:	25.10.2023
Objednávateľ:	NBS	Projektant:	HYDROCONSULTIN G s.r.o.
Zhotoviteľ:	Metrostav Slovakia a.s.	Spracovateľ:	HYDROCONSULTIN G s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 19 460,427

D HSV Práce a dodávky HSV 8 342,997

D 2 Zakladanie 5 006,778

1	K	216903111.S	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) stien	m2	163,300	30,660	5 006,778
VV		163,3			163,300		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 336,219

2	K	621460236.S	Vonkajšia omietka podhládov zo suchých zmesí cementová štuková (jemná) hr. 2 mm	m2	163,300	19,620	3 203,946
VV		163,3			163,300		

3	K	632001051.S	Zhotovenie penetračného náteru pre potery a stierky jednonásobného	m2	163,300	0,810	132,273
VV		163,30			163,300		

D PSV Práce a dodávky PSV 11 117,430

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 302,541

4	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche zvislej NAIP	m2	326,600	6,950	2 269,870
VV		163,3*2"plocha x množstvo			326,600		

5	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	391,920	7,060	2 766,955
VV		326,6*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva			391,920		

6	K	711170110.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a beztlakovej vode nopovými fóliami zvislo vrstva ochranná a drenážna asfaltových stierkových hydroizolácií štvorvrstvová, výška nopu 9,0 mm	m2	163,300	29,430	4 805,919
VV		163,3"nopová fólia			163,300		

7	M	693110002000	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS16, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	224,650	1,620	363,933
VV		99,4+77,09+(16,70*2)+(3,5*2)+(3,96*1)+(3,8*1)			224,650		

8	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,089	45,890	95,864
---	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

D 713 Izolácie tepelné 796,499

9	K	713132206.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom kotvením a prilepením	m2	44,800	9,160	410,368
VV		44,8*1,0"dlžka po celom obvode x na výšku 1,0m			44,800		

10	M	283720011900	Doska EPS SOKLOVÁ hr. 50 mm, pre zateplenie soklov, ISOVER	m2	45,696	8,450	386,131
VV		45,696			45,696		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 18,390

11	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok alebo tenkostenných profil. na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,500	12,260	18,390
VV		1,5			1,500		

Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy

p.č.	Meno a Priezvisko	Funkcia, kontaktné údaje
1.		

Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, OPP, VZ a OŽP

I. Ochrana životného prostredia

1. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s realizovaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.
3. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela.
4. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa, zabezpečuje objednávateľ v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
5. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním iných prác pri realizovaní diela, je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle platného zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním druhu a množstva odpadov, spôsobu nakladania s nimi, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa; triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kópie dokumentácie o nakladaní s odpadmi odovzdá pri odovzdaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi. To všetko v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
6. Ak sú súčasťou diela látky alebo ak sú pri vykonávaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky, obchodný partner je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

II. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana verejného zdravia a ochrana pred požiarmi

1. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie úloh a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochranu verejného zdravia (ďalej „VZ“) a ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“), koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednávateľa na mieste

- realizácie diela, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa v celom rozsahu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil na mieste realizácie diela v rozsahu predmetu zmluvy a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu zmluvy.
 3. Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na mieste plnenia predmetu zmluvy.
 4. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy môže užívať miesto realizácie diela, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) Plniť úlohy vyplývajúce z právnych predpisov na zaistenie BOZP, VZ a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
 - b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP, VZ a OPP,
 - c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
 - d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy,
 - e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v mieste realizácie diela,
 - f) bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením,
 - g) dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa. Zamestnanec zhotoviteľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.
 6. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
 - a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb.
 - b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi.

- c) zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonával a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela.
 - e) povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,
 - f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa alebo inej osoby konajúcej v mene zhotoviteľa), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. O tomto je povinný informovať objednávateľa aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy ale na pracoviskách objednávateľa.
 8. Zhotoviteľ zodpovedá za vedenie predpísanej technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s jeho plnením predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite určenej platným právnym predpisom a požiadavkami objednávateľa tak, aby zodpovedala skutočnému stavu.
 9. Technickú dokumentáciu nevyhnutnú pre uvedenie diela do prevádzky a jeho užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní, resp. prevzatí diela. Projektová, sprievodná technická a prevádzková dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Uvedené sa nevzťahuje na doklady, preukazujúce zhodu s požadovanými technickými predpismi podľa osobitného predpisu.
 10. Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vypracováva, vedie, uchováva a v prípade potreby neodkladne aktualizuje predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 11. Zhotoviteľ za účelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti práce v súvislosti plnením zmluvných činností musí vypracovať technologický alebo pracovný postup montáže ním montovaných stavebných a technologických konštrukcií, obsahujúci požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 12. Zhotoviteľ pri zmene podmienok, ktoré môžu v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť práce, je povinný vykonať potrebné zmeny technologických alebo pracovných postupov.
 13. Vyrábať, montovať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať vyhradené technické zariadenia, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môže zhotoviteľ iba na základe oprávnenia, ktoré mu na tieto činnosti vydal orgán inšpekcie práce.
 14. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, určenú pre výkon zmluvných činností. V tej súvislosti je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 15. Zhotoviteľ poveruje obsluhou určených pracovných prostriedkov a vykonávaním určených činností ustanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osoby na základe ich platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má na to oprávnenie.
 16. Zhotoviteľ písomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonávaním činností s vyšším rizikom, ktoré ustanovil osobitný predpis.
 17. Objednávateľ zabezpečí oboznámenie zamestnancov zhotoviteľa pred začatím plnenia predmetu zmluvy a v jej súvislosti:
 - a) s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,

- b) s existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou pred nimi,
 - c) so zákazom vstupovať do priestorov, zdržovať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, participujúcich na plnení predmetu zmluvy,
 - d) so zásadami bezpečnej práce a zásadami bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa,
 - e) so súvisiacimi internými pokynmi objednávateľa,
 - f) s opatreniami a postupmi v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo až po absolvovaní školenia BOZP a ochrany pred požiarom všetkých jeho zamestnancov alebo osôb konajúcich v jeho mene podieľajúcich sa na realizácii predmetu zmluvy pred jej začatím a ďalej v intervaloch určených objednávateľom.
 19. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť objednávateľa s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú z činnosti zhotoviteľa pre zamestnancov objednávateľa alebo iné osoby, ktoré sa dôvodne zdržujú v mieste realizácie diela.
 20. Ak pri plnení predmetu zmluvy nastanú okolnosti, na základe ktorých je objednávateľ v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko povinný zabezpečiť koordináciu bezpečnosti ustanoveným koordinátorom, zhotoviteľ je povinný objednávateľa neodkladne písomne na túto skutočnosť upozorniť.
 21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu tejto zmluvy, zodpovedali príslušným predpisom a neohrozovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Za tým účelom je povinný ich používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené a vykonávať ich potrebnú údržbu, opravy a kontroly.
 22. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady ochrannými odevmi a pomôckami (ďalej len „OOPP“), adekvátnymi prostriedmi a ohrozeniam, ktorým sú vystavení v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zároveň zodpovedá za vybavenie a označenie OOPP osôb konajúcich v jeho mene.
 23. Zamestnanci zhotoviteľa, ako aj osoby konajúce v jeho mene sú povinní používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.
 24. Zhotoviteľ pri vykonávaní činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení platných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarom. O takejto činnosti je vždy povinný informovať zodpovedného zástupcu objednávateľa vopred pred začatím vykonávania týchto činností a pritom je povinný rešpektovať jeho pokyny v súvislosti so zabezpečením resp. vykonaním protipožiarnych opatrení.
 25. Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom na pracoviskách so zvýšeným požiarom nebezpečenstvom je zhotoviteľ oprávnený vykonávať len na základe písomného povolenia na prácu vystaveného objednávateľom.
 26. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy na zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie záchranných prác, evakuáciu zamestnancov a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste realizácie diela pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. O vykonaných opatreniach informuje objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste realizácie diela.
 27. Objednávateľ prostredníctvom bezpečnostného technika alebo koordinátora bezpečnosti je oprávnený kontrolovať a vyžadovať plnenie zmluvných ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov zamestnancami zhotoviteľa a ďalšími osobami, ktoré sa zúčastňujú na plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa a týmto ho preukázateľne informovať.

28. Príslušný bezpečnostný technik a koordinátor bezpečnosti sú oprávnení uložiť zástupcovi zhotoviteľa vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia osôb, zdržujúcich sa v mieste realizácie diela. Ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnancov, uložené opatrenie platí až do jeho zrušenia tým, kto ho uložil alebo zástupcom objednávateľa.
29. Záznamy o vykonaní kontroly dodržiavania opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijatých opatreniach kompetentné osoby zaznamenávajú do stavebného resp. montážneho denníka. Ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy stavebný alebo montážny denník nie je vedený, osoby oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomný záznam z kontroly odovzdávajú zamestnancovi zhotoviteľa, pričom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom. O splnení opatrení zhotoviteľ informuje písomne osobu, ktorá opatrenie uložila a zástupcu objednávateľa.
30. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
31. Zhotoviteľ bezodkladne a najneskôr v určených termínoch odstraňuje nedostatky zistené pri jeho plnení predmetu zmluvy, ktoré majú potenciál ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb, ktoré boli zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa alebo ktorá bola zistená vlastnou činnosťou zhotoviteľa a ktorých odstránenie je v jeho kompetencii.
32. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, alebo tretími osobami, ktoré konajú v jeho mene v súvislosti s plnením predmetu zmluvy znáša zhotoviteľ.
33. Za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP, VZ a OPP zhotoviteľom, nedostatočnou koordináciou a informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.