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Charakteristika NBS DWH

• Riešenie novej dátovej integrovanej základne (NBS DWH) je 
navrhnuté ako jeden dátový ekosystém v kombinácii dvoch 
platforiem:
• DataLake

• Relačná časť

• V maximálnej miere sa požaduje použiť výsledky 
predchádzajúceho projektu „Pilot DWH“:
• Technická infraštruktúra – Oracle DB, MSSQL/TOLAP a Power BI

• Know-how pri extrakcii dát z ŠZP a RBUZ

• ETL nástroj pre NBS DWH bol vybratý Oracle Data Integrator ako 
výsledok interného výberu
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Logická architektúra

• Predmetom riešenia sú tieto komponenty 
architektúry:

• Relačná časť DWH a jeho dátové vrstvy, 
dátové toky a metadátové nastavenia

• Data Lake DWH a jeho dátové vrstvy, 
dátové toky a metadátové nastavenia

• Spoločné frameworky – aplikácie a 
nástroje, ktoré nie sú súčasťou samotných 
platforiem dátovej integrácie, ale využívajú 
sa pre celkové riadenie spracovania dát, 
podporu prevádzky a podporu data
governance procesov.
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Spoločné frameworky

• Dodávka technických aplikačných frameworkov
• Workflow manager

• Ingestion framework

• Podpora DQM a automatizácie testov

• Podpora bezpečnostných pravidiel (viditeľnosť dát)

• Riadenie dátovej retencie

• Podpora pre manuálne vstupy a Reference Data Management

• Metadata managemt (Používateľský DWH InfoHUB a podpora tvorby 
kontentu – Glosary, import metadát z ETL a podobne)
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Business požiadavky

• Integrácia zdrojových systémov do jednotného, 
transparentného a unifikovaného dátového modelu

• Podpora prístupu k dáta cez SQL rozhranie

• Vytvorenie platformy pre Data Discovery (Sand Box)

• Vytvorenie Data Martov pre pravidelný a ad-hoc reporting

• Vytvorenie štandardizovaných exportov z NBS k partnerom 
NBS

• Podpora pre manuálne vstupovanie dát do DWH

• Transparentnú dokumentáciu DWH nastavenia
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Technológia
Počet 

systémov
Objem dát

[GB]
Počet 

objektov

Files 10 811 264

MS Excel 5 16 310

MySQL 4 3 40

Oracle DB 6 351 444

WEB API 9 188 88

Grand Total 35 1369 1146

Integrované zdrojové systémy

Fáza
Počet 

systémov
Objem dát

[GB]
Počet 

objektov

1 14 929 634

2 15 323 412

3 4 107 100

4 2 50 150

Grand 
Total

35 1369 1146
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Podľa fáz Podľa technológie

V rámci dátovej architektúry NBS existujú aj ďalšie databázy a importy z externých 
zdrojov, ktoré plánujeme počas projektu integrovať. Je ich 28 v rôznom rozsahu náročnosti 
integrácie. Detaily sú v prílohe „Zdrojové systémy NBS DWH“.



Projektový plán a prioritizácia úloh

Rok 1 Rok 2 Rok 3

Fáza Úloha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. fáza

Infraštruktúra (inštalácia framework) - dev prostredia X X

Integrácia 14 zdrojových systémov X X X X X X

Vytvorenie DB časti (Transakčná časť) X X X X X

Vytvorenie DB časti (Datamarty 1. etapy - kap. 3.3.2) X X X X X X

Infraštruktúra (inštalácia framework) - TEST prostredia X X X

Výstupné zostavy pre 3 strany pre 1. etapu X X X X

Inštalácia produkčnej infraštruktúry X X X

UAT X X

Prechod do produkcie 1. fázy X

2. fáza

Integrácia 15 zdrojových systémov X X X X X X X

Vytvorenie DB časti (Transakčná časť) X X X X X

Vytvorenie DB časti (Datamarty 2. etapy - kap. 3.3.2) X X X X X

Výstupné zostavy pre 3 strany pre 2. etapu X X X X X

Vybudovanie sandboxov a napojenie štatistických frameworkov X X X X X

Napojenie DL na štatistické frameworky X X

Qlik - Napojenie na DWH – priame a ľahké transformácie z Qlik 
do DWH ETL X X X

UAT X X X X

Prechod do produkcie 2. fázy X

3. fáza

Integrácia 3 zdrojových systémov + zvysne nezatriedené 
systemy X X X X

Vytvorenie DB časti (Transakčná časť) X X

Vytvorenie DB časti (Datamarty 3. etapy - kap. 3.3.2) X X X X

Data Discovery vrstva DL X X X X X X

UAT X X

Prechod do produkcie 3. fázy X

4. fáza

Integrácia 2 zdrojových systémov  + zvysne nezatriedené 
systémy X X X X

Vytvorenie DB časti (Transakčná časť) X X X

Vytvorenie DB časti (Datamarty 4. etapy - kap. 3.3.2) X X X

UAT X X

Prechod do produkcie 4. fázy X
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Otázky

1. S prihliadnutím na požadovanú funkčnosť NBS DWH predpokladáme projekt v trvaní 3 rokov. Je 
navrhovaný čas postačujúci? Ak nie je, zdôvodnite nám ho prosím.

2. Akú konfiguráciu DataLake odporúčate pri predpoklade 50 zdrojových systémov/1000 
objektov/2TB dát mesačne (full extrakt), t.j. max 30TB dát?

3. Identifikovali ste nejakú skutočnosť v dostupných materiáloch k DWH/BI NBS , ktorá by Vám 
bránila v účasti v plánovanej súťaži alebo túto účasť sťažila? Ak áno, uveďte nám prosím túto 
skutočnosť, ku ktorej časti v materiáloch prislúcha resp. má súvzťažnosť a tiež prosím, ako ju 
navrhujete zmeniť, a to tak, aby Vám už nebránila v účasti v plánovanej súťaži alebo aby Vám už 
nesťažovala účasť v plánovanej súťaži. 

4. Plánovaná lehota na predloženie ponuky je 60 dní. Je uvedená lehota pre Vás dostatočne dlhá? Ak 
nie je, uveďte nám prosím dôvod na predĺženie plánovanej lehoty na predkladanie ponúk, a o aký 
čas ju navrhujete predĺžiť.

5. Aká je podľa Vás indikatívna cena predstaveného riešenia DWH?

6. Aká je podľa Vás indikatívna cena pre servisné služby podpory a údržby plánovaného DWH/BI 
v rozsahu 8x5 (8 hodín x 5 pracovných dní) na jeden rok?
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