
 

Zápisnica z prípravných trhových konzultácii 

k pripravovanému verejnému obstarávaniu s názvom:  

Trvalé záložné pracovisko NBS Kremnica – Stavebnotechnický dozor 

 

 

Hospodársky subjekt/účastník   xxx 

Dátum a čas:       26.11.2025,  9.00 h  

Prítomní:       prezenčná listina  

 

 

Otázky verejného 

obstarávateľa 

Písomné odpovede 

účastníka  

Odpovede účastníka na 

osobnej účasti  

Považujete opis predmetu 

zákazky, ktorý poskytol verejný 

obstarávateľ v rámci PTK, za 

jasný, určitý a zrozumiteľný z 

pohľadu jednoznačného 

definovania predmetu zákazky 

a vo vzťahu k Vášmu 

prípadnému naceneniu 

predmetu zákazky? Ak nie, 

uveďte prosím dôvody a 

konkrétne návrhy na doplnenie 

opisu predmetu zákazky. 

 

V Požiadavkách uvádzate v 

bode 31/ Zabezpečovať 

všetky činnosti vyplývajúce 

z § 36 zákona č. 25/2025 Z.z.  

- výkon činnosti 

stavbyvedúceho je na strane 

Zhotoviteľa, nie 

stavebnotechnického dozoru. 

Navrhujeme bod 31/ vypustiť, 

jedná sa o zmätočnú 

požiadavku 

 

Bod 3/ Koordinácia 

zainteresovaných subjektov 

– nie je jasné o ktoré subjekty 

sa jedná, navrhujeme 

došpecifikovať 

 

Verejný obstarávateľ poskytol 

dodatočné informácie týkajúce 

sa predmetu zákazky, najmä 

spôsobu realizácie stavby, 

pričom potvrdil, že nejde o 

rozdelenie hlavnej budovy na 

jednotlivé stavebné profesie.   

Účastník sa vyjadril, že sa 

jedná o stavebnotechnický 

dozor  a opis predmet zákazky 

je pre uchádzača  jasný 

a zrozumiteľný. 

 

Sú zrozumiteľné všetky 

požiadavky na predmet 

zákazky podľa príloh?  

Ak nie, ktorá konkrétna 

požiadavka  nie je pre Vás 

dostatočne zrozumiteľná a z 

akého dôvodu? Ako ju 

navrhujete upraviť aby bola 

zrozumiteľná? 

Viď predchádzajúci bod 

 

 

 

 

 

Účastník sa vyjadril, že sú 

zrozumiteľné všetky 

požiadavky na predmet 

zákazky podľa príloh. 

Viete zabezpečiť dostatočný 

počet odborne spôsobilých a 

kvalifikovaných pracovníkov 

s potrebnými znalosťami na 

celý výkon a zabezpečenie 

technického dozoru na celom 

priebehu stavby? 

 

 

Áno 

 

 

 

 

Účastník  potvrdzuje svoju 

písomnú odpoveď. 
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Je predpokladaný počet 

odborníkov pre realizáciu 

zákazky dostatočný ? (cost 

manager, odborník na 

slaboprúd, silnoprúd, dozor 

podkategória 24 - líniové 

stavby, príp. podkategória 21 - 

dopravné stavby a pod.). 

Navrhli by ste ešte iného 

odborníka pre realizáciu 

predmetu zákazky? 

Podľa nášho názoru nasadenie 

v rozsahu je dostatočné.  

 

 

 

 

Účastník  odporúča doplniť 

nasledovných odborníkov pre 

realizáciu zákazky:  

- cost manager-

potrebný a výhodný, 

najmä z dôvodu 

zmenových konaní, 

konzultácie počas 

prípravy realizácie 

stavby,  

- manažér pre TZB 

a elektro, elektro 

dozor navýšiť na väčší 

objem z 20% cca na 

40% 

Je opis jednotlivých pozícii 

odborníkov dostatočne presný 

? Vie uchádzač identifikovať čo 

objednávateľ očakáva? Nie sú 

špecifikované požiadavky na 

trhu neštandardné ? 

Áno, je dostatočné 

 

 

Certifikácia IPMA, FIDIC, PMI – 

v prípade požiadavky vieme 

doložiť a splniť v prípade 

dostatočného časového 

priestoru, ale nie je to 

štandardné na trhu. 

Autorizovaný technický dozor 

podľa nového zákona vieme 

splniť a zabezpečiť. 

Dá sa predpokladať, že 

stanovený predpokladaný 

rozsah nasadenia jednotlivých 

pracovníkov bude dostatočný 

(čo sa týka počtu hodín, na 

predpokladaný rozsah 

uvádzame predbežný 

harmonogram)? 

Závisí od toho aký stupeň 

projektovej dokumentácie 

bude k dispozícií pri výbere 

Zhotoviteľov. 

 

 

 

Rozsah hodín je dostatočný, je 

potrebné doplniť aj pozície 

podľa vyššie uvedeného. 

 

V prípade ďalšieho stavebného 

objektu ( napr. oporný múr, 

zemné kotvy a pod.), ktorý síce 

úzko súvisí s TZP Kremnica, ale 

v objektovej skladbe DUR ani 

DSP nie je, má takto rozšírený 

predmet technického dozoru 

vplyv na cenu? 

 

V prípade, že sa rozšíri rozsah 

výstavby do 10% tak nemá 

vplyv na cenu. Hlavný vplyv na 

cenu je predĺženie výstavby 

(nad 1 mesiac) 

 

V prípade navýšenia objemu 

prác na stavebné náklady do 

10% je cena v poriadku, nemá 

to vplyv na cenu technického 

dozoru. 

V prípade, ak sa nevykonáva 

činnosť niekoľko mesiacov a  

nebudú práce a služby 

fakturované, je to v poriadku, 

ale pri full time činnosti to 

neplatí. 

Viete zabezpečiť všetky druhy 

odborných skúšok a odborných 

prehliadok v zmysle platných 

 

Áno 

 

 

Účastník  potvrdzuje svoju 

písomnú odpoveď. 
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právnych predpisov počas celej 

doby realizácie diela v rámci 

technického dozoru? 

 

 

Je lehota, kedy je už znášanie 

rizika (viď časť Spôsob určenia 

ceny - posunu termínu 

realizácie – napr. posun 

stavebného povolenia, posun 

procesu verejného 

obstarávania)  pre uchádzača 

neakceptovateľné? 

 

Pokiaľ by posun termínov 

presiahol 2 mesiace tak by to 

mohlo mať vplyv na ponuku  

 

V prípade navýšenia objemu 

prác na stavebné náklady do 

10% je to v poriadku, nemá 

vplyv na cenu technického 

dozoru. 

V prípade, ak sa nevykonáva 

činnosť niekoľko mesiacov 

nebudú práce a služby 

fakturované, to je v poriadku, 

pri full time činnosti to neplatí. 

Považujete stanovené 

podmienky účasti v oblasti 

referencií a expertov (viď 

príloha č. 3 výzvy) za 

primerané vo vzťahu k 

predmetu zákazky? Ak nie, 

uveďte, prosím, dôvody a 

návrhy konkrétnych úprav.  

 

Podľa nášho názoru žiadny z 

dozorov nemusí byť 

„autorizovaný“, stačí odborná 

spôsobilosť = osvedčenie o 

vykonaní skúšky (odbornú 

spôsobilosť) v zmysle zákona 

č.138/1992 Zb.  

 

Verejný obstarávateľ 

predpokladá vyžadovať 

autorizovaný technický dozor 

pri realizácii hlavnej stavby. 

Pri realizácii sietí bude 

postačovať odborná 

spôsobilosť. 

Certifikácia IPMA, FIDIC, PMI – 

v prípade požiadavky  vieme 

doložiť a splniť v prípade 

dostatočného časového 

priestoru, ale nie je to 

štandardné na trhu. 

Autorizovaný technický dozor 

podľa nového zákona vieme 

splniť a zabezpečiť. 

Sú platobné podmienky pre 

uchádzača akceptovateľné ? 

Verejný obstarávateľ pri 

definovaní platobných míľnikov 

sleduje cieľ realizovať platby až 

po dodaní uceleného plnenia 

(fakturačného celku 

štvrťročne). Môže byť 

rozdelenie platieb do 

platobných míľnikov pre Vás 

prekážkou predloženia ponuky? 

 

 

Nie, požadujeme mesačnú 

fakturáciu 

navrhujeme Mandátnu zmluvu 

na pevnú cenu. 

 

 

 

Pri prípravnej fáze si vieme 

predstaviť fakturáciu 

štvrťročne a pri realizácii 

stavby mesačnú fakturáciu. 

Plus naviac práce v prípade 

potreby. 

 

Identifikovali ste nejakú 

skutočnosť v dostupných 

materiáloch na obstaranie 

predmetu zákazky, ktorá by 

Vám bránila v účasti v 

plánovanej zákazke? Ak áno, 

uveďte konkrétne prosím. (a 

Zabezpečenie služieb 

stavbyvedúceho nie je pre nás 

akceptovateľné. Stavbyvedúci 

a Stavebno-technický dozor sú 

dve „proti-sebe“ stojace 

funkcie. Stavebnotechnický 

dozor kontroluje výkon 

 

Verejný obstarávateľ 

nepožaduje služby 

stavbyvedúceho. 
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tiež uveďte, ako ju navrhujete 

zmeniť, aby Vám už nebránila v 

účasti v plánovanej zákazke 

alebo aby Vám už nesťažovala 

účasť v plánovanej zákazke). 

stavbyvedúceho, ktorý 

koordinuje práce na stavbe za 

Zhotoviteľa. Nemôže to byť 

jeden subjekt. 

 

Akú nevyhnutnú súčinnosť by 

ste potrebovali od verejného 

obstarávateľa pri realizácií 

predmetu zákazky? 

 

Zabezpečenie  

• Stavebných povolení 

• Inžinierskogeologické 

prieskumy 

• Inžinieringu počas 

výstavby a 

kolaudačného 

rozhodnutia 

• Projektovú 

dokumentáciu v 

digitálnej forme (. aj 

pdf) 

• Autorského dozoru 

počas výstavby 

• Budúceho správcu 

• Riešenie 

majetkoprávnych 

záležitostí 

• Služby geodeta 

• Licencia Dalux Box 

a Field 

 

Účastník  upozorňuje na 

potrebu zabezpečenia 

prevádzky budovy, budúceho 

správcu. 

Inžiniersku činnosť počas 

výstavby bude zabezpečovať 

zhotoviteľ stavby. 

Účastník odporúča zabezpečiť 

licenciu Dalux, 

pričom môže byť i obsahom 

služby STD. 

 

Uveďte prosím ďalšie 

informácie, ktoré sú podľa Vás 

dôležité pre prípravu verejného 

obstarávania a riadne ocenenie 

predmetu zákazky, prípadne 

iné odporúčania. 

 

Či je projektová dokumentácia 

v BIM resp. inom 3D modeli 

 

 

 

Účastník  odporúča, aby 

projektová dokumentácia bola 

v BIM modeli, resp. inom 

modeli. 

 

Považujete poskytnuté 

dokumenty za dostatočne 

zadefinované a zrozumiteľné 

pre účely prípravy ponuky do 

plánovaného VO 

(predovšetkým z hľadiska 

technických požiadaviek pre 

účely splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky a správne 

a kompletné nacenenie 

ponuky)?  

Aké ďalšie informácie, prípadne 

podklady potrebujete mať k 

dispozícii, aby ste vedeli 

Áno 

 

 

 

Účastník  potvrdzuje svoju 

písomnú odpoveď.  
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predložiť relevantnú ponuku 

v plánovanom VO?  

 

 

Otázky verejného obstarávateľa mimo písomných otázok v rámci PTK: 

 

Otázka: verejný obstarávateľ bude požadovať pri obstarávaní zákazky poistenie zodpovednosti 

za škodu, aké sú vaše skúsenosti, aká výška poistenia je pre Vás akceptovateľná ?  

Odpoveď:  Účastník  má poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti  vo výške 1,5 

milióna eur. 

 

Otázka:  verejný obstarávateľ bude požadovať pri obstarávaní zákazky zábezpeku,  aký je Váš 

názor na výšku zábezpeky? 

Odpoveď: Účastník odporúča 3% vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky. 

 

Otázka: verejný obstarávateľ bude požadovať pri obstarávaní zákazky zádržné, v akej výške by 

ste vedeli akceptovať zádržné? Napríklad 5% 

Odpoveď: áno, vo výške 5% akceptujeme. 

 

Otázka: verejný obstarávateľ uvažuje  o zapracovaní inflačnej doložky do návrhu zmluvy. Aký je 

Váš názor na zaradenie inflačnej doložky? 

Odpoveď: Účastník odporúča zahrnúť do zmluvy inflačnú doložku, pričom považuje za dôležité, 

aby bola jednoznačne a časovo presne ohraničená. 

 

 

 

 


