Zmluva o dielo ¢. C-NBS1-000-102-828
uzatvorena podl'a § 536 az 565 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len,zmluva“)

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel
Nazov: Narodna banka Slovenska
Sidlo: Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava
Zastupeny:
ICO: 30 844 789
DIC: 2020815654
IC DPH: SK2020815654
Bankové spojenie: Narodna banka Slovenska
Cislo u¢tu v tvare IBAN:
(d’alej len ,objednavatel™)
Zhotovitel:
Obchodné meno: ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad
Sidlo: HodZova 3292/3, 058 01 Poprad
Zastupeny:
1CO: 36168335
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel: Sa, vlozka ¢.
304/P
DIC: 20200 168 89
IC DPH: SK 20200 168 89

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Opravneny rokovat vo veciach zmluvnych:

Opravneny rokovat vo veciach technickych:

(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok realizacie verejného obstaravania podla
§ 108 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

CLANOK I
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavizuje pre objednavatela zhotovit dielo snazvom ,VUZ Bystrina -
rekonstrukcia bazéna a vymena prislichajicich technolégii“ (dalej len ,dielo”



alebo ,predmet zmluvy“) v rozsahu podla:

- realizaCnej projektovej dokumentacie spracovanej (dalej len
»projektova dokumentacia“),

- podla stuhlasného stanoviska vydaného mestom Vysoké Tatry ¢. 627/2024/02-Hu
z 19. 3. 2024 na stavbu ,Viacttelové zariadenie VUZ Bystrina - modernizacia interiéru
a bazénovej technologie”.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit' zan dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CLANOK II
TERMIN, CAS A MIESTO REALIZACIE DIELA

Miestom realizacie diela je Viacticelové zariadenie Bystrina, Novy Smokovec 21, Vysoké Tatry .

Termin realizacie diela je nasledovny:

a) zacatie realizacie diela: 07.01.2025 (diilom odovzdania miesta realizacie diela), ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,

b) ukoncenie realizacie diela: do 20.02.2025.

Konkrétny den zacatia realizicie diela bude zmluvnymi stranami zapisany
do stavebného dennika.

Podrobny graficky ¢asovy harmonogram realizacie diela tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, je
zavazny pre zmluvné strany a moZe byt zmeneny iba s pisomnym stthlasom objednavatela
(dalej len ,¢asovy harmonogram“). Casovy harmonogram vychadza zterminu realizicie
diela podl'a ¢lanku II bod 2.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnut zhotovitel'ovi si¢innost potrebnu pre realizaciu diela
zhotovitelom v dohodnutych terminoch:

4.1 odovzdanie miesta realizacie diela dia 07.01.2025 (d’alej len ,stavenisko), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavidzuje stavenisko prevziat.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis
o odovzdani aprevzati staveniska (dalej len ,zapis o odovzdani a prevzati
staveniska“), ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelom prechadza
na zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na realizovanom diele v mieste realizacie diela
a to az do doby odovzdania diela v zmysle ¢lanku VI tejto zmluvy.

4.2 odovzdanie origindlov jednej sady projektovej dokumentacie ku diiu odovzdania
miesta realizacie diela objednavatel'om.

Prace na diele vyznacujiuce sa zvySenou hlu¢nostou mozno vykonavat vylucne v case
od 8:00 do 17:00.

V pripadoch vyssej moci, alebo inych nepredvidatel'nych skutoc¢nosti, ktoré budi mat vplyv
na termin realizicie diela, mbze zhotovitel' poZiadat objednavatela o primerané prediZenie
terminu realizacie diela. Zmena terminu realizcie diela sa mo6ze uskutocnit’ iba na zdklade
suhlasu objednavatel’a vyjadreného v pisomnom dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminu ukoncenia realizacie
diela upozoriiovat. Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeSkaniu
zhotovitela so vSetkymi ddsledkami podla ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto
zmluvy.



CLANOK 111
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednand dohodou zmluvnych
stran a vsulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢ 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢ 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov.

Polozkovity rozpocet ceny za dielo je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy aje pevne
stanoveny, pricom celkova cena diela je nasledovna:

Celkova cena za dielo: 237 040,53 EUR bez DPH.

V celkovej cene za dielo sd zahrnuté vSetky ndklady zhotovitela, ktoré suvisia

so zhotovenim diela. K ndkladom zhotovitel'a stivisiacim so zhotovenim diela patria najma:

3.1. vSetky pripravné prace, revizie, odborné prehliadky, skusky a dodato¢né prace
vratane potrebnej dielenskej dokumentacie, ktoré su potrebné k uskutocneniu
vlastného vykonu zhotovitel'a;

3.2. dodavky stavebnych a pomocnych hmot, straty stavebného materialu pri spracovani
a realizacii diela a vSetky materidlové a dopravné naklady;

3.3. naklady na leSenie kazdého druhu a vysky, ako aj ndklady na naradie a stavebné
stroje;

3.4. vSetky mzdové, ostatné mzdové a vedlajSie naklady, ktoré vzniknu zhotovitel'ovi
(napr. ubytovanie a strava poskytovana zamestnancom zhotovitel'a);

3.5. inStalacia, adrZzba, opravy a odstranenie prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych
zariadeni na mieste realizacie diela;

3.6. oznacenie diela podl'a platnych pravnych predpisov;

3.7. udrZovanie stadleho Cistenia, Udrzba a zabezpeclenie prilahlych ploch v zmysle
platnych pravnych predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany prace, ochrany
zivotného prostredia, splnenie vSetkych povinnosti bezpecnosti voci tretim osobam,
orgdnom Statnej spravy a miestnej samospravy, obzvlast pri pouzivani verejnych
alebo sukromnych ciest, pozemkov a zariadeni pre prevadzku miesta realizacie diela,
ako aj nahrada vsetkych skod, ktoré vzniknu v suvislosti s realizaciou diela
a poruSenim bezpecnostnych predpisov pri prevadzke na pozemnych komunikaciach
tretim subjektom;

3.8. odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute, ako
i naklady na dékladné zaverecné Cistenie a vypratanie miesta realizacie diela, taktiez
pokial je potrebné Ccistit mokrym spdsobom, ¢o plati v kazdom pripade pre okna
a zasklené priestory;

3.9. kompletné vycistenie miesta realizacie diela azabudovanych zariadeni, pricom
dlazba na pril'ahlych chodnikoch musi byt zbavena vsetkych necistot vzniknutych
v suvislosti s technologickymi postupmi realizacie diela,

3.10. poskytnutie sucinnosti v konaniach pred spravnymi a inymi organmi. Zhotovitel je
povinny obstarat, a to aj od svojich subdodavatelov vSetky dokumenty, atesty,
certifikaty, revizne spravy, navody na obsluhu, sdhlasy a iné listiny potrebné
v konaniach pred spravnymi a inymi orgdnmi;

3.11. naklady spojené s vypracovanim dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela, a to
v jednom vyhotoveni v tlacenej forme a v digitadlnej forme vo formate *DWG,
resp. *.DGN;

3.12. rezijné naklady, dane, poistenie a prirazky;

3.13. zhotovenie fotodokumentdcie postupu stavebnych prac na diele ajej odovzdanie



objednavatel'ovi;
3.14. naklady spojené s docasnym uzivanim verejnych a inych ploch a pod.

Zmluvné strany uzatvoria v zmysle ustanovenia § 18 zdkona o verejnom obstaravani dodatok
k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajuci z tejto zmluvy v pripade, ak
vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatelna v case
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednavatel bude od zhotovitela pozZadovat naviac
prace, ktoré nie si predmetom tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace“). Podkladom
na uzatvorenie dodatku bude pisomny sdhlas objednavatela s naviac pracami alebo
pisomna poziadavka objednavatela na naviac prace. Odstuhlasovanie naviac prac sa bude
riadit’ Statitom zmenového konania, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Naviac prace budu
ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych poloZkach podl'a prilohy ¢.1 tejto
zmluvy. Cenu za dielo je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace budi mat na nu
preukazatelny vplyv. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dodatky Kktejto zmluve budu
uzatvorené iba v pripade, ak ich uzavretie bude vsulade sustanovenim § 18 zakona
0 verejnom obstaravani.

V pripade nemoZnosti ocenenia naviac prac podl'a bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy, t. j. ak polozka
nebude v ponukovom rozpocte zhotovitela uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, budu tieto
naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske ekonomicky opravnenych nakladov
podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorSich predpisov, maximalne vSak
do vysky rozpoctovych cien uvedenych v aktudlnej verzii rozpoctového programu systému

CENKROS.

Fakturacia prac za dielo sa bude vykonavat prostrednictvom jednej ciastkovej ajednej
konecnej faktiry. Ciastkovi faktdru je zhotovitel opravneny vystavit na zaklade nim
predloZenych a objednavatelom odsuhlasenych supisov skuto¢nej vykonanych prac vratane
hodnoty zabudovaného materidlu. Zhotovitel' je opravneny vystavit ciastkova faktiru
najneskér do 31.01.2025. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny vystavit
kone¢nu faktiru po odovzdani diela ajeho prevzati objednavatelom v stlade s ¢lankom VI
tejto zmluvy. Zhotovitel vystavi kone¢nu faktiru do 15 dni po odovzdani diela a jeho prevzati
objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze k faktire musi byt prilozeny prislusny zapis o odovzdani
a prevzati diela podpisany oboma zmluvnymi stranami a stpis skutotne vykonanych prac
na diele odstuihlaseny objednavatel'om.

V pripade, ak zhotovitel odovzdd objednavatelovi dielo svadami anedorobkami
a objednavatel sa rozhodne prevziat dielo s vadami a nedorobkami, tak objednavatel’ zadrzi
zhotovitel'ovi z faktiry sumu vo vySke 10 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH (d’alej len ako
,zadrzné“), ktoru objednavatel uhradi do 14 dni odo dila dorulenia pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a o thradu zadrzného po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela
objednavatelom v zmysle ¢lanku VI tejto zmluvy, ak nedojde k pouzitiu zadrzného v zmysle
bodu 9 tohto ¢lanku zmluvy. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze suma zadrzného ako
formy zabezpecenia nepredstavuje nezaplatenu Cast dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by
bol objednavatel' vomeskani so zaplatenim, ale dohodu zmluvnych stran, Ze tato nesplatna
pohl'adavka zhotovitel'a slizi na icel uvedeny v bode 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Zadrzné slazi na pripadni dhradu ndkladov na odstranenie vadd anedorobkov, ktoré
zhotovitel neodstranil v lehote stanovenej v zapise o odovzdani a prevzati diela alebo tthradu
akychkol'vek narokov objednavatel'a voci zhotovitel'ovi v priamej alebo nepriamej suvislosti
s touto zmluvou. Tym nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody prevysujuce;j
sumu zadrZného.
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K cene za dielo bude fakturovana DPH podla platného vSeobecne zavazného pravneho
predpisu ucinného v Case fakturacie.

Zmluvné strany sa dohodli a vyslovne suhlasia s tym, Ze zhotovitel bude zasielat' len
elektronické faktiry z e-mailovej adresy zhotovitel'a na e-mailovd adresu
objednavatela vo formate PDF. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze maju vylu¢ny

pristup k uvedenym e-mailovym adresam. Zmluvné strany sd opravnené zmenit e -
mailové adresy a to len pisomne s uvedenim novej e-mailovejadresy, pricom z dovodu
tejto zmeny nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve. Zhotovitel nie je povinny
podpisat elektronicka faktiru kvalifikovanym elektronickym podpisom.

Elektronickd faktira musi spliat vsSetky naleZitosti faktiry podla § 74 zikona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany
su povinné bezodkladne pisomne oznamit druhej strane akukolvek zmenu, ktora by
mohla mat vplyv na dorucovanie elektronickych faktdr, najmad zmenu kontaktnej
e-mailovej adresy.

Fakttura je splatnd do 30 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi bezhotovostnym
prevodom na ucet zhotovitela. Za den splnenia penlazného zavazku sa povazuje deil
odpisania dlznej sumy z uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitel'a. V pripade, Ze
faktira nebude po vecnej a formalnej stranke spravne vyhotovena alebo nebude
obsahovat vsetky udaje podl'a aktualne platného zakona o DPH alebo bude obsahovat
nespravne udaje, objednavatel’ ju vrati na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie
s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit a pre ktoré bola vratena. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut diiom dorucenia doplnenej alebo spravne prepracovanej
(opravenej) faktiry objednavatel’'ovi.

Zhotovitel, ktory uvedie na faktire dan sa zavizuje, Ze odvedie dan spravcovi dane
v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zdkona o DPH. V pripade nesplnenia tejto povinnosti
voCi spravcovi dane a nasledného nuteného rucenia objedndvatelom za tito DPH, sa
zhotovitel zavizuje z titulu ndhrady skody uhradit objednavatel'ovi tito DPH v plnej vySke
do desiatich dni od dorucenia jej vyuctovania zhotovitelovi. PoruSenie tejto danovej
povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne zavazného pravneho predpisu je podstatnym
porusenim zmluvy a dovodom na okamZzité odstiipenie objednavatel’a od tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat troky a ani aroky z omeskania zo zadrzného.

V pripade, ak dojde k odstipeniu alebo ukonceniu tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel vytctuje vykonané prace na predmete zmluvy ku dnu odstipenia
alebo ukoncenia tejto zmluvy vo vyske zodpovedajicej vzadjomne odsuhlaseného rozsahu
vykonanych prac k datumu odstipenia alebo ukoncenia zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajtce pre neho z tejto zmluvy,
ani ich casti, na in osobu. Zhotovitel' d'alej nie je opravneny postupit a ani zalozit akékol'vek
svoje pohladavky voci objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto
zmluvou alebo s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny
jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci objednavatelovi vzniknutd
z akéhokolvek doévodu proti pohladavke objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutej
na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

CLANOK IV
SPOSOB REALIZACIE DIELA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a projektovej
dokumentdcie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v silade so stavebnym povolenim,
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vyjadreniami dotknutych organizacii a organov Statnej spravy, vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najma STN, STN EN, ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel vopred oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze riadne
azodpovedne skontroloval vSetky odovzdané podklady a projektovii dokumentaciu
k vykonaniu diela a na tychto podkladoch a projektovej dokumentacii nenasiel Ziadne vady
aomyly. Vzhladom na tito skuto¢nost bude zhotovitel niest vSetky budice naklady
vzniknuté z dovodu omylu zhotovitela pri tvorbe cenovej kalkulacie vykonania diela.
Zhotovitel' je povinny na takéto chyby objednavatela bezodkladne upozornit, ato
kedykol'vek ich zisti, priCom to nema vplyv na predtym uvedené povinnosti. Zhotovitel je
povinny upozornit na nespravnost popripade nevhodnost pokynov urobenych
objednavatel'om. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac avykonov
vyZadovanych touto zmluvou aZe s mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne
a v€asné vykonanie diela.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy, vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizacie diela; pre tento pripad
na vlastné nadklady zlikviduje stavebny odpad vzniknuty jeho c¢innostou ako aj odstrani
akékol'vek znecistenie okolia miesta realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

5.1. obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo
tieto informacie a iné skutocnosti nepouzije pre iné ucely neZz pre plnenie tejto
zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie
a skutoCnosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré objednavatel
nechrani zodpovedajiicim sposobom.

5.2. bude zachovavat mlcanlivost o vSetkych skutoCnostiach a udajoch, vratane
technickych a priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli
poskytnuté v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, pricom povinnost mlcanlivosti sa
vztahuje aj na fyzické osoby, ktoré budu na zaklade pokynov zhotovitela alebo jeho
subdodavatela zmluvu plnit. Tato povinnost mlcanlivosti trvd aj po skonceni
zmluvného vztahu.

5.3. nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by
boli odlisné od tych, ktoré boli schvalené objednavatel'om.

5.4. zabezpeli bezpecnost aochranu zdravia pri praci osob, prostrednictvom ktorych
plni predmet zmluvy (t. j. zamestnanci, subdodavatelia) a bezpetni prevadzku
svojich technickych zariadeni na mieste realizacie diela pri pracach na diele
v priebehu realizacie diela vzmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky. Pre tento acel sa zhotovitel' zaviazuje dodrziavat povinnosti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,BOZP“), ochrany pred poziarmi
(dalej len ,PO“) aochrany Zivotného prostredia (dalej len ,0ZP“) uvedené
v prilohe €. 4 tejto zmluvy pri realizacii diela. Uvedené cinnosti bude zabezpecovat
osobami s predpisanou odbornou spésobilostou. Zhotovitel zabezpeci vykon
koordinatora bezpecnosti a plnenie ostatnych povinnosti vyplyvajtcich z nariadenia
vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZziadavkach na stavenisko.
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5.5. bude vyhotovovat fotodokumentaciu v priebehu realizacie diela, najma tych casti
diela, ktoré maju byt dalSim postupom prac na diele zakryté. Zhotovitel takto
zhotovenu fotodokumentaciu odovzda objednavatelovi stcasne pri odovzdavani
diela v stilade s clankom VI tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie diela poSkodit alebo znicit Ziadne
Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni avybavenia budovy objednavatela;
v pripade ich znicenia alebo poskodenia je povinny uviest konstrukciu alebo ¢ast budovy
objednavatela bezodkladne a na svoje naklady do pévodného stavu pred poSkodenim
alebo znicenim.

Zhotovitel zodpovedda za Skody spdsobené svojou cinnostou podla § 373 anasl
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ vykonava kontrolu dodrziavania podmienok tejto zmluvy v spolupraci
so zastupcom zhotovitela vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou diela
podla tejto zmluvy. Vykon tychto Cinnosti nenahradza cinnost zhotovitela podla tejto
zmluvy, ani zhotovitel'ovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

Zhotovitel' zabezpeci ucast svojich os0b, prostrednictvom ktorych plni predmet zmluvy
(t. j. zamestnancov, subdodavatel'ov), na preverovani svojich prac na diele, ktoré vykonava
technicky dozor objednavatela a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie vycitanych
zavad a odchylok na diele od projektovej dokumentacie.

Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat realizovanie diela.
Objednavatel pisomne oznami zhotovitel'ovi zastupcu autorského dozoru.

Zhotovitel' je povinny na realizaciu diela pouzivat len vyhradené priestory urcené
objednavatel'om pri odovzdani miesta realizacie diela.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi priestor pre skladku materidlu podla svojich
aktualnych moZnosti, avSak neprebera nebezpecCenstvo Skody alebo straty takto
uskladneného materidlu. V pripade, Ze zhotovitel bude potrebovat vacsi priestor
pre sklddku materialu, tak si d'al$i priestor na sklddku materialu zabezpeci sdm na vlastné
naklady.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi na stavenisku vodu a elektricku pripojku bezodplatne.

Zhotovitel sa bude zicastiiovat’ objednavatel'om organizovanych pravidelnych operativnych
porad na urovni zastupcov vedenia a kontrolnych dnf na drovni zastupcu zhotovitela alebo
nim splnomocnenych zastupcov s tym, Ze Ulohy prijaté na kontrolnych diioch na diele budu
mat charakter zmluvného zavizku s plnou majetkovopravnou zodpovednostou za ich
plnenie podl'a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia miesta realizacie diela stavebny dennik
v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodujice pre plnenie tejto
zmluvy, predovsSetkym tudaje o ¢asovom postupe prac a o ich kvalite, ako aj zd6vodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie. Objednavatel’ je opravneny
sledovat obsah dennika a k zapisu pripojit svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). PocCas
celej doby realizacie diela musi byt stavebny dennik na mieste realizacie diela poverenému
zastupcovi objednavatela pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i az odstranenim



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela. Denné zaznamy
sa piSu do stavebného dennika s ocislovanymi listami s dvoma oddelitelnymi priepiskami.
Jedno vyhotovenie podpisané stavbyvedicim obdrzi objednavatel v kontrolny den.
V stavebnom denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo
na mieste realizacie diela.

Okrem stavbyvedticeho mo6ze robit potrebné zapisy v stavebnom denniku technicky dozor
objednavatel’a (stavebnika) a pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Zapisy do stavebného dennika vykonava tieZ osoba opravnend vykonavat Statny stavebny
dohl'ad.

Technicky dozor objednavatel'a bude na diele vykonavat:

Technicky dozor je opravneny vydat’ zhotovitel'ovi prikaz na prerusenie prac na diele, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpectnost
zhotovovaného diela, Zivot alebo zdravie 0s0b pracujtcich na diele, alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske skody.

V priebehu realizacie diela je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom
amechanizmami tak, aby nedoSlo k poskodeniu objektu budovy objednavatela vratane
zariadeni a ostatného majetku objednavatela. Pokial pocas realizacie diela vznikne
objednavatel'ovi Skoda, zhotovitel' sa zavdzuje uhradit na svoje naklady vsetky Skody
azavazky, ktoré pocas realizdcie diela boli spbsobené zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'mi. Zhotovitel po ukonceni realizacie diela odovzda objednavatelovi vSetky
priestory, ktoré mu objednavatel’ poskytol pre potreby plnenia predmetu zmluvy bez zavad.

Zhotovitel na svoje ndklady zabezpec¢i vSetky dodavky, vykony a materiadly potrebné
k Uiplnému dokonceniu diela. K realizacii diela alebo jeho jednotlivych c¢asti moze zhotovitel
pouzit aj tretie osoby, tzv. subdodavatel'ov v stlade s bodom 25 tohto c¢lanku. Zadanim
vykonania diela alebo jeho Casti subdodavatel'ovi sa zhotovitel' nezbavuje zodpovednosti
vykonat' dielo riadne avcas vsulade stouto zmluvou. Zhotovitel' je plne zodpovedny aj
za odbornu spdsobilost’ a kvalifikaciu subdodavatel'a.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat vSetky pravne, poziarne, bezpecnostné
a ostatné predpisy, miesto realizacie diela riadne oznaci a zabezpeci. Zhotovitel' bude pri
realizacii diela udrziavat poriadok a Cistotu prijazdovych komunikacii, pril'ahlych chodnikov,
sam a na svoje naklady zabezpeci odstranenie a likvidaciu vSetkych obalov, sute, odpadov
a dal$ich moZnych dosledkov stavebnej ¢innosti. O riadnom naloZeni s odpadmi v zmysle
pravnych predpisov je zhotovitel' povinny na poZiadanie objednavatela, prip. dotknutych
subjektov predlozit potrebné doklady, inak zodpoveda za skody tym vzniknuté.

Zhotovitel je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek realizovanej ¢asti diela nechat
odsuhlasit objednavatelom vykonanie casti diela, ktordA ma byt zakrytd/zastavana.
K takémuto odsuhlaseniu a kontrole diela musi byt objednavatel’ minimalne tri pracovné dni
vopred pisomne vyzvany zdznamom v stavebnom denniku. Odsuhlasenie/kontrola takejto
Casti diela objednavatel'om bude potvrdena v stavebnom denniku. V pripade, Ze zhotovitel
nedodrzi postup podla predchadzajicej vety a zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt
pred zakrytim/zastavanim odsthlasena objednavatel'om, ma objednavatel pravo pozadovat,
aby zhotovitel zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil a prislusnu cast’ diela
zhotovil kompletne znovu. Zaroven sa takéto konanie zhotovitel'a povaZzuje za podstatné
poruSenie povinnosti zhotovitela s pravom objednavatela odstupit od tejto zmluvy.
V pripade porusenia zavazku zhotovitela uvedeného v tomto bode zmluvy, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 330 eur bez DPH za kazdé
jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti.
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V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje projektovi dokumentaciu alebo zZe
postupuje v rozpore s platnymi technickymi normami, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zastavenie vSetkych prac na diele a odstranenie vSetkého, ¢o by bolo
zhotovené na diele tymito postupmi. Zhotovitel je povinny podriadit’ sa takémuto prikazu
objednavatela. Zaroven sa takéto konanie zhotovitela povazuje za podstatné porusSenie
zmluvy s pravom objednavatel'a odstipit od tejto zmluvy. V pripade porusenia zavazku
zhotovitela uvedeného v tomto bode ¢ldnku zmluvy je zhotovitel povinny pocas doby
zastavenia realizacie diela uhradit' objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 330 eur bez
DPH denne za kazdy jednotlivy pripad zastavenia realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny pouZivat pri realizacii diela vyluéne vhodné stavebné vyrobky
v zmysle stavebného zakona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
¢. 133/2013 Z. z.“), zadkona €. 56/2018 Z. z. posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov alebo akychkol'vek inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych
noriem, technickych Specifikacii ¢i inych noriem tykajucich sa vlastnosti, kvality a d'alSich
parametrov stavebnych vyrobkov. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela pouzivat
stavebné vyrobky oznacené znackou zhody, ak mu tato povinnost vyplyva zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov (napr. stavebny zakon, zadkon ¢. 133/2013 Z. z.) alebo inych
noriem. Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela preukazat, Ze si riadne plni
vSetky povinnosti podla tohto ustanovenia. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré
vzniknd objednavatel'ovi poruSenim povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia.
V pripade, Ze zhotovitel porusi svoju/e povinnost/ti podla tohto ustanovenia, moze
objednavatel odstupit od tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel porusi svoju/e povinnost'/ti
podla tohto ustanovenia, je zhotovitel za kaZdych okolnosti (aj v pripade odstipenia
od zmluvy zo strany objednavatela, pokial to objednavatel’ pri odstipeni od zmluvy
nevylucil) povinny na vlastné naklady napravit takyto stav tak, aby dielo pozostavalo
vylucne z vhodnych stavebnych vyrobkov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v suvislosti s uzavretim tejto zmluvy si k datumu podpisu tejto
zmluvy splnil vSetky povinnosti tykajtice sa zapisu udajov do registra partnerov verejného
sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zaroven
vyhlasuje, Ze osoba alebo osoby, ktoré su v registri partnerov verejného sektora zapisané
ako jeho konec¢ni uzivatelia vyhod, nie si osobami uvedenymi v § 11 ods. 1 pism. c) zdkona
o verejnom obstardvani, medzi ktoré patri prezident Slovenskej republiky, ¢len vlady,
veduci ustredného organu Statnej spravy, ktory nie je clenom vlady, vedtci organu Statnej
spravy s celoslovenskou pésobnostou, sudca Ustavného stdu Slovenskej republiky
alebo sudca, generdlny prokurator Slovenskej republiky alebo prokurator, verejny
ochranca prav, predseda Najvyssieho Kkontrolného uUradu Slovenskej republiky
a podpredseda NajvysSieho kontrolného uradu Slovenskej republiky, Statny tajomnik,
generalny tajomnik sluzobného dradu, prednosta okresného uradu, primator hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator
okresného mesta a predseda vysSieho Uzemného celku. Zhotovitel' tiez vyhlasuje, Ze
v pripade, ak na plnenie tejto zmluvy pouzije subdodavatel'a alebo subdodavatel'ov, ktori
maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, tak tento
subdodavatel alebo tito subdodavatelia k datumu podpisu tejto zmluvy nemaja v registri
partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatela vyhod, ktorym je osoba
podl'a § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze uviedol v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy ddaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, Uidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
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a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit
objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'ovi uvedenych v predchadzajicej
vete do 3 pracovnych dni odo diia uskutoc¢nenia tejto zmeny.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi
udaje o navrhovanom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia najmenej 4 pracovné dni
pred jeho planovanym vyuzitim. Pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatel'a uvedeného v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy vylu¢ne na zaklade predchadzajiceho
pisomného oznamenia a nasledného pisomného odsthlasenia objednavatel'om.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, a to najmi v pripade, ak
existuje dévodna obava, Ze plnenie zavdzkov subdodavatela podla tejto zmluvy je vazne
ohrozené a v pripade, ak subdodavatel nespiiia poZiadavky na odborno-technicki
sposobilost’ vo vztahu k tej Casti diela, ktora ma byt subdodavatel'om zrealizovana.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,zakon ¢. 315/2016 Z. z.“), ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Za ucelom preukazania splnenia povinnosti v zmysle predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy je zhotovitel' povinny kedykol'vek na vyzvu objednavatela bezodkladne, najneskér
vSak do 3 pracovnych dni, predloZit objednavatel'ovi vSetky zmluvy so subdodavatel'mi
identifikovanymi v prilohe ¢ 5 tejto zmluvy, resp. nasledne doplnenymi/zmenenymi
postupom podl'a bodu 26 tohto ¢lanku zmluvy a predlozit zoznam vSetkych subdodavatel'ov
v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢&. 315/2016 Z. z., ktori napiiiaju defini¢éné znaky
partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zdkona
€. 315/2016 Z. z., v dosledku ich participacie na plneni tejto zmluvy. Za tiplnost’ a pravdivost’
poskytnutych tidajov nesie plnu zodpovednost zhotovitel'

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost v zmysle bodu 28 tohto ¢lanku zmluvy, a teda
bude tato zmluva plnend (resp. budd na jej plneni participovat) subdodavatel'mi, ktori si
riadne nesplnili svoju zadkonnd povinnost zapisu (resp. jeho udrZiavania) do registra
partnerov verejného sektora, ma objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu od zhotovitela
vo vyske 5 000 eur bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti v zmysle bodu 29 tohto ¢lanku
zmluvy, ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500 eur bez DPH za kazdy aj
zacaty den omeskania.

Zhotovitel vykona v ramci realizicie predmetu tejto zmluvy tiez vSetky potrebné vedlajsie
pomocné a dodatocné cCinnosti, ktoré nemusia byt explicitne vzmluve uvedené, ale pre
uplné, vecné a odborné splnenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funkcnost, si nevyhnutné.

Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny za dielo v pripade, ak sa cast diela na podnet
objednavatel’a nebude realizovat. Uvedena skuto¢nost bude oznamena zhotovitel'ovi.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zavazuje sa, Ze ak sa na plneni zmluvy budua
podiel'at zamestnanci zhotovitel'a, tak to budu iba osoby legalne zamestnané zhotovitelom
v stulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny na poZziadanie
objednavatel'a bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy,
dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru vzmysle Zakonnika prace
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v zneni neskorsich predpisov) a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych plni
zmluvu, a ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel
neporuSuje zakaz nelegilneho zamestnavania. V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju
povinnost podla tohto bodu zmluvy a kontrolny organ uloZi objednavatel'ovi pokutu
za poruSenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu podla § 7b ods. 5 zdkona ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegdalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, tak sa zhotovitel' zavazuje uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v sume rovnajucej sa pokute uplatnenej kontrolnym organom u objednavatel’a, a to
do siedmich dni odo diia jej uplatnenia u zhotovitel'a objednavatel'om.

CLANOK V
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel' sa zavazuje odovzdat zhotovitel'ovi miesto realizacie diela bez pravnych
a vecnych vad, nalezite zabezpecené a vybavené, zbavené prav a akychkolvek narokov
tretich osob.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy
pisomne stanovit a objednavatelovi ozndmit kontaktné osoby pre ucely konania
vo vzajomnom styku zmluvnych stran vo veciach podl'a zmluvy formou doporuceného listu
podpisaného Statutdrnym orgdnom zhotovitela. Zmena kontaktnej osoby musi byt
pisomne ozndmena druhej strane najneskor 7 pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

Objednavatel je povinny najneskér do 5 pracovnych dnf od nadobudnutia G¢innosti zmluvy
pisomne stanovit azhotovitelovi oznamit kontaktné osoby pre tucely Kkonania
vo vzajomnom styku zmluvnych stran vo veciach podl'a zmluvy formou doporuceného listu
podpisaného Statutdrnym organom objednavatela. Zmena kontaktnej osoby musi byt
zaslana druhej strane formou doporuceného listu podpisaného Statutdrnym organom
objednavatel’a najneskor 7 pracovnych dni pred vykonanim zmeny

CLANOK VI
ODOVZDANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané aprevzaté ako celok bez vad

a nedorobkov, po jeho tspeSnom kvalitativnom a technickom vyskusani, preukazujiicom

parametre diela predpisané touto zmluvou, realiza¢cnym projektom diela a prislusnymi

platnymi STN a STN EN, pricom c¢iastkové odovzdanie diela je nepripustné. Odovzdanie
diela sa uskuto¢ni na zdklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, sticastou ktorého bude
aj odovzdanie vSetkej potrebnej dokumentacie najma:

a)  osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

b)  dokladov o vykonani predpisanych skiSok,

c)  zapisnice o individudlnom a komplexom vyskuSani, revizne spravy, kontrolné
spravy, certifikaty, atesty, zaruc¢né listy, napr. vystupné revizne spravy
elektrického zariadenia, a vSetkych dalSich inStalacii, a doklady o vykonani
predpisanych tlakovych skasok,

d) kompletni sprievodni dokumenticiu strojov a zariadeni, ktoré su sucastou
odovzdavaného diela vratane ich pasportov a navodov na bezpecné pouzivanie,
udrzbu a obsluhu v slovenskom jazyku,

e)  kopiu stavebného dennika,

f) fotodokumentacia realizacie diela,

g)  zhotovitelom potvrdent projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoc¢ného stavu vykonanych prac,
v tlaCenom vystupe aj v digitdlnom vystupe vo formate DWG alebo DGN.

Pokial' zhotovitel' nepredlozi vSetky dokumenty a doklady uvedené ako sucast zapisu
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o odovzdani a prevzati diela, dielo ma vady braniace uzivaniu a nie je pripravené
k odovzdaniu.

Podpisanim zapisu oodovzdani aprevzati diela neprechadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial' objednavatel prevezme dielo
sdrobnymi vadami anedorobkami nebraniacimi uZivaniu diela. K prechodu
nebezpeCenstva Skody na diele na objednavatela dochadza aZ udplnym odstranenim
vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati
diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky, méze ho
objednavatel’ odmietnut prevziat. Pokial' objednavatel’ prevezme dielo svadou alebo
nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit’.
Zhotovitel' je povinny vady a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela
odstranit’ v lehotach urcenych objednavatel'om v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak objednavatel’ odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody,
pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
objednavatel'om, opakuje sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje odstranit vady a nedorobky zistené pri preberani diela v lehote pisomne urcenej
objednavatel'om, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodn inak.

V zmysle § 542 ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik“) prechadza akakolvek cast a/alebo sucast
diela zhotovena zhotovitelom priamo do vlastnictva objednavatela, a to okamihom
zhotovenia (spracovania). NebezpecCenstvo Skody na zhotovovanej veci vSak do doby
uplného odovzdania celého diela znasa v zmysle prisluSného ustanovenia tejto zmluvy
zhotovitel.

CLANOK VII
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika
a za to, Ze dielo bude mat v Case odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom
a po stanovend zaru¢nu dobu technické vlastnosti zhodné s poziadavkami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN, STN EN a Ze nemad vady, ktoré by zniZovali jeho
hodnotu alebo schopnost jeho uzivania k v zmluve uréenému ucelu (zaruka za akost
diela).

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti urcené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN
alebo ak sa nevyhotovi podla projektovej dokumentacie predlozenej objednavatel'om.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie,
ani nezvysSuju cenu za dielo, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté zmluvnymi
stranami aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku.

Zaruc¢na doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov a zacina plynit dnom odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatel'om. Tato zarucna doba neplati pre zariadenia
a sucasti diela, na ktoré vyrobca dava ind zaru¢na dobu uvedend v zaru¢nom liste.

Naklady na odstranenie vad diela znasa zhotovitel, okrem tych pripadov, ak ide o vady, ktoré
zavinil objednavatel.

Kazda vada diela zistend objednavatelom pocas zarucnej doby musi byt bez zbyto¢ného

odkladu pisomne ozndmend zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne
po oznameni vady diela objednavatel'om, najneskor vSak do dvoch pracovnych dni
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po oznameni vady, vykonat' Setrenie ohl'adne vady a pisomne informovat objednavatela
o charaktere vady, jej rozsahu, doévodoch a pri¢indch a navrhovanom spoOsobe jej
odstranenia. V pripade, Ze bude mozné vadu diela odstranit viacerymi spdsobmi, je
zhotovitel povinny tieto spdsoby pisomne ozndmit objednavatelovi a podat mu vsetky
dostupné a relevantné informacie o ich vhodnosti. Pravo vyberu sp6sobu odstranenia
vady diela ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel. V pripade, Ze nebude medzi
zmluvnymi stranami pisomne dohodnuté nieco iné, plati, Ze vady diela budd primarne
odstratiované formou vymeny kaZdej jednotlivej vadnej Casti diela za novu €ast bez vady.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujicom  postupe tykajucom sa
odstrafiovania/opravovania tzv. urgentnych vad diela. Na ucely tejto zmluvy sa
Jurgentnou vadou”“ diela rozumie akakol'vek vada, ktora je na diele objavena pocas jeho
odovzdavania alebo v priebehu trvania zarucnej doby a ktord ma podla nazoru
objednavatela taky charakter, Ze jej okamzité neodstranenie by viedlo alebo zrejme
mohlo viest ku Skodam. V pripade, Ze bude objavena takd urgentna vada, je
objednavatel povinny bezodkladne tito vadu zhotovitel'ovi pisomne oznamit a upozornit
ho, Ze ide o urgentnu vadu. Vyskyt urgentnej vady by mal byt objednavatel'om (pokial to
bude mozné) zdokumentovany, napr. fotografiou. Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného
odkladu po ozndmeni urgentnej vady objedndvatelom, najneskdr vSak do 24 hodin
po ozndmeni vady, vykonat Setrenie ohladne vady a informovat objednavatela
o charaktere vady, jej rozsahu, dovodoch a pri¢indich a navrhovanom sposobe jej
odstranenia. Pokial' zhotovitel' neodstrani urgentnti vadu bez zbyto¢ného odkladu alebo
v lehote urcenej objednavatel'om, pokial’ si zmluvné strany pisomne nedohodnu inu lehotu,
potom je objednavatel opravneny urgentnd vadu nechat odstranit /opravit sam alebo
pomocou tretej osoby na naklady zhotovitela.

V pripade vymeny vadnej Casti diela alebo vykonania opravy casti diela, sa zhotovitel
zavazuje poskytnat objednavatel'ovi na prislusné opravené ¢i vymenené Casti diela d’alSiu
zaruku, a to v rovnakej diZke, akd je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.
Tato d’alSia zaruka bude poskytnuta pisomnou formou na celd novi zaru¢nu dobu.

Vady diela pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny odstranit bezodkladne najneskor
vlehote pisomne urcenej objednavatelom, pokial nebude pisomne dohodnuté inak.
Zaroven si objednavatel vyhradzuje pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou stranou ak
ich zhotovitel' neodstrani vlehote podl'a tohto bodu a vynaloZené naklady uplatnit voci
zhotovitel'ovi; zaruka na dielo zostava nedotknuta.

CLANOK VIII
POISTENIE DIELA

Na zaistenie pripadnych narokov objednavatel'a na nahradu skody vyplyvajtcej z tejto
zmluvy (z titulu preukadzanej vady diela) zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzavreté poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobentu pri vykone ¢innosti podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny na zZiadost objednavatela preukazat’ ku diiu podpisu tejto zmluvy, Ze ma platné
poistenie zodpovednosti za $kodu s dohodnutou poistnou sumou najmenej 100 000,00 eur.
Zhotovitel je zaroven povinny toto poistenie udrzovat v platnosti na vlastné naklady pocas
zarucnej doby stanovenej touto zmluvou.

V pripade porusenia zavazku zhotovitela uvedeného v tomto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 330 eur bez DPH za kazdy den
omeskania s plnenim akéhokol'vek jednotlivého zavazku uvedeného v tomto ¢lanku tejto
zmluvy.
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Clanok IX
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. ak bude zhotovitel v omeSkani s terminom realizicie diela uvedenom v ¢lanku II
bode 2 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatel'ovi zmluvnua pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZzdy aj zacaty deii omeskania,

1.2. za omeSkanie s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych
pri odovzdani diela vurcenych terminoch objednavatelom podla ¢clanku VI bodu 3
alebo 4 zmluvy, zhotovitel' sa zavizuje zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty deil omeSkania,

Ak sa objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou faktiry po lehote jej splatnosti je
zhotovitel opravneny od objednavatel’a pozadovat zaplatenie iroku z omeskania v sadzbe
urcenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z,, ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zikonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 eur bez DPH za kazdé jedno porusenie povinnosti osobitne v pripadoch
uvedenych v ¢lanku Il bod 5, ¢lanku IV bod 22 alebo bod 24 tejto zmluvy.

Za kazdé jedno porusenie povinnosti zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaju z ¢lanku IV bod 5.1.
a 5.2. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit’ si voéi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu
vo vySke 1 000 eur bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvnu pokutu
podla tohto ¢lanku zmluvy pozadovat od zhotovitela aj ndhradu Skody v celom rozsahu,
ktora mu takymto poruSenim povinnosti vznikla.

O pouziti ktorejkol'vek zo zmluvnych sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maju
zmluvné strany povinnost navzajom sa bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia
faktury druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

CLANOK X
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST (VYSSIA MOC)

Za porusenie zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je schopna
plnit svoje zavazky z dévodov vysSej moci. Pod pojmom vysSia moc sa rozumie akakol'vek
nepredvidatel'nd udalost, ktora je nezavisld od vole zmluvnych stran a jej nasledky sa
nedaju odvratit (napr. poziar, povoden, zemetrasenie, vojna, celostatny Strajk, epidémia,
nepriaznivé poveternostné podmienky neumoziujice realizaciu diela podla prislusnych
technologickych postupov anoriem). Zhotovitel je povinny preukazat nepriaznivé
poveternostné podmienky pisomnym potvrdenim Slovenského hydrometeorologického
ustavu.

Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

V pripade vysSej moci musi zhotovitel' pisomne a bezodkladne ozndmit objednavatel'ovi

pOsobenie a charakteristiku vy$Sej moci a d'alej sa bude postupovat podl'a Obchodného
zakonnika.
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CLANOK XI
UKONCENIE ZMLUVY

Zhotovitelovym splnenim zavazkov dohodnutych v tejto zmluve sa trvanie tejto zmluvy
nekondi a zhotovitel' nesie d’alej zodpovednost za pripadné vady diela pocCas zarucnej
doby podla platnych pravnych predpisov a ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade, ak nastand pravne skutoc¢nosti majice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, zacatie reStrukturaliza¢ného konania, vstup
do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitel'a)
alebo akakolvek ina zmena majlica priamy vplyv na plnenie zo strany zhotovitela, je
zhotovitel' povinny ozndmit' tieto skuto¢nosti objednavatel'ovi najneskér do desat dni
odo dila, kedy tieto skuto€nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu spdsobenu
objednavatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti.

V pripade, ked’ bude na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bude sa pri ukonceni tejto
zmluvy postupovat v stlade s ustanovenim § 45 zdkona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizicii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
V pripade, ak bude zhotovite] v omeSkani s plnenim predmetu zmluvy, na ktoré
objednavatelovi vznikne ndrok pocas restrukturalizatného konania zhotovitela, moéze
objednavatel okamZite odstupit od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti
jednou zmluvnou stranou, druha zmluvna strana ma pravo okamZite odstupit od tejto
zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy podla predchadzajiceho ustanovenia sa povazuje kazdé

z nasledovnych poruseni zmluvy:

4.1 ak zhotovitel nebude plnit akikol'vek aj jednotlivii llohu z kontrolnych dni (resp.
pravidelnych operativnych porad), ktoré maja vplyv na kvalitu prac na diele a
stanovenu lehotu realizicie diela,

4.2  ak zhotovitel nesplni ktorykol'vek z terminov uvedenych v ¢lanku II tejto zmluvy,

4.3 ak zhotovitel nesplni podmienky poistenia podl'a ¢lanku VIII tejto zmluvy,

4.4 ak zhotovitel bude realizovat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi predpismi,

4.5 nedodrzanie zmluvného zavizku, ktory zhotovitel uviedol vo svojej cenovej
ponuke podl'a podmienok tucasti vo verejnom obstaravani tykajtcich sa technickej
a odbornej sposobilosti, ak zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy pouzije kapacity
inej osoby,

4.6 dalSie podstatné porusSenia zmluvy vyslovene uvedené v ustanoveniach tejto
zmluvy.

Za nepodstatné poruSenie tejto zmluvy sa povaZuje kazdé porusSenie zmluvy, okrem
poruseni zmluvy definovanych v tejto zmluve ako podstatné poruSenie tejto zmluvy.
V pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnena
odstupit’ od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju zmluvnu povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatocnej
lehoty vtrvani najmenej desat dni, ktora jej bola na to poskytnuta. V pisomnom
upozorneni musi byt podrobne Specifikované poruSenie zmluvnej povinnosti ako aj
upozornenie na pravo odstupit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani
v dodatocnej lehote. V pripade neodstranenia poruSenia ani v dodatoCnej lehote ma
zmluvnd strana pravo odstupit od tejto zmluvy doruCenim pisomného oznamenia
o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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7. V pripade odstupenia od zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych strdn ma zhotovitel' narok
na uthradu skutocne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na vykonane;j
Casti diela.

8. V pripade, Ze ktordkolvek zmluvna strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné
odstupenie od zmluvy dorucit druhej zmluvnej strane. UCinky odstipenia nastand diiom
dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

9. Zmluvné strany mézZu tito zmluvu ukoncit aj pisomnou dohodou zmluvnych stran
podpisanou oboma zmluvnymi stranami.

CLANOK XII
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je mozna, o spore
rozhodne prislu$ny sud Slovenskej republiky.

CLANOK XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude zasielana na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy a v pripade ich zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala
o tom pisomne druhd zmluvnu stranu bez zbyto¢ného odkladu informovat. V pripade
akychkol'vek nejasnosti, neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti pri doru¢ovani pisomnosti
bude za dent dorucenia povazovany treti pracovny den nasledujuci po dni, kedy bola
pisomnost preukazatelne odosland na adresu zmluvnej strany uvedenud v zahlavi tejto
zmluvy, resp. na ini adresu pisomne ozndmenu druhej zmluvnej strane.

2. Zmluvné strany sa zavazuju, ze budd postupovat s odbornou starostlivostou a v salade
s opravnenymi zaujmami druhej zmluvnej strany a Ze vykonaju vSetky pravne tikony, ktoré
sa ukazu byt nevyhnutné pre realizaciu ¢innosti upravenych touto zmluvou. Zavazok
sucinnosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo maju prispiet’ k dosiahnutiu
ucelu tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude niektoré z jednotlivych ustanoveni tejto
zmluvy povaZované za neplatné, nevymahatel'né ¢i nedcinné, nebude mat tato skuto¢nost
vplyv  na platnost zostavajucich ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatného,
nevymahatelného, ¢i neucinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré co
najviac zodpoveda zmyslu a ic¢elu toho ustanovenia.

4. Tato zmluva (vratane jej pripadnych dodatkov) patri medzi povinne zverejniované zmluvy
podla ustanoveni § 5a zikona o slobodnom pristupe k informaciam (zakona
€. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich predpisov) v spojeni s ustanoveniami § 1 ods. 2
Obchodného zakonnika a ustanoveniami § 47a Obcianskeho zakonnika (zakona ¢. 40/1964
Zb. v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy (vratane
jej pripadnych dodatkov) a faktur zhotovitela dorucenych objednavatelovi, a to
zverejnenie objednavatel'om pocas trvania jeho povinnosti podla § 5a ods. 1, 6 a9 a § 5b
zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

5. Tato zmluva nadobuda platnost a je pre zmluvné strany zavazna odo dna jej podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran nepodpiSu tito zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je den neskorsieho
podpisu. Tato zmluva nadobtida dcinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle (internetovej stranke) objednavatel’a v silade s § 47a ods. 1 Obcianskeho
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zakonnika v spojeni s § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika as §5a ods.1, 6 a 9 zakona
o slobodnom pristupe k informaciam.

6. Pravne vztahy zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky s nim stvisiacimi.

7.V pripade sporného vykladu ustanoveni tejto zmluvy alebo neplnenia zavdazkov zmluvnych
stran sa obidve zmluvné strany budud snazit prednostne dosiahnut vzajomnu dohodu.
Pokial sa zmluvné strany nedohodnt, budu sa snazit' dosiahnut sidny zmier.

8. Tuto zmluvu moZno menit vyluéne formou pisomnych c¢islovanych dodatkov k tejto
zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

9. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis je urceny pre zhotovitel'a a tri
rovnopisy su urcené pre objednavatel’a.

10. Objednavatel pri spracivani osobnych tidajov dotknutych oséb poskytovatela pre tucely
plnenia tejto zmluvy postupuje v silade so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsSich predpisov
a Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢ 2016,/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracdvani osobnych tudajov a o volnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES. Informacia o podmienkach spractivania osobnych
udajov  dotknutych os0b je zverejnend na webovom sidle objednavatela:
https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

11. Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy st nasledujuce prilohy:
Priloha ¢. 1 - Ponukovy rozpocet
Priloha ¢. 2 - Statit zmenového konania
Priloha ¢. 3 - Casovy harmonogram
Priloha ¢. 4 - Podmienky realizacie diela tykajtice sa BOZP, PO a OZP
Priloha ¢. 5 - Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
V Bratislave, diia V o sssssaeens , dna
Narodnd banka Slovenska ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad
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Priloha ¢é. 1 k zmluve o dielo ¢. C-NBS1-000-102-828

Ponukovy rozpocet



Kryci list stavby

Stavba STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dria
Odberatel: Narodna banka Slovenska, Bratislava
méa DIC:
|Projektant:
méo DIC:
Dodavatel: ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad
ICO: 36168335 DIC:
A Montaz Material ZRN spolu B
1 |[HSV 20414,14 60065,37 80479,51|| 7 |Ostatné naklady stavby 0
2 |PSV 28 793,40 59 886,27 88 679,66
3 |MONT 0,00 0,00 0,00" 8 |Kompletaéna ¢innost 0,00
4 |osT 0,00 0,00 0,00" 9 |HZS 0,00
5 |VN 0,00 0,00 0,00
6 |Spolu 169 159,17|| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00)| 16 |Stazené podmienky dopravy 0,00
12 |Stazené vyrobné podmienky 0,00" 17 |Horské oblasti 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00]| 18 |Mimostaveniskova doprava 0,00
14 19
15 20 [Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 6,10,20 169 159,17
22 |DPH 20% z 169 159,17 33831,83
23 |DPH 0% z 0,00 0,00"
24 |Spoluv EUR 202 991,00
F

Odberatel

Dodavatel




Kryci list rozpoctu

Stavba STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA

Objekt Vlastny objekt Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dria

Odberatel: Narodna banka Slovenska, Bratislava

|||c':o: DIC:

|Projektant:
"Ic':o: DIC:

Dodavatel: ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad

ICO: DIC:

A ZRN [Montaz Material ZRN spolu B

1 |[HSV 20414,14 60065,37 80479,51| 7 |Ostatné naklady 0

2 |PSV 28 793,40 59 886,27 88 679,66

3 |MONT 8 |Kompleta¢na ¢innos(] 0,00

4 |osT 9 |HZS 0,00

5 |VN

6 |Spolu 169 159,17|| 10 |Spolu 0,00

C |VRN D |VRN

11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00|| 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00

12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00"

13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00[] 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00

14 19

15 20 [Spolu 0,00

Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 6,10,20 169 159,17
22 |DPH 20% z 169 159,17 33831,83
23 |DPH 0% z 0,00 0,00"
24 |Spoluv EUR 202 991,00
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Narodna banka Slovenska, Bratislava

Spracoval:

Projektant: Ks:
Dodavatel: ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad Datum:
Stavba STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA
Objekt Viastny objekt
Prehlad rozpoctovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sutina (T)
Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY 7284,95 8655,74 15940,69 10,19 0
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 11624,92 51409,63 63034,55 0 32,76
PRESUNY HMOT 1504,27 0 1504,27 0 0
Prace HSV 20414,14 60065,37 80479,51 10,19 32,76
Prace PSV
IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 444751 14218,07 18665,58 0 0
ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY 1481,89 2550,81 4032,7 0,1 0
USTREDNE VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESA 528,87 373,16 902,03 0,06 0
KONSTRUKCIE STOLARSKE 1761,23 2256,52 4017,75 1,12 0
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 966,27 11305,23 12271,5 0,09 0
PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE 7599,31 10829,87 18429,18 3,74 0
OBKLADY KERAMICKE 11533,07 17946,39 29479,46 7,02 0
MALBY 475,25 406,22 881,46 0,04 0
Prace PSV 28793,4 59886,27 88679,66 12,17 0
Celkom v EUR 49 207,54 119 951,64 169 159,17 22,3600 32,7600



Rozpoget STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Vlastny objekt

Odberatel: Narodna banka Slovenska, Bratislava Spracoval:
Projektant: Ks:
Dodavatel: ARPROG, akciova spoloénost’ Poprad Datum:
Zakazka STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA
Objekt Vlastny objekt
Prehlad rozpoétovych nakladov
Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost” Sutina
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
11/A1 612421740 Penetra¢ny nater stien m2 263,570 3,78 1,70 1 444,36 0,000 0,026 0,000
11/A1 612421741 Potiahnutie vnut.stien sklotextiinou mriezkou do lepidla m2 263,570 5,50 6,08 3 052,14 0,010 2,636 0,000
Stierka vnutornych stien vyrovnavacia strojne mieSand,ru¢ne
nanasana hr.3 mm - vyspravenie nerovnosti po burackach stav ¢asti a
11/A1 612465141 profesii m2 263,570 11,62 2,48 3716,34 0,004 1,107 0,000
Liaty samonivelacny poter kontaktny, pevne spojeny s podkladovou
beténovou konstrukciou hr.30mm - vyspravenie nerovnosti po
11/A1 632477002 burackach s Upravou do nivelety m2 112,470 6,33 52,81 6 651,48 0,055 6,191 0,000
11/A1 6324770061 Penetra¢ny nater napr. Baumit Grund pod potery m2 112,470 1,88 0,00 211,44 0,000 0,017 0,000
Osadenie ocelového,plastového dverového ramu plochy otvoru do 2,
11/A 1 642942111 5m2 kus 10,000 75,72 1,01 767,30 0,018 0,175 0,000
Osadenie ocelového,plastového dverového ramu plochy otvoru 2, 5-
11/A1 642942221 4,5m2 kus 1,000 95,76 1,87 97,63 0,035 0,035 0,000
6 POVRCHOVE UPRAVY 7 284,95 8 655,74 15 940,69 10,190 0,000
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Bduranie prieCok z tehal palenych, pinych alebo dutych hr. do100 mm, -
13/B 1 962031132 0,19600t - B9 m2 1,680 4,42 0,00 7,43 0,000 0,000 0,329
13/B 1 962042321 Buranie muriva z beténu prostého nadzakladného, -2,20000t - B2 m3 2,300 124,03 0,00 285,27 0,000 0,000 5,060
Buranie dlazieb z kamenin., cement., terazzovych a keramickych
13/B 1 965081813 dlazdic hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2 - B1 M2 112,470 6,00 0,00 674,82 0,000 0,000 7,311
13/B 1 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2 kus 11,000 1,08 0,00 11,88 0,000 0,000 0,000
Vyburanie a vybratie kovovych,plastovych dverovych zarubni, plochy
13/B 1 968072455 do2m2-0,076t- B3 M2 16,300 35,30 0,00 575,39 0,000 0,000 1,239
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych nad 2 m2, -
13/B 1 978059531 0,06800t - B7,8 m2 257,570 6,26 0,00 1612,39 0,000 0,000 17,515
Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana41z9



Rozpoget STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Vlastny objekt

Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost'  Sutina
13/B 1 979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch rué¢ne do 3.5 m t 32,758 45,55 0,00 1492,13 0,000 0,000 0,000
13/B 1 979081111 Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km t 32,758 16,72 0,00 547,72 0,000 0,000 0,000
13/B 1 979081121 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 327,580 0,51 0,00 167,07 0,000 0,000 0,000
13/B 1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 32,758 4477 0,00 1 466,58 0,000 0,000 0,000
Poplatok za ulozenie vyburanej sute na verejnu skladku (orientaéna

13/B 1 979082133 cena) T 32,758 80,40 0,00 2 633,74 0,000 0,000 0,000

721/B5 725110814 Demontaz zachoda odsavacieho alebo kombinaéného, -0,03420t sub 2,000 10,63 0,00 21,26 0,000 0,000 0,068
Demontaz pisoarov bez nadrze s rohovym ventilom s 1 zdchodom

721/B 5 725122817 0,01107 SuB 1,000 16,98 0,00 16,98 0,000 0,000 0,011
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, -

721/B5 725210821 0,01946t sub 2,000 8,27 0,00 16,54 0,000 0,000 0,039
Demontaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej

731/B5 735151822 dlzky nad 1500 do 2820 mm, -0,04600t - B10 kus 3,000 8,25 0,97 27,66 0,000 0,000 0,140
Demontaz sadrokarténovych podhladov s ocelovou nosnou

763/B 1 763139571 dvojvrstvovou konstrukciou a jednoduchym oplastenim - B11 m2 9,200 5,38 0,00 49,50 0,000 0,000 0,138
Demontaz obloZenia podhladov a stien, palub.doskami, -0,01000t -

766/B 1 766421821 sauny m2 49,200 9,72 0,00 478,22 0,000 0,000 0,492
Demontaz obloZenia podhladov a stien, podkladovych rostov, -

766/B 1 766421822 0,00800t m2 49,200 1,45 0,00 71,34 0,000 0,000 0,394

767/B 1 767581802 Demontaz podhladov lamiel, -0,00400t - B5 m2 3,780 9,83 0,00 37,16 0,000 0,000 0,015

767/B 1 767582800 Demontaz podhladov rostov -0,00200t m2 3,780 2,39 0,00 9,03 0,000 0,000 0,008

R/R 0 13 Demontaz a vyvoz lavic v saunach € 1,000 300,00 0,00 300,00 0,000 0,000 0,000
Demontaz vykurovacich rohozi a a nové vykurovacie rohoze

R/R 0O 19 vr.montaze a zapojenia M2 42,400 26,55 56,55 3 523,44 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000013 Zlab napr. Aco Drain dIz.50cm &ir.125mm - P1 Kus 9,000 94,00 846,00 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000014 Rebrik nerezovy,plech ryhovany rozm.515/1920mm - P2 Kus 1,000 313,00 313,00 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000015 Finske vedro na ochladzovanie, drevo nerez drziaky - P3 Kus 2,000 420,00 840,00 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000016 Relaxacna lavicka dIz.1600mm kov+ drevo - P4 Kus 1,000 775,00 775,00 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000017 Zabradlie nerezové do bazéna rozm.1815/1000mm - P5 Kus 1,000 460,00 460,00 0,000 0,000 0,000

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana5z9



Rozpoget STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Vlastny objekt

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost'  Sutina
P/PC 551000018 Lavica pri knneipovom kupeli diz.2000mm - P8 Kus 1,000 990,00 990,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000019 Pohovka odpoé&inkova kozena diz.2300mm - P9 Kus 1,000 810,00 810,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 5510000191 Picia fontanka nerezova - P6 Kus 2,000 650,00 1 300,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000020 Konstrukcia pri jaccuzzi parené drevo,nerez - P10 Kus 1,000 2 200,00 2 200,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000021 Mriezka na klimu roz.750/150mm ¢ierna - P11 Kus 15,000 57,00 855,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000022 Nabytkovy vesiak na zupany - P12 Kus 12,000 40,00 480,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000023 Odstredivka na plavky nerez 350/300/555mm - P14 kus 2,000 430,00 860,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000024 Umelecké dielo 400/1100mm - P18 Kus 3,000 470,00 1410,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000025 Umeleckeé dielo priem.1500mm - P19 Kus 1,000 570,00 570,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000030 Finska sauna- dodavka a montaz S2 € 1,000 8 250,00 8 250,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000031 Svédska sauna dodavka a montaz S1 € 1,000 11 350,00 11 350,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000033 Parna sauna dodavka a montaz S3 € 1,000 3450,00 3 450,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000034 Jaccuzzi napr. Malta,okrahla virivka priem.182cm akrylat B2 € 1,000 10 550,00 10 550,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000036 Nerezovy Kneippov Sliapaci kuipel B4 € 1,000 2 700,00 2 700,00 0,000 0,000 0,000

9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 11 624,92 51 409,63 63 034,55 0,000 32,760
99 PRESUNY HMOT
Presun hmbét pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich plastov
14/C 1 999281111 vysky do 25 m t 10,187 147,66 1504,27 0,000 0,000 0,000
99 PRESUNY HMOT 1 504,27 0,00 1 504,27 0,000 0,000
Prace HSV 20 414,14 60 065,37 80 479,51 10,190 32,760
Prace PSV
71 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI
711/A 1 998711201 Presun hmbt pre izolaciu proti vode v objektoch vySky do 6 m % 2,600 135,55 0,00 352,43 0,000 0,000 0,000
Strana6z9



Rozpoget STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Vlastny objekt

Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost'  Sutina
Rychlotvrdnica hybridna hydroizolacia AQUAFIN RS300 hr. 3mm
S/S10 111634562 vé.nateru podlah a stien pod keramiku m2 376,040 10,89 37,81 18 313,15 0,000 0,000 0,000
711 IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 4 447,51 14 218,07 18 665,58 0,000 0,000
725 ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY
721/A5 725112335 WC napr.Geberit duofix set + sedadlo+sigma 01 - P15 SUB 2,000 0,00 777,00 1 554,00 0,028 0,056 0,000
Montaz zachoda zavesného do lahkych stien s kovovou konstrukciou -
721/A5 725119721 GEBERIT sub 2,000 41,69 92,03 267,44 0,000 0,000 0,000
721/A 5 725122112 Pisoar napr.Jika Domino,spodny odpad - P17 SUB 1,000 0,00 546,60 546,60 0,012 0,012 0,000
Montaz pisoarového zachodku z bieleho diturvitu bez splachovacej
721/A5 725129201 nadrze sub 1,000 27,10 3,97 31,07 0,000 0,000 0,000
721/A5 725212263 Umyvadlo napr.Rea Valeria 505/355mm - P16 SUB 2,000 0,00 109,80 219,60 0,013 0,027 0,000
MontaZ umyvadla bez vytokovej armatury z bieleho diturvitu na
721/A5 725219401 skrutky do muriva sub 2,000 35,78 21,29 114,14 0,001 0,001 0,000
721/A5 998725201 Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vySky do 6 m % 0,300 332,84 0,00 99,85 0,000 0,000 0,000
R/R 0O 21 Uprava zti vr.rozvodov a tvaroviek a stavebnych Uprav € 1,000 1 200,00 0,00 1 200,00 0,000 0,000 0,000
725 ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY 1481,89 2 550,81 4 032,70 0,100 0,000
735 USTREDNE VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESA
731/A5 735153216 Vykurovacie teleso napr. Delgado grafit 1600/450mm - P13 kus 2,000 0,00 186,29 372,58 0,032 0,064 0,000
731/A5 735154133 Montaz vykurovacich telies do 1600mm kus 2,000 21,19 0,29 42,96 0,000 0,000 0,000
731/A 5 998735201 Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m % 1,600 41,55 0,00 66,49 0,000 0,000 0,000
R/R 0O 24 Uprava uvk vr.rozvodov a tvaroviek a stavebnych uprav € 1,000 420,00 0,00 420,00 0,000 0,000 0,000
735 USTREDNE VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESA 528,87 373,16 902,03 0,060 0,000
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE
766/A 1 998766201 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky do 6 m % 0,550 1 559,90 0,00 857,95 0,000 0,000 0,000
Kompaktné dosky v dizajne dreva s roStom napr. Fundermax hr.6mm
P/PC 605000026 dodavka a montaz - N2 M2 28,000 32,26 80,59 3 159,80 0,040 1,120 0,000
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE 1761,23 2 256,52 4 017,75 1,120 0,000
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Rozpoget STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Vlastny objekt

Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost'  Sutina
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
767/A 1 7676311000 Montaz stien a okien plastovych M2 13,540 61,04 0,00 826,48 0,000 0,000 0,000
Presun hmbt pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch
767/A 3 998767201 vysky do 6 m % 0,900 155,32 0,00 139,79 0,000 0,000 0,000
P/PC 767100001 Plastové steny farebné v¢.zasklenia 3sklo dodavka - 40 M2 1,600 0,00 650,00 1 040,00 0,040 0,064 0,000
Plastové dvere farebné vnutorné vé.zasklenia kompl.dodavka
P/PC 7671000041 02,3,5,6,7 M2 11,940 0,00 859,50 10 262,43 0,000 0,000 0,000
P/PC 767100008 Celosklenené dvere 2x kalené sklo bronz kompl. d+m - 04 M2 2,800 0,00 1,00 2,80 0,010 0,028 0,000
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 966,27 11 305,23 12 271,50 0,090 0,000
771 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE
771/A 1 771575111 Priplatok za vodovzdorny tmel M2 112,470 4,20 0,00 472,37 0,005 0,552 0,000
T71/A1 771575112 Priplatok za pracnost’ m2 112,470 16,62 0,00 1 869,25 0,005 0,552 0,000
771/A 1 771575113 Priplatok za $parovanie m2 112,470 4,25 0,00 478,00 0,005 0,552 0,000
Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest.
T71/A1 771575218 bez povrchovej Upravy alebo glaz., m2 112,470 32,40 3,79 4 070,29 0,005 0,596 0,000
T71/A1 998771201 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky do 6m % 3,650 311,14 0,00 1 135,66 0,000 0,000 0,000
S/S70 5976498321 Dlazdice keramické ré6znoformatované M2 123,720 0,00 84,09 10 403,61 0,012 1,485 0,000
771 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE 7 599,31 10 829,87 18 429,18 3,740 0,000
781 OBKLADY KERAMICKE
Montaz obkladov vnutornych stien z pérovinovych obkladaciek 30 x 15
T71/A 2 781415025 cm do tmelu, Skarovanie $karovacou hmotou Ceresit CE 33 m2 263,570 41,13 6,17 12 466,86 0,004 0,928 0,000
T7T1/A 2 998781201 Presun hmbt pre obklady keramické v objektoch vySky do 6 m % 2,000 346,22 0,00 692,44 0,000 0,000 0,000
S/S70 5976655000 Obkladacky keramické réznoformatové M2 289,930 0,00 56,29 16 320,16 0,021 6,089 0,000
781 OBKLADY KERAMICKE 11 533,07 17 946,39 29 479,46 7,020 0,000
784 MALBY
Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana81z9



Rozpoget STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Vlastny objekt

Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost'  Sutina
Malba vodeodolna ténovana dvojnasobna napr.Oikos nanasana na
784/A 1 784100030 jemnozrnny podklad v miestnosti vySky do 3,8 m - stropy m2 88,500 4,59 3,67 731,01 0,000 0,029 0,000
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky do 3, 80
784/A 1 784410100 m m2 88,500 0,78 0,92 150,45 0,000 0,009 0,000
784 MALBY 475,25 406,22 881,46 0,040 0,000
Prace PSV 28 793,40 59 886,27 88 679,66 12,170 0,000
Celkom v EUR 49 207,54 119 951,64 169 159,17 22,360 32,760

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Vykaz vymer 2023 - oprava Upravne bazénovej technolégie - Hotel Bystrina, Stary Smokovec

PoloZka - nazov jedn. mnoz. jednot.cena v eur bez DPH celkova cena v eur bez DPH

svetlo, nerez kryt (PAR56), na betdn ks 2 167,109 334,22
Ziarovka FLAT 300 RGB, 23W/12V ks 2 155,548 311,10
biele svetlo - 9W - nerez &elo + Int.krab.na betén ks 1 337,371 337,37
transformétor k svetlu 50 VA / 12 V ks 3 83,029 249,09
Filter laminatovy, pieskovy, 680 mm s bo¢nym napojenim na 6 CV, 2" ks 2 809,27 1618,54
Ventil s automatickym ovladdanim na prepinanie filtracia/pranie, DN50 ks 2 1180,27 2 360,55
Cerpadlo - 25 m3 / 12m, 1,5 kW 400 V, vrétranie ovladania FM ks 1 1662,68 1662,68
Filtraény material zeolit kg 350 0,44 154,50
AutorTwatlcka regulama dezinfekéného prostriedku (meranie pH, ORP, volny Cl, celkovy CL) a regulacia hodnoty ks 1 4499,63 4499,63
pH, davkovanie koagulantu

Cerpadlo na odber vzorky vody z bazéna, P=0,34kW/230V ks 1 437,22 437,22
Sonda na meranie celkového chléru CIT ks 1 740,96 740,96
Membranové ¢erpadlo DDE 5 I/h ks 3 545,47 1636,41
Snimac teploty k davkovaciemu zariadeniu ks 1 40,99 40,99
Tlakovy hladinomer k davkovaciemu zariadeniu ks 1 362,60 362,60
dezinfekcia bazénovej vody 0zénom a UV, na vykon min. 20 m3/h ks 1 16 895,29 16 895,29
Cerpadlo hydromasézne na chli¢e - 29 m3 / 10m, 1,33 kW 400 V ks 2 1059,21 2118,42
Cerpadlo hydromasézne na protiprdd - 65 m3 / 10m, 3,45 kW 400 V ks 1 1696,98 1696,98
Cerpadlo hydromaséazne na vodnd masaz pre bazén, virivku - 65 m3 / 10m, 3,45 kW 400 V ks 2 1705,24 3410,48
Duchadlo na vyvieranie vzduchu pre bazén, virivku - 270 m3/h, 1,6 kW ks 2 949,25 1898,50
Ohrev bazénovej vody, meranie a regulacia :

plnoprieto¢ny vymennik tepla B 130 - 38kW (40m3) ks 1 587,51 587,51
snimanie prietoku bazénovej vody, ochrana technolégie pred chodom na prazdno ks 1 208,10 208,10
autom. reguldcia hlad. vody vo vyrov. nadrzi - ventil DN25 + servo s vratnou pruZinou + vodomer ks 1 497,12 497,12
ovladanie 5tich bazénovych atrakcii dotykovymi tlacidlami ks 1 7357 735,70
Potrubie tlakové PVC, PN10  DN80/@90 bm 0 12,51 0,00
Potrubie tlakové PVC, PN10 DN65/@75 bm 12 9,56 114,77
Potrubie tlakové PVC, PN10  DN50/@63 bm 6 6,62 39,73
Potrubie tlakové PVC, PN16 DN40/@50 bm 8 4,31 34,47
Potrubie tlakové PVC, PN16  DN32/@40 bm 12 3,05 36,57
Tkus PVC  DN80/@90 ks 0 9,16 0,00
Tkus PVC  DN65/@75 ks 6 6,01 36,07
Tkus PVC  DN40/@50 ks 2 1,85 3,70
Tkus PVC  DN32/@40 ks 4 1,39 5,55
Ventil uzatvaraci gulovy PVC  DN65/@75 ks 5 132,85 664,23
Ventil uzatvaraci gulovy PVC  DN50/@63 ks 2 36,57 73,15
Ventil uzatvaraci gulovy PVC  DN40/@50 ks 3 25,12 75,36
Ventil uzatvaraci gulovy PVC  DN32/@40 ks 4 20,91 83,66
Ventil spatny gufovy PVC  DN80/@90 ks 0 175,15 0,00
Ventil spatny gufovy PVC  DN65/@75 ks 2 122,26 244,52
Ventil spatny gulovy PVC  DN50/@63 ks 1 41,62 41,62
Ventil spatny gufovy PVC  DN40/@50 ks 1 29,48 29,48
Potrubie kanalizatné PVC  DN100/@110 bm 12 4,10 49,19
Koleno kanalizainé PVC  DN100/@110 ks 6 2,05 12,30
Prichytky na potr., podporné konstrukcie, drobny montazny material zostava 1 420,40 420,40
demontaz pdvodnej a montaz novej bazénovej techniky - bazénova technoldgia hod 100 24,92 2 492,00

Cena bez DPH:

47 250,73



VYKAZ - VYMER

STAVBA:

STARY SMOKOVEC

EFIWELLNESS CENTRUM BYSTRINA

MIESTO:

STARY SMOKOVEC

CAST:

1PS1.2 ELEKTROINSTALACIA

BAZENOVEJ A WELLNESS TECHNOLOGIE

p.¢. |Nazov polozky mnozstvo|m.j. cenazam.. |cenacelkom

1IN2XH-J 5x35 15|m 52,77 € 791,55 €

2|N2XH-J 5x4 60|m 517 € 310,20 €

3[N2XH-J 5x2,5 30|m 2,09 € 62,70 €

4IN2XH-J 3x2,5 60|m 1,59 € 95,40 €

5{N2XH-J 3x1,5 90|m 1,11 € 99,90 €

6[{JHTH-O 3x1 40[(m 2,12 € 84,80 €

7{SIHF-J 5x4 5[m 8,37 € 41,85 €

8[SIHF-J 5x2,5 5[m 577 € 28,85 €

9[SIHF-J 3x2,5 5[m 4,51 € 22,55 €
10|SIHF-J 3x1,5 25|m 2,15 € 53,75 €
11|CYKY-J 5x2,5 20|m 2,08 € 41,60 €
12|CYKY-J 4x2,5 80|m 2,05 € 164,00 €
13|CYKY-J 3x2,5 20|m 1,31 € 26,20 €
14|CYKY-J 3x1,5 70|m 0,81 € 56,70 €
15]JYTY-J 5x1 10|m 1,10 € 11,00 €
16]JYTY-O 4x1 70|m 1,39 € 97,30 €
17]JYTY-0O 2x1 105|m 0,77 € 80,85 €
18|HO5VV-F 2x1 10|m 0,80 € 8,00 €
19|HO5VV-F 4x1 30|m 0,89 € 26,70 €
20 EJzemrvlov’aci vodi¢ PE HO7V-K 15lm 2.03€ 30,45 €

Zltozeleny 1x25mm
21|Vodi¢ CYA-10 Zltozeleny 25|m 1,88 € 47,00 €
22|Vodi¢ CYA-6 Zltozeleny 30|m 1,09 € 32,70 €
23|Chranicka FXP25 25|m 0,64 € 16,00 €
24|Trubka pevna PVC UPRM25 18|m 1,20 € 21,60 €
25(zrab 62x50 20|m 545 € 109,00 €
26|Konzola/nosnik pre Zlab 12]ks 3,42 € 41,04 €
27|Zvazkovy drziak Grip 30]ks 0,86 € 25,80 €
28|Stop tlacitko, XAK178 1lks 26,17 € 26,17 €
29 Er;tllfacét\e/gc_:lsara svorkovnica 70mm2 1lks 11,56 € 11,56 €
30|Frekvenény meni¢ 2kW/400V 1]ks 204,31 € 204,31 €
31|Rozvodnica pre FM IP44 1]ks 103,00 € 103,00 €
32 Zasuvka 16A/230V, IP44 zapustena 5|ks 400 € 20,45 €
komplet

33|Rozvadza¢ 2000x1000x400 1]ks 1 189,25 € 1 189,25 €
34|Vyzbroj vid schému RM-B+W 1|kompl. 7 768,36 € 7 768,36 €
35|Riadiaci systém PLC 1|kompl. 2189,37 € 2 189,37 €
36|Podruzny material 1|kompl. 349,58 € 349,58 €
37|Montaz, demontaz 120{hod 24,92 € 2 990,40 €




38|PD ELI realizatnéa/skutkova 1|lkompl. 1 255,65 € 1 255,65 €
39[Programovanie PLC systému 1lkompl. 759,25 € 759,25 €
40{Osvedcenie PD TI 1lkompl. 318,39 € 318,39 €
41|Revizna sprava 1lkompl. 578,05 € 578,05 €
42|1.dradna skuska 1lkompl. 439,35 € 439,35 €

Spolu bez DPH 20 630,63 €




Priloha ¢é. 2 k zmluve o dielo ¢. C-NBS1-000-102-828

STATUT
zmenového konania

Zmenové konanie je dohodnuty postup pri prijimani navrhovanych zmien diela v priebehu
realizacie diela a je zamerané na urychlent realizaciu vzniknutych naviac prac v nevyhnutnom
rozsahu.

1. Predkladanie navrhov zmien

1.1. Navrh na zmenu moéze predkladat kazda zmluvna strana ( objednavatel, zhotovitel ).

1.2. Navrhy na zmenu budud predkladané neodkladne po zisteni nutnosti zmeny a to pisomne -
zapisom do stavebného dennika.

1.3. Pisomna poziadavka s navrhom zmeny bude obsahovat najma:

- kto navrh na zmenu predklada (organizacia, meno, datum),

- oznacenie miesta, ktorého sa navrhovana zmena tyka,

- sucasny stav projektovej dokumentacie a realizacie,

- nazov atechnicky popis navrhovanej zmeny v pripade potreby vratane potrebnych
nacrtkov,

- uvedenie dosledkov neprijatia zmeny,

- zddvodnenie ceny vratane jej poloZkovitého ocenenia. Ocefiovanie zmien bude podla
jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych polozkach podla Prilohy ¢.1 - Ponukovy
rozpocet,

- odhad ¢asovej a finan¢nej naro¢nosti zmeny.

2. Prerokovanie zmien.

2.1. Objednavatel pisomne vyzve zhotovitel'a na rokovanie o navrhu zmeny.

2.2.  Na pracovnom prerokovani navrhu zmeny sa postudia najma technické, administrativne
a finan¢né podmienky navrhu zmeny.

2.3. Pracovné prerokovanie sa musi uskutocCnit i v pripade, Ze niektory ucastnik zmenového
konania ma odmietavé stanovisko.

2.4.  Zmenové konanie organizuje objednavatel’ za podmienky obdrzania vSetkych potrebnych

materialov pre posudenie navrhu zmeny.
3. Schvalenie zmien.

3.1. Po pracovnom prerokovani navrhu zmeny ajej prijati bude podpisana Zapisnica
o rokovacom zmenovom konani.

3.2. Objednavatel’ schvalenim a podpisanim Zapisnice orokovacom zmenovom konani
objedndava realizaciu zmeny u zhotovitela.

3.3.  Zmeny, ktoré maja vplyv na termin ukoncenia prac a cenu diela, je mozné vykonat len na
zaklade dodatku k zmluve o dielo.

3.4. Zmeny, ktoré nemaju vplyv na cenu a termin ukoncenia prac a nezhorSuju Standard

vybavenia diela nepodliehajii zmenovému konaniu podl'a tohto Statttu.
4. Zastupcovia splnomocneni na pracovné prerokovanie zmien:
za objednavatela:

za technicky dozor objednavatel’a:

za projektanta:



za zhotovitel'a:

Podpisy zastupcov zmluvnych stran:

Za objednavatel’a:

V Bratislave, diia

Narodna banka Slovenska

Za zhotovitela:

ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad



Priloha ¢. 3 kzmluve o dielo ¢. C-NBS1-000-102-828

Casovy harmonogram
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Priloha ¢. 4 k zmluve o dielo ¢. C-NBS1-000-102-828
Podmienky realizacie diela tykajiice sa BOZP, PO a OZP

I. Ochrana Zivotného prostredia
1. Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov o ochrane zivotného prostredia.
2. Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a poSkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému

doslo v suvislosti s realizovanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ nasledky takého
znecistenia a poskodenia a nahradit sposobené skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym
spojené.

3. Zhotovitel' je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov
prevadzkovat a udrziavat v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom
znecCistujuicich latok do zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat audrZiavat v sdlade s podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti,
ma objednavatel’ pravo zastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta
realizacie diela.

4. Plnenie povinnosti povodcu a drzitela odpadov pre odpady vznikajice pri servisnych,
Cistiacich alebo udrZziavacich pracach vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania alebo
inom mieste pdsobenia objednavatela, zabezpecuje objednavatel v zmysle platného zakona
€. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zakon o odpadoch®).

5. Plnenie povinnosti pévodcu a drzitela odpadov pre odpady, ktoré vznikna v suvislosti
s vykonavanim inych prac pri realizovani diela, je povinny zabezpecit' zhotovitel v zmysle
platného zakona o odpadoch. Zhotovitel' je povinny zaradit odpad vzmysle katal6gu
odpadov, viest evidenciu odpadov s evidovanim druhu a mnozZstva odpadov, spdsobu
nakladania s nimi, kone¢ného zhodnocovatel'a resp. zneskodnovatel’a; triedit odpad podla
druhov a zabezpecit prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je mozné, zabezpecit jeho
zneSkodnenie u opravnenej organizacie. Je povinny vypracovat a zabezpecit schvilenie
zakonom pozadovanych dokladov a ziskanie potrebnych stuhlasov. K6pie dokumentacie o
nakladani s odpadmi odovzda pri odovzdani vykonanych prac zhotovitel objednavatel’ovi.

6. Ak su sucastou diela latky alebo ak su pri vykonavani diela pouzité latky, ktoré maju jednu
alebo viac nebezpecnych vlastnosti, je zhotovitel povinny v prisluSnej dokumentacii
charakterizovat rizika vyplyvajlce z pouZivania diela, identifikovat nebezpecenstva a urcit
opatrenia na bezpe¢nu manipulaciu, skladovanie a prepravu tychto latok resp. tohto diela, a
to najma z hl'adiska ochrany zdravia a Zivotného prostredia. V pripade, ak sucastou diela je
dodavka tovaru, ktory obsahuje nebezpecné chemické latky alebo nebezpecné chemické
pripravky, obchodny partner je povinny poskytnut kartu bezpecnostnych tidajov v sulade
s osobitnymi pravnymi predpismi.

IL Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci a ochrana pred poziarmi

1. Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti,
ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,BOZP“) a ochrany pred poziarmi (dalej len ,PO“),
koordinaciu Cinnosti a informovanost svojich zamestnancov a os6b konajucich vjeho
mene, ako aj zamestnancov objednavatel'a na mieste realizacie diela, ked v stvislosti s jej
plnenim mé&ze dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela.

2. Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpecil na mieste realizicie diela
v rozsahu predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpec¢nost svojich zamestnancov,
zamestnancov objednavatela a d'alSich oséb, ktoré sa s vedomim objednavatel'a zdrzuja
v mieste plnenia predmetu zmluvy.



3. Zhotovitel je povinny starat’ sa o bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych os6b, ktoré sa
nachadzaju s jeho vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy moéze uzivat miesto realizacie diela,
prevadzkovat pracovné prostriedky a pouzivat pracovné postupy, len ak zodpovedaji
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak st dodrzané
podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konsStruktér, tvorca alebo vyrobca a po
vykonani udrzby, prehliadok, kontrol, skisok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo
technickou dokumentaciou vyrobcu.

5. Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

d)

dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat ostatné predpisy,
zasady bezpeclnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zdsady bezpecného
spravania na pracoviskach objednavatela, dodrZiavat urc¢ené technologické alebo
pracovné postupy, navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatel’a, ktoré
suvisia s plnenim predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

konat tak, aby umoznil zamestnancom objednavatela atretim osobam plnit
povinnosti na zaistenie BOZP a PO,

vykonavat' opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom
na vSetky okolnosti tykajlice sa plnenia predmetu zmluvy a v sdlade s pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, zohl'adfiovat pritom meniace sa skuto¢né a predvidatelné okolnosti. V tej
suvislosti urCovat bezpecné pracovné postupy, urcovat a zabezpeCovat ochranné
opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a urCovat a zabezpecovat ochranné prostriedky,
ktoré sa musia pouZzivat,

vykonavat' iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouZzivat iba latky, ktoré
boli urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviska, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materidly, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuzZiva zhotovitel' v suvislosti
s plnenim predmetu zmluvy neohrozovali bezpe¢nost a zdravie osdb, ktoré sa
opravnene zdrzuju v mieste realizacie diela,

f)bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela nedostatky ainé

g)

zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpetnost alebo zdravie
zamestnancov objednavatel'a alebo inych osdb, ktoré sa zdrzuju na mieste realizacie
diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej plnenim,

dodrziavat zakaz fajenia a pozivania alkoholickych ndpojov na pracoviskach
objednavatela. Zamestnanec zhotovitela alebo osoba konajica vjeho mene je
povinnad podrobit sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel opravnenymi
zamestnancami za UcCelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podla postupov zistovania,
uvedenych vinternom predpise objednavatela, bola uzamestnanca zhotovitela
vykonana kontrola na dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov
s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednavatela
neakceptovatelnym a zhotovitel’ je povinny reSpektovat poziadavku objednavatela
na jeho vymenu.

Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a)

b)

nalezite inStalovat, pouzivat audrziavat bezpecnostné a ochranné zariadenia
nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia
predmetu zmluvy. V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie
diela proti vstupu nepovolanych osé6b.

moéze zacat realizovat dielo az vtedy, ak je miesto realizicie diela naleZite
zabezpecené, vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vsetky podmienky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi.
zabezpeci dodrziavanie zakazu vstupovat a zdrziavat sa v priestore a vykonavat tam
Cinnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit' Zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

d) dodrZiavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prisluSné upozornenia a
pokyny kompetentnych veducich zamestnancov objednavatela v mieste realizacie
diela.

e) povinny zretelne oznacovat pracoviska azariadenia , ktoré mézu ohrozit alebo
poskodit’ zdravie zamestnanca, a pouzivat bezpefnostné a zdravotné oznacenie pri
praci podl'a osobitného predpisu,

f)zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a 0séb konajicich vjeho mene len na ur¢enom
pracovisku a v urCenom priestore.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oboznamit objednavatela o mimoriadnej udalosti

(nebezpecna udalost, pracovny Uraz zamestnanca zhotovitela alebo inej osoby konajuicej

vmene zhotovitel'a), ktora sa stala v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. O tomto je

povinny informovat objednavatel’a aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedoslo v stuvislosti

s plnenim predmetu zmluvy ale na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vedenie predpisanej technickej a prevadzkovej dokumentacie

suvisiacej s jeho plnenim predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite urcenej platnym pravnym

predpisom a poZiadavkami objednavatel'a tak, aby zodpovedala skuto¢nému stavu.

Technickti dokumentéciu nevyhnutnii pre uvedenie diela do prevadzky ajeho uZivanie

v sulade s platnymi pravnymi predpismi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatel'ovi

najneskdér pri odovzdani, resp. prevzati diela. Projektova, sprievodnd technicka

a prevadzkovad dokumentdcia musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku. Uvedené sa

nevztahuje na doklady, preukazujiice zhodu s pozadovanymi technickymi predpismi podla

osobitného predpisu.

Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy vypracovava, vedie, uchovava a v pripade potreby

neodkladne aktualizuje predpisani dokumentaciu, zdznamy a evidenciu suavisiacu

so zabezpec€enim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' za Gcelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpecnosti prace v suvislosti

plnenim zmluvnych c¢innosti musi vypracovat technologicky alebo pracovny postup

montdZze nim montovanych stavebnych a technologickych konsStrukcii, obsahujuci
poZiadavky na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' pri zmene podmienok, ktoré mézu v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy

nepriaznivo ovplyvnit bezpecnost prace, je povinny vykonat potrebné zmeny

technologickych alebo pracovnych postupov.

Vyrabat, montovat rekonStruovat, opravovat, udrziavat vyhradené technické zariadenia,

vykonavat ich odborné prehliadky a odborné skiusky méze zhotovitel' iba na zaklade

opravnenia, ktoré mu na tieto ¢innosti vydal organ inSpekcie prace.

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikdciu, odbornii a zdravotni sposobilost svojich

zamestnancov a os6b konajtcich v jeho mene, uréent pre vykon zmluvnych ¢innosti. V tej

suvislosti je povinny zarad'ovat zamestnancov na vykon prace so zretelom na ich zdravotny
stav, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odbornt spdésobilost podla pravnych

predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a

nedovolit, aby vykonavali prace, ktoré nezodpovedaju ich zdravotnému stavu a

schopnostiam a na ktoré nemaju vek, kvalifikacné predpoklady alebo doklad o odborne;j

sposobilosti podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecCnosti a

ochrany zdravia pri préci.

Zhotovitel poveruje obsluhou urcenych pracovnych prostriedkov a vykonavanim urcenych

Cinnosti ustanovenych pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci osoby na zaklade ich platného osvedéenia na vykonavanie ¢innosti alebo

preukazu na vykonavanie ¢innosti vydaného opravnenou pravnickou osobou, fyzickou
osobou alebo pravnickou osobou, ktora ma na to opravnenie.

Zhotovitel pisomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonavanim

¢innosti s vy$$im rizikom, ktoré ustanovil osobitny predpis.
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Objednavatel’ zabezpeci oboznamenie zamestnancov zhotovitela pred zacatim plnenia

predmetu zmluvy a v jej suvislosti:

a) s prisluSnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,

b) s existujdcimi a predvidatelnymi nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi,
s ochranou pred nimi,

) so zakazom vstupovat do priestorov, zdrzovat sa v priestoroch a vykonavat ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit' Zivot alebo zdravie os6b, participujucich na
plneni predmetu zmluvy,

d) so zasadami bezpelnej prace a zasadami bezpec¢ného spravania na pracoviskach
objednavatela,

e)  sosuvisiacimi internymi pokynmi objednavatel’a,

f)s opatreniami a postupmi v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej
pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poziaru, zachrannych
prac a evakudcie.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo aZ po absolvovani Skolenia BOZP a ochrany pred

poZziarmi vSetkych jeho zamestnancov alebo oséb konajucich v jeho mene podielajucich sa

na realizicii predmetu zmluvy pred jej zacatim a dalej vintervaloch urcenych
objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny preukadzatel'ne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami,

ktoré vyplyvaju z ¢innosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby,

ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste realizacie diela.

Ak pri plneni predmetu zmluvy nastant okolnosti, na zaklade ktorych je objednavatel

vzmysle Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych

a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko povinny zabezpecit koordinaciu bezpecnosti

ustanovenym koordinatorom, zhotovitel je povinny objednavatel'a neodkladne pisomne na

tuto skuto¢nost upozornit.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod.,

na ktorych resp. s ktorymi pracuje a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy,

zodpovedali prislusnym predpisom a neohrozovali bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.

Za tym ucelom je povinny ich pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok,

pre ktoré boli konStruované a vyrobené a vykonavat ich potrebna tudrzbu, opravy

a kontroly.

Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov na vlastné naklady ochrannymi odevmi

apomockami (dalej len ,00PP“), adekvatnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorym su

vystaveni v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. Zaroven zodpoveda za vybavenie

a oznacenie OOPP o0s6b konajucich v jeho mene.

Zamestnanci zhotovitel'a, ako aj osoby konajice v jeho mene si povinni pouzivat urcenym

spdsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.

Zhotovitel' pri vykonavani cinnosti spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku

poZiaru zodpoveda za plnenie uloh vyplyvajicich zustanoveni platnych pravnych

predpisov v oblasti ochrany pred poZiarmi. O takejto Cinnosti je vZdy povinny informovat
zodpovedného zastupcu objednavatela a pritom je povinny reSpektovat jeho pokyny

v suvislosti so zabezpecCenim resp. vykonanim protipoZziarnych opatreni.

Zvaracie prace ainu manipulaciu s otvorenym ohniom na pracoviskich so zvySenym

poZiarnym nebezpelenstvom je zhotovitel opravneny vykonavat len na zdklade pisomného

povolenia na pracu vystaveného objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat opatrenia a urcit

postupy na zabezpeCenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie zachrannych prac,

evakuaciu zamestnancov a zabezpecit prostriedky potrebné na ochranu Zzivota a zdravia
zamestnancov v mieste realizacie diela pre pripad vzniku bezprostredného a vazneho
ohrozenia zivota alebo zdravia. O vykonanych opatreniach informuje objednavatela

a dalSie osoby zdrzujice sa na mieste realizacie diela.

Objednavatel prostrednictvom bezpec¢nostného technika alebo koordinatora bezpecnosti je

opravneny kontrolovat a vyZadovat plnenie zmluvnych ustanoveni v oblasti bezpecnosti
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aochrany zdravia pri praci, dodrZiavanie pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpecnej prace, ochrany
zdravia pri praci a bezpecného spravania na pracovisku a bezpecnych pracovnych postupov
zamestnancami zhotovitel'a a d'alsimi osobami, ktoré sa zucastnuju na plneni predmetu
zmluvy. Zhotovitel' je povinny odstratiovat nedostatky zistené kontrolnou c¢innostou
objednavatel'a a tomto ho preukazatel'ne informovat.

Prislusny bezpecnostny technik a koordinator bezpecnosti si opravneni uloZit zastupcovi
zhotovitel'a vykonanie nevyhnutnych opatreni na ochranu bezpectnosti a zdravia osob,
zdrZujucich sa v mieste realizacie diela. Ak je bezprostredne ohrozeny Zivot alebo zdravie
zamestnancov, uloZené opatrenie plati az do jeho zruSenia tym, kto ho ulozil alebo
zastupcom objednavatel’a.

Zaznamy o vykonani kontroly dodrZiavania opatreni na zabezpeenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a prijatych opatreniach kompetentné osoby zaznamenavaju do
stavebného resp. montazneho dennika. Ak v suvislosti splnenim predmetu zmluvy
stavebny alebo montdzny dennik nie je vedeny, osoby opravnené vykonavat kontrolu
dodrziavania opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pisomny zaznam
z kontroly odovzdavaju zamestnancovi zhotovitel'a, pricom tento prevzatie dokumentu
potvrdzuje svojim podpisom. O splneni opatreni zhotovitel informuje pisomne osobu, ktora
opatrenie uloZila a zastupcu objednavatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela
nedostatky ainé zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit' bezpecnost alebo
zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednavatel’a alebo tretich oséb, o ktorych sa
dozvedel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel bezodkladne a najneskér v urcenych terminoch odstranuje nedostatky zistené
pri jeho plneni predmetu zmluvy, ktoré maju potencial ohrozit bezpecnost alebo zdravie
0sd6b, ktoré boli zistené kontrolnou cinnostou objedndvatela alebo ktora bola zistena
vlastnou ¢innostou zhotovitel'a a ktorych odstranenie je v jeho kompetencii.

Naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi z dévodu poruSenia predpisov na zaistenie BOZP
a OPP zhotovitel'om, alebo tretimi osobami, ktoré konaju v jeho mene v stuvislosti s plnenim
predmetu zmluvy znasa zhotovitel.

Za skody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi nevykonanim alebo nedostato¢nym vykonanim
preventivnych opatreni a dalSich opatreni na zaistenie BOZP a OPP zhotovitel'om,
nedostato¢nou koordinaciou a informovanostou v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy
zodpoveda zhotovitel'.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, diia Vo , dnia

Narodna banka Slovenska ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad



Priloha ¢.

5 k zmluve o dielo ¢. C-NBS1-000-102-828

Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

Pod Kalvariou 37, 080 01 Presov,
I1CO: 36 469 041

Zapisany v obchodnom registri
Okresného sudu PreSov, oddiel:
Sro, vloZka ¢.: 12420/P

Por. ¢. | Obchodné meno, sidlo, ICO, zapis | Osoba opravnena konat za subdodavatel'a
do prislusného obchodného (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
registra subdodavatel'a narodenia)

1. ALBA bazénova technika, s.r.o.,




