
Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. C-NBS1-000-090-759 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: 
Názov: Národná banka Slovenska 
Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava  
Zastúpený:            
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: 
Oprávnený rokovať vo veciach technických:          
IČO:  30 844 789 
IČ DPH: SK2020815654 
DIČ:  2020815654 
Bankové spojenie.  
Číslo účtu v tvare IBAN:  
NBS je zriadená zákonom NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
 
2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  ATOMstudio s.r.o. 
Sídlo:    Belehradská 71/7, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto  
Zastúpený:                  
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: 
Oprávnený rokovať vo veciach technických: 
 
IČO:    50 840 126 
IČ DPH:   SK2120500195 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu v tvare IBAN:  
Zapísaný: v OR Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 119249/B, 

Oddiel: Sro 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

Článok II. 
Preambula 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.08.2024 Zmluvu o dielo č. C-NBS1-000-090-759 (ďalej len 

„zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo 
vymedzené v čl. II zmluvy,  ako aj splnenie ďalších súvisiacich záväzkov podľa čl. II zmluvy, 
a to v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve. 

 
2. V priebehu realizácie diela zhotoviteľom vznikla potreba úpravy termínu plnenia čl. II bodu 

2.3 zmluvy, ktorý je uvedený v čl. 3 bod 1 zmluvy. Zároveň je potrebné aj uskutočniť 
navýšenie ceny za časť predmetu zmluvy podľa čl. II bod 2.3, ktorá je uvedená v čl. IV bod 2 
zmluvy. Potreba uzatvorenia dodatku vyplynula z požiadavky objednávateľa na zmenu 
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zadania počas vypracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie, čo si vyžiadalo 
zvýšenú finančnú a časovú náročnosť. 

 
3. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 v súlade  s článkom IV bod 20 zmluvy 

a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Čl. III. 
Predmet dodatku č. 1 

 
1. V článku III Termíny plnenia predmetu zmluvy sa bod 1 sa nahrádza nasledovne: 

 
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať predmet zmluvy podľa podmienok 
a určeného rozsahu dohodnutého v tejto zmluve v nasledovných termínoch:  

 Predmet zmluvy - popis Termín plnenia predmetu zmluvy  

Čl. II bod 2.1 zmluvy Do 12 týždňov od účinnosti tejto zmluvy 
Čl. II bod 2.2 zmluvy –  

AŠ Do 12 týždňov od účinnosti tejto zmluvy 

Čl. II bod 2.3 zmluvy - 
DÚR 

Do 16 týždňov od riadneho odovzdania AŠ objednávateľovi 
a po preukázateľnom doručení písomnej výzvy 
objednávateľa zhotoviteľovi na začatie realizácie tejto etapy 

Čl. II bod 2.4 zmluvy - 
DSP 

Do 17 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia a po preukázateľnom doručení písomnej výzvy 
objednávateľa zhotoviteľovi na začatie realizácie tejto etapy 

Čl. II bod 2.5 zmluvy - 
DRS 

do 23 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia a po preukázateľnom doručení písomnej výzvy 
objednávateľa zhotoviteľovi na začatie realizácie tejto etapy 

Čl. II bod 2.6 zmluvy -  
PD interiéru 

do 12 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia a po preukázateľnom doručení písomnej výzvy 
objednávateľa zhotoviteľovi na začatie realizácie tejto etapy 

Čl. II bod 3 zmluvy -  
AD 

Počas realizácie stavby t. j. od odovzdania staveniska 
objednávateľa zhotoviteľovi stavby do nadobudnutia 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby. 
Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi termín 
zahájenia výkonu AD, a to zaslaním kópie záznamu z 
odovzdania a prevzatia staveniska najneskôr do piatich dní 
od jeho odovzdania. Objednávateľ písomne oznámi 
zhotoviteľovi taktiež termín ukončenia výkonu AD zaslaním 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby 
zhotoviteľovi najneskôr do piatich dní odo dňa jeho 
obdržania od stavebného úradu. 

“ 
 
 

2. V článku IV bod 1 Cena a platobné podmienky sa zvyšuje celková cena za predmet zmluvy 
a tento bod sa nahrádza nasledovne: 
„1. Cena za predmet zmluvy v rozsahu článku II zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli 
na celkovej cene za predmet zmluvy vo výške:  
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931.570,- € bez DPH 
(slovom: deväťstotridsaťjedentisícpäťstosedemdesiat eur bez DPH).“ 

 
3. V článku IV bod 2 Cena a platobné podmienky sa zvyšuje cena za časť predmetu zmluvy 

podľa čl. II bod 2.3 zmluvy a tento bod sa nahrádza nasledovne: 
„2. Cena za jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa článku II zmluvy vrátane odmeny 
za postúpenie výkonu majetkových práv autora k dielu bola zmluvnými stranami 
dohodnutá nasledovne: 

 Predmet zmluvy Popis 
Celková cena za jednotlivé časti 

predmetu zmluvy v eur bez 
DPH 

Čl. II bod 2.1 zmluvy Predprojektová príprava - 
prieskumy 4 900 € 

Čl. II bod 2.2 zmluvy AŠ 59.258 €   
Čl. II bod 2.3 zmluvy DÚR 149.458 €   
Čl. II bod 2.4 zmluvy DSP 248.138 €  

 

Čl. II bod 2.5 zmluvy DRS 285.548 €  
 

Čl. II bod 2.6 zmluvy PD interiéru 67.058 €  
 

Čl. II bod 3 zmluvy AD 75.000 €   
Čl. VIII bod 10 zmluvy Odmena za postúpenie 

práva výkonu 
majetkových práv autora 
k dielu 

42.210 €   

 
 
4. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom č. 1, zostávajú 

v platnosti. 
 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený a podpísaný v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy 

dostane objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ. 
 
 2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzný odo dňa jeho 

podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán nepodpíšu tento dodatok č. 1 v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň 
neskoršieho podpisu. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa (§ 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods.2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám). 

 
 3. Tento dodatok č. 1 patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších 
predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 
47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). 
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Zhotoviteľ berie na vedomie zverejnenie tohto dodatku č. 1 a faktúr zhotoviteľa doručených 
objednávateľovi v zmysle § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám. 

 
 4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná 

voľnosť zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Súčasne zmluvné strany 
(každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s týmto dodatkom dôkladne oboznámili, 
rozumejú mu, súhlasia s ním a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov tento 
dodatok podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

 

Za objednávateľa:                                          Za zhotoviteľa: 
V Bratislave dňa                                          V Bratislave dňa 
 
 
___________________________________   ___________________________________ 
Národná banka Slovenska       ATOMstudio s.r.o. 
                        
  

 


	Čl. IV.

