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Pripravné trhové konzultacie

Odpovede ucastnikov PTK k zakazke
Funkc¢ny a technicky upgrade systému FINU/HRO
(projekt “"FINU2")

1. S prihliadnutim na obsah projektu v suvislosti s jeho implementacnym

planom povazujete urceny cCas pre tato fazu projektu za dostatocny?

Ucastnik A Samotny d¢as implementacie je realizovatelny za predpokladu
zabezpecenia sucinnosti tretich stran a pripadného subehu ostatnych projektov , resp.
alokacie zdrojov NBS pocas stanoveného planu realizacie projektu.

Ucastnik B Z pohladu projektu FINU2 - prechod na platformu SAP S/4HANA -
odporucame dlhsi Cas realizacie ako 18 mesiacov z dovodu komplexnosti projektu a
synchronizécie s inymi aplikdciami pouzivanymi v rdmci NBS. Casové rizikd vidime
najma v mnozstve externych systémov, kde je predpoklad, ze vzhladom na prechod
na S/4HANA mdze ddjst k potrebe Uprav nielen na strane S/4HANA, ale bude potrebné
upravovat funkcionality a rozhrania na strane externych systémov, ¢o predpokladame
Ze bude v zodpovednosti NBS/tretich stran.

Rovnako, ak by sa prechadzalo z rieSenia SAP PI na BTP Integration Suite, bude
potrebné kazdy jeden interface zmenit na novu integra¢na platformu.

Ucastnik C Predpokladané trvanie v zadani v dizke 18 mesiacov povazujeme pre
zvoleny scenar ,Nova implementacia (greenfield)" za realizovatelné za predpokladu
zefektivnenia sp6sobu schvalovania na strane obstaravatela (napr. Ciastkové dodavky,
paralelizmus). Odpori¢ame, aby dodavatel v ramci ponuky navrhol ramcovy
harmonogram projektu v zmysle internej projektovej metodiky (Prince2) obstaravatela
zosUladenej s pozadovanou metodikou SAP Activate. Takto pripraveny ramcovy
harmonogram predpokladdme, Ze sa stane sucéastou ponuky dodavatela a nahradi
prilohu ¢.4 z 2. kola PTK.

Ucastnik D Pokial obstardvatel zabezpedi dostupnost vlastnych zdrojov, tak je cas
dostatocny.

Udastnik E Z pohladu distého trvania jednotlivych fadz na strane dodavatela je
implementacny plan dostato¢ny. Avsak s prihliadnutim na lehoty na schvalovanie
dokumentacie (15+5 dni) pripadne 20 pracovnych dni v pripade schvalenia ostatnych
vystupov a s tym sudvisiacimi moznymi posunmi terminov navrhujeme do planu
zahrnut ¢asovl rezervu cca 3-4 mesiace.



NARODNA
BANKA
SLOVENSKA
EUROSYSTEM

2. Pocas etapy Analyza a Dizajn riesenia predpokladame, ze budici dodavatel’
bude vykonavat pre pouzivatelov priebezné ukazky funkénosti S/4 HANA
(prototypovanie) na dodavatellom zriadenom testovacom prostredi u
verejného obstaravatel’a s ciel'om zabezpecenia predbeznej spatnej vazby. Je
takyto pristup vhodny a realizovatel'ny? Ak nie je, zdovodnite nam ho prosim.

Ucastnik A Pristup je vhodny a realizovatelny. Testovacie prostredie je k dispozicii.

Ucastnik B Pristup je vhodny a realizovatelny. BeZzna prax je, ze dodavatel nastavi
testovaci systém - Sandbox - v prostredi obstaravatela.

Ucastnik C V opise predmetu v rdmci etapy Analyza (Explore) sa uvadza: ,V pripade
¢asového priestoru moéze uchadzac predviest aj doimplementovant funkénost”
Odporucame:

- predvadzanie Standardnych funkcnosti v rdmci SAP Best practice v etape projektu
Analyza (Explore)

- predvadzania nestandardnych funkcénosti prip. Standardnych Casti rieSenia nad rémec
SAP Best practice v ramci etapy Implementacia (Realize)

Uvedeny pristup je v stulade s metodikou SAP Activate a zohladriuje logick( postupnost
realizacie (fit-to-standard analyza - navrh rieSenia - schvalovanie navrhov -
realizacia).

Ucastnik D Ano, ukazky S/4HANA moézu byt prezentované na systéme s nastaveniami
best practises.

Ucastnik E Ano, takyto pristup je realizovatelny. Rozsah priebeZnych ukazok
funkcnosti je véak nutné obmedzit v ¢ase, po¢tom procesov, ako aj dostupnostou dat
a prostredi. Zaroven upozorfiujeme, ze je potrebné vziat do Uvahy, Ze vysledny
produkt sa moéze liit od ocakdvani nastavenych pocas prototypovania. (napr.
v dbésledku neexistencie integracii v priebehu prototypovania moéze byt proces pocas
ukazky iny ako bude po ukonceni implementacie)

3. Identifikovali ste nejaki skutoénost v dostupnych materidloch k projektu
FINU2, ktora by Vam branila v Géasti v planovanej sGtazi alebo tato Géast
stazila? Ak ano, uvedte nam prosim tato skutoénost, ku ktorej &asti v
materialoch prislicha, resp. ma sivztaznost a tiez prosim, ako ju navrhujete
zmenit, a to tak, aby Vam uz nebranila v Géasti v planovanej sGtazi alebo aby
Vam uz nestazovala Gaéast v planovanej satazi.

Ucastnik A Nemé&me vedomosti o takejto skutocnosti.

Ucastnik B Zatial nebola identifikovana Ziadna skutoénost, ktord by ndm brénila v
Gcasti v pldnovanej sutazi. Predpokladom je, Ze poziadavky na systém, ktoré maju
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spinat legislativny rdmec uvedeny v kapitole 3.3 v Prilohe ¢&.1, budu $pecifikované na
strane zadavatela.

Ucastnik C Predpokladame zucastnit sa pripravovanej sttaze, zaroven véak plati, ze
navrhujeme obstardvatelovi zohladnit nase odporacania v podmienkach pripravovanej
sutaze - vid nizsie.

V opise zadania sa uvadza:

«Etapa - Analyza - v ramci Etapy Analyza a dizajn uchadza¢ bude mapovat procesy
sucasného stavu (gap analyza) a navrhovat procesy budliceho stavu vratane biznis
analyzy, technickej analyzy (aj integra¢nych rozhrani) a migrac¢nej analyzy”

Odporucanie 1 k otdzke ¢. 3 - v zmysle uvedeného predpokladdme nahradenie
mapovania sucasnych procesov Fit-to-standard analyzou v ramci etapy Explore podla
metodiky SAP Activate.

V dokumente ,FINU2_PTK_NBS_Priloha_14_Podmienky ucasti_technicka alebo
odborna sposobilost_v1.4_final" sa uvadzaju poziadavky na garantov/expertov:

e Expert ¢.2, ¢.3 - Analytik

e Expert €. 5, €.6, .7 — Konzultant pre SAP

Podla nasej dlhorocnej sklusenosti nie je takato kombinacia potrebna, nakolko SAP
konzultant musi mat sklsenosti s procesnou analyzou a analyzou dizajnu a naopak
Analytik, ktory navrhuje diagramy biznis procesov spravidla nema skusenosti so SAP
implementaciou konkrétnych biznis procesov.
Zaroven v kritéridch hodnotenia (FINU2_PTK_NBS_Priloha_15_Kriteria hodnotenia
(2)) sa uvadza nasledovné:
e 0sobna praktickd skisenost kli¢ového experta ¢. 1 az
e 0sobna prakticka sklsenost kli¢ového experta ¢. 5 az

¢. 4 - 2 body;
¢. 9 -1 bod.
Odporucanie 2 k otazke €. 3:

e poziciu “Expert ¢.2, .3 - Analytik” zrusit,

e resp. pre ucely obstardvania prehodnotit pridelovanie bodov na

vyhodnocovanie Expertov tak, aby Experti ¢. 5 - 7 (SAP konzultanti) mali vyssie
bodové ohodnotenie - dblezitost ako role Expertov €. 1 a ¢. 4.

V dokumente Priloha ¢.1 FINU2_PTK2_Opis_predmetu_zakazky_NBS v kap. 5. sa
uvadza:

.Verejny obstaravatel' poZzaduje, aby uchadzaC dodal vsSetky ostatné licencie a
softvérové produkty potrebné pre implementaciu a prevadzku dodavaného systému."
Pre cielové urcenie potrebnych licencii je nevyhnutné poznat (zaistit vypracovanie
resp. poskytnut zo strany NBS):

- biznis (aplika¢nul) architektdru budidceho TO BE stavu,
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- technicku architektlru pre kompletné SAP a aj non SAP rieSenia vSetkych obstaravani
a projektov, ktoré suvisia so platformou SAP (Cize nad ramec tohto predmetu
obstaravania.

Posudzovanie typov a rozsahu licencii preto vnimame nad ramec zodpovednosti
uchadzaca len jedného z planovanych resp. uz realizovanych projektov. Preto tuto
tému povazujeme za riesitelnd v kompetencii zastupcov NBS, systémového integratora
a SW vyrobcov a s podporou zastupcov riesitelov jednotlivych rieseni s ciefom
vypracovania predbezného navrhu typov a rozsahu licencii. Uvedeny pristup umozni
zohladnit v sucdasnosti dostupné licencie NBS a ich pripadné konvertovanie do
predbezného a aj cielového licen¢ného navrhu.

Predbezny navrh typov a rozsahu licencii bude potrebné validovat na zdklade vystupov
analytickych a dizajnovych aktivit dotknutych projektov.

Odporucanie 3 k otazke €. 3:
e uchadzac odporudi dodatocné licencie iba vo vézbe na rozsah dodavaného
projektu,
¢ vyhodnotenie potreby ostatnych licencii (v kontexte paralelnych projektov)
odporuc¢ame riesit v kompetencii systémového integratora resp. v ramci
dotknutych projektov.

V dokumente Priloha C. 15 " FINU2_PTK_NBS_Priloha_14_Podmienky
ucasti_technicka alebo odborna sposobilost_v1.4_final" sa uvadza:

Minimdlne 1 projekt implementéacie informacného systému SAP S4/HANA realizovany
pre subjekt financného sektora v niektorej z krajin EU

Odporucanie 4 k otazke €. 3:
e nezuzovat pozadovanu referenciu iba na finanény sektor nakolko nevnimame
v ramci predmetu zadania zdsadné Specifické poziadavky v porovnani s inymi
sektormi. Specifické poziadavky NBS sU predmetom inych - paralelnych
projektov NBS (napr. Payment system, Core banking systém...).

Ucastnik D V dostupnych materidloch sme nenasli ziadnu zasadnu vec, ktord by ndm
brénila sa sutazi zacastnit, avéak vyrazne by ulahdilo ak by sitaz bola rozdelena zvlast
na dodavku softvéru a k nemu prislichajlcich sluzieb, a zvlast na dodavku hardvéru
a k nemu prislichajucich sluzieb. Spajanie zakaziek na softvér a hardvér by zuzilo
pocet uchadzacov a tym padom aj znevyhodnilo obstaravatela.

Ucastnik E Ciasto¢ne &no vid odpoved na otdzku 4 nizsie

. V predmete zakazky uvadzame poziadavku na dodavku 2 fyzickych serverov
certifikovanych spoloénostou SAP pre prevadzku SAP HANA databazy pre 3
prostredia (vyvojové, testovacie a produkcéné ) zriadené v mieste verejného
obstaravatel’a.
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Je specifikacia poziadaviek na dodavku serverov dostatoc¢na pre ocenenie
predmetu zakazky? Ak nie je, uved'te, ktoré poziadavky povazujete za vhodné
doplnit.

Ucastnik A Pre zdkladné ocenenie predmetu zakazky sU zadefinované poZziadavky
dostatocné.

Ucastnik B V aktuadlnom zneni je $pecifikdcia poZziadaviek na doddvku serverov
dostatocna.

Ucastnik C K tomuto bodu potvrdzujeme platnost ndého pévodného vyjadrenia z 1.
kola PTK. Uchadzac berie na vedomie pripravené vstupy zo strany NBS ohladom
parametrov poZzadovanych technickych komponentov a bude predmetom ocenenia v
obch. ponuke. Pripadné dodato¢né zmeny v Specifikacii technickych komponentov,
ktoré vyplynu z realizacie projektu budi predmetom zmenového konania projektu.

Uc&astnik D Specifikdcia na dodavku serverov je dostato¢na.

Upozornenie: 20. jula 2023 CEO spolo¢nosti SAP, p. Christian Klein, oznamil
investicnym analytikom, Ze budlce inovacie budu dostupné uz len ramci cloudovych
rieSeni. SAP tak uZz nebude uvolfiovat dalSie verzie S/4HANA on-premise. Nasi
vyznamni nadnarodny zakaznici uz na zaklade toho podstupuju kroky veduce k zmene
ich stcasnej stratégie na cloudovu. Investiciu do on-premise nasadenia SAP S/4HANA
v prostredi NBS preto nemozno povazovat za strategickl, a odpori¢ame NBS zvazit
zmenu koncepcie na SAP S/4HANA private cloud.

Uéastnik E - odpoved nie je mozné z dévodu anonymizécie zverejnit

. SU Vam zrozumitel'né vsetky funkc¢né a projektové poziadavky verejného
obstaravatel’a?

Ucastnik A V tejto c¢asti sme identifikovali dve otazky k poZiadavkam na riedenie a
predmetu zakazky:

a. Aka historia dokumentov sa v suc¢asnom rieSeni FINU/HRO nachadza, pripadne ma
verejny obstaravatel rieSeny archiv? Aka histéria dokumentov bude predmetom
migracie?

b. Akd je predpokladand sudinnost verejného obstaradvatela pri priprave dat na
migraciu na nové/rozsirené funkcionality, napr. SAP Analytics a pod.? Je cely rozsah
rieSenia v kompetencii dodavatela, alebo bude predpriprava realizovana Specialistami
verejného obstaravatela?
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Ucastnik B Ano, avsak je potrebné spomentt ze SAP S/4HANA pracuje najmé s Fiori
aplikdciami a nie s transakciami, preto Funkcné poziadavky, v ktorych si spomenuté
pozadované transakcie ako napr. Rezervacie - ZaloZzenie/Zmena/Zobrazenie
MB21/MB22/MB23 nemusia byt splnené, nakolko celd funkénost a procesy sa v
S/4HANA menia a nahradzaju novymi Fiori aplikaciami. Jednotlivé poziadavky
potrebuju detailnejsiu analyzu, aby bolo mozné vyhodnotit, ktoré sl alebo nie su
relevantné pre S/4HANA.

Ucastnik C V prisludnych dokumentoch 2. kole PTK evidujeme diasto¢né zmeny
a doplnenia. Kazdopadne k tomuto bodu potvrdzujeme platnost nasho pdvodného
vyjadrenia z 1. kola PTK a navrhujeme obstaravatelovi dopracovanie zadania v sulade
s tam uvedenymi konkrétnymi odporucaniami.

Ucastnik D Ano

Ucastnik E Ano

. Su pre Vas popisané pozadované vystupy projektu a ich forma zrozumitel'né?
Ucastnik A Vid. otdzky v bode &.7

Ucastnik B Ano, odporuc¢ame ich zladit so SAP metodikou SAP Activate.

Ucastnik C Poskytnuté dokumenty st zrozumitelné. V rdmci projektu predpokladdme
zosUladenie a prisp6sobenie vystupov projektu s postupmi SAP Activate a internej
metodiky NBS (Prince2) zo strany uchadzaca.

Ucastnik D Ano

Ucastnik E Ano

. Planovana lehota na predlozenie ponuky je 50 kalendarnych dni. Je uvedena
lehota pre Vas dostatocne dlha? Ak nie je, uvedte nam prosim dovod na
predizenie planovanej lehoty na predkladanie ponik, a éas, o aky ju
navrhujete predizit.

Ucastnik A Planovana lehota na predlozenie ponuky je z nasho pohladu dostacujlca.

Ucastnik B Vzhladom na velkost a komplexnost projektu navrhujeme plénovanu
lehotu na predloZzenie ponuky predizit na 70 kalend&rnych dni.

Ucastnik € Navrhujeme 50 pracovnych dni na realizdciu pripravy ponuky.
Predpokladame, ze po zapracovani nasich odporucani tato doba na predlozenie ponuky
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bude postadujuca, pricom sa nebude jednat o obdobie poc¢as obvyklych dovolenkovych
obdobi.

Uc&astnik D Uvedend lehota je pre nas dostatoéna.
Ucastnik E Ano

10.Predpokladate, Ze niektori z pozadovanych funkénosti je mozné dodat
(implementovat) pre splnenie predmetu zakazky len ako cloudovi sluzbu?

Ucastnik A Modul SAP Analytics Cloud je cloudova sluzba.

Ucastnik B Pre uvedené pozadované funkénosti v oblasti ndkupu je mozné vyuzit ako
cloudovu sluzbu Ariba Sourcing Suite pre procesy dopytové konania a Ariba Guided
Buying pre procesy vystavenia poziadaviek na objednavku.

Pripadne, ak pocas analyzy vystane otdzka na pouzitie inych Cloudovych produktov a
konektorov ako napr. Multibank Connectivity, aplikdcie zo SAP Store, alebo napr.
nadstavba k PM ako Asset Intelligence Network, RCM a pod..

Ucastnik C K tomuto bodu potvrdzujeme platnost na$ho pdvodného vyjadrenia z 1.
kola PTK a navrhujeme obstaradvatelovi zohladnit nase odportcéania v podmienkach
pripravovanej sutaze.

Ucastnik D Ano - rieSenia SAP Analytics Cloud a SAP BTP Integration Suite s
dostupny len ako cloudové sluzby. Existujuce alternativhe on-premise rieSenia SAP
BusinessObjects a SAP Process Orchestration si generacne a technologicky zastaralé.

Ucastnik E Ano, SAP Analytics cloud a SAP BTP Integration platform je dostupna iba
v cloudovej verzii.

11.S akymi najcastejSimi prekazkami ste sa doteraz pri realizacii
porovnatel'ného predmetu zakazky stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali?

Ucastnik A Slaba resp. Ziadna stcinnost predchadzajlceho dodavatela danych sluzieb
resp. implementovaného rieSenia, kapacitné obmedzenia zdrojov zakaznika pre
sucdinnost pri implementacii riesenia.

Ucastnik B
e Velké mnozstvo nezdokumentovaného nestandardného vyvoja a jeho nasledna
analyza (s tym suvisiaci dopad na dizku projektu)



NARODNA
BANKA
SLOVENSKA
EUROSYSTEM

a. Pouzitie vlastnych nastrojov ITP (Intelligent Transformation Platform) na
analyzu a vyhodnotenie nestandardov a moznosti ich prenosu na SAP
S/4HANA.

e Neaktualizovanda procesna a technicka dokumentacia
a. Dodato¢na analyza vsetkych procesov, spisanie procesnych map napr. v SAP
Signavio

e Change management - neakceptacia zmenenych procesov po Standardizacii
vlastnikmi procesov
a. Zahrnutie Change management timu do projektu, podpora zakaznika pri
vnutornej komunikacii ohfadne zmien v procesoch, organizacii a pod..
e« Time management - vytazenost vlastnikov procesu a ¢lenov timu na strane
zakaznika
a. Zastavenie inych rozvojovych aktivit na strane obstaravatela, obmedzenie
len na nutné legislativne poziadavky
b. Vyclenenie separatneho projektového timu pre potreby SAP S/4HANA
(odobratie inych pracovnych cinnosti)
Slaba podpora zo strany obstaravatela pri migraciach dat, pri Cisteni, validovani
a. Dodatoc¢né zdroje na migraciu

Ucastnik C K tomuto bodu potvrdzujeme platnost néého pévodného vyjadrenia z 1.
kola PTK a navrhujeme obstaradvatelovi zohladnit nase odportcéania v podmienkach
pripravovanej sutaze.

Ucastnik D Kapacitnd dostupnost pracovnikov (klG¢ovych uZivatelov) na strane
obstardvatela - pred spustenim projektu musi mat obstardvatel pre projekt
zabezpecenu dedikovanu kapacitu klucovych pouzivatelov. V opacnom pripade nebude
mozné dodrzat o¢akdvany harmonogramu projektu.

Ucastnik E
Nedostupnost a nizka kvalita dat potrebna pre testovanie a pre UspesSnl migraciu
e Mitigécia- zacat s ¢istenim a validovanim dat uz od samého zaciatku projektu
alebo este pred nim.
Komplexita integracii mnozstvo systémov znamena velky pocet integracnych bodov
e Mitigécia - viest detailny prehlad’ vsetkych integracii vratane dokumentécie
integra¢nych manualov a dokladne zvazit potrebu interfacov (¢o najmenej)

12.Povazujete navrh opisu predmetu zakazky, ktory poskytol verejny
obstaravatel’, za dostatocny, urcity a zrozumitel'ny z pohl'adu jednoznacného
definovania predmetu zakazky, poziadaviek na predmet zakazky a
zabezpedenia ¢estnej hospodarskej sataze, ktory bude umoznovat
predlozenie kvalifikovanej ponuky? Ak nie, prosim, uvedte dovody a
konkrétne navrhy na doplnenie opisu predmetu zakazky, resp. identifikovanie
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prekazok, pre ktoré na zaklade poskytnutého opisu nie je mozné predlozit
kvalifikovan( ponuku.

Ucastnik A Informécie, v ndvrhu opisu predmetu zdkazky, si v danom $tadiu
pripravnych trhovych konzultacii dostato¢né pre predlozenie ponuky, ktora zohladni
dané informacie.

Ucastnik B Je potrebnd detailnejsia $pecifikacia, idedlne so zoznamom end-to-end
procesov pre jednotlivé oblasti ako aj s nakreslenymi procesnymi tokmi. Rovnako by
bolo dobré Specifikovat zoznam SAP Scope Items v rdmci Best Practices, ktoré by mali
byt predmetom implementdcie - nakolko to bude primarny zoznam, ktory bude
preberany pocas analyzy podla metodiky SAP Activate.

Ucastnik C

A. HR procesna oblast

K tomuto bodu potvrdzujeme platnost nasho pévodného vyjadrenia z 1. kola PTK a
navrhujeme obstaravatelovi upresnit podmienky pripravovanej sutaze.

B. Integracna platforma

V dokumente ,Priloha ¢.1 FINU2_PTK2_Opis_predmetu_zakazky_ NBS.doc" - str. 23
je uvedené v sucasnosti nasledovné ,Obstaravatel’ v navrhu budulceho stavu
predpoklada rozsah funkcionalit ktoré budu pokryté pomocou integracie na planované
systémy v buducnosti napriklad ako DMS, DWH. V pripade, ze planované systémy
nebudl v prevadzke pred zaciatkom implementacie, obstaravatel poZaduje, aby
funkcionality boli realizované v rdmci SAP modulov systému FINU2"

RieSenia, ktoré obstaravatel identifikoval ako aktivity mimo rozsahu projektu FINU nie
je mozné pozadovat a naceriovat v rdmci obstardvania / realizacie iba na zaklade
nasledujlcej Casti zadania z dokumentov obstaravatela.

K tomuto bodu zaroven potvrdzujeme platnost nasho pévodného vyjadrenia z 1. kola
PTK a navrhujeme obstaravatelovi upresnit podmienky pripravovanej sutaze.

D. COMCO

Bude nové DWH v NBS pouzitelné uz na ucely rieSenia COMCO s SAP S/4HANA?
Alebo sa bude COMCO docasne rieSené v SAP BW v napojeni na SAP S/4HANA?
Odporu¢ame obstardvatelovi tuto cast rozsahu diela pre Uéely sutaze vyjasnit a
zosuladit s planom realizacie nového DWH.

Aj vzhladom na rozsiahlost tohto rieSenia potvrdzujeme platnost nasho pdvodného
vyjadrenia z 1. kola PTK a navrhujeme obstardvatelovi upresnit podmienky
pripravovanej sutaze.

F. koordinacia projektov a systémova integracia
Odporucame
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e zadefinovat komplexny implementaény pldan ako aj plany implementdcii
jednotlivych systémov,
e zadefinovat rolu systémového integratora.

K tomuto bodu potvrdzujeme platnost nasho pévodného vyjadrenia z 1. kola PTK a
navrhujeme obstaravatelovi upresnit podmienky pripravovanej sutaze.
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V prislusnych dokumentoch 2. kole PTK evidujeme ciastocné zmeny a doplnenia
Kazdopadne k tomuto bodu potvrdzujeme platnost nasho pdvodného vyjadrenia z 1.
kola PTK a navrhujeme obstardvatelovi dopracovanie zadania v sulade s tam
uvedenymi konkrétnymi odporacaniami.

Uc&astnik D Opis predmetu zakazky je dostato¢ne komplexne popisany na predloZenie
kvalifikovanej ponuky.

Ucastnik E N&avrh opisu predmetu zadkazky je zrozumitelny. Navrhujeme
obstaravatelovi vziat do Uvahy a doplnit v sitaznych podkladoch/opise predmetu
zakazky:

e Ziadame verejného obstaravatela, aby pri ich priprave vzal do avahy, Ze
pripadné pozadované sankcie/zmluvné pokuty (v celkovej kumulovanej vyske
viac ako 10% celkovej ceny obstardavania) a nahrada skody, za ktoru
zodpovedd dodavatel, bez toho, aby bola obmedzena jej celkova vyska
(maximalne 100% celkovej ceny zodpoveda vyske predvidatelnej Skody), maju
zdsadny vplyv na kalkuldciu ceny ponukaného rieSenia, pripadne na
rozhodovanie zaujemcu o samotnom predlozeni ponuky po zohladneni
sUvisiacich rizik.
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