Návrh harmonogramu realizácie predmetu zákazky
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Pri príprave časového harmonogramu je nutné počítať pre schvaľovací proces na strane NBS nasledovne:
· 10 pracovných dní v prípade schválenia dokumentácie
· 15 pracovných dní v prípade schválenia ostatných výstupov
	Aktivity
	Termín dodania
	Zodpovednosť

	Návrh UX/UI dizajnu
	
	Zhotoviteľ

	Schválenie UX/UI dizajnu
	
	NBS

	Analýza a tvorba Detailnej funkčnej špecifikácie
	
	Zhotoviteľ

	Schválenie Detailnej funkčnej špecifikácie
	
	NBS

	Analýza a tvorba Detailnej špecifikácie migrácie
	
	Zhotoviteľ

	Schválenie Detailnej špecifikácie migrácie
	
	NBS

	Školenie používateľov
	
	Zhotoviteľ

	Odovzdanie diela do UAT testovania
	
	Zhotoviteľ

	Akceptácia diela
	
	NBS

	Migrácia údajov
	
	Zhotoviteľ

	Akceptácia migrácie údajov
	
	NBS

	Bezpečnostné testovanie
	
	NBS

	Nasadenie riešenia
	
	Zhotoviteľ

	Prevzatie diela – finálna akceptácia
	
	NBS


Termíny dodania budú v harmonograme uvedené ako D+X, pričom
D – termín začatia projektu
X – počet pracovných dní

