Rekonstrukcia a vymena vytahov NBS
Imricha Karva$a 1, 813 25 Bratislava

Predpokladana doba realizacie - €asovy harmonogram dovyplni zaujemca

Harmonogram prosime vyplnit pre kazdy vytah samostatne, s vynimkou vytahov V1-V6. Pre V1-V6 je nutné

v harmonograme zohladnit realizaciu 2 vytahov sticasne. Informacia je uvedena aj riadkoch urcujicich

celkovu dobu rekonstrukcie/vymeny vytahu/vytahov.

Vytah V1-V6 - rekonStrukcia

Rekonstrukcia dvoch vytahov sticasne v rozsahu opisu predmetu zakazky
Priprava dokumentacie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a dodavka sucasti vytahov
Demontaz sucasti vytahov v Sachte a v strojovni, likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
MontaZ novych Casti vytahov a novej elektroinstalacie v Sachte a v strojovi
Uprava kabin, nova klimatizécia a ostatné prvky s rozsahu supisu obnovy
Demontaz ovladacich panelov a elektroinStalacie v staniciach vytahov
Montdaz ovladacich panelov a elektroinStalacie v staniciach
Demontaz a montaz prepojenia elektroinstalacie do velina a zaloZzného velina
Likvidacia odpadu povodnej elektroinStalacie, kone&né Upravy a vyCistenie
OZivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spdsobilostou
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
SkusSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba rekonstrukcie dvoch vytahov siicasne
Doba prac pri rekonstrukcii dvoch vytahov v budove NBS

Vytah V7-V8 - vymena za novy vytah
Vymena jedného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky
Priprava dokumentacie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a dodavka vytahu
Demontaz sucasti vytahu v Sachte a v strojovni, v staniciach likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
MontaZ nového vytahu
Demontaz a montaz prepojenia elektroinStalacie do velina a zalozného velina
Likvidacia odpadu povodnej elektroinStalacie, kone&né Gpravy a vyCistenie
Ozivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spoésobilostou
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
SkuSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba vymeny jedného vytahu
Doba prac pri vymene jedného vytahu v budove NBS

Vytah V9-V10 - vymena za novy vytah

Vymena jedného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky

Priprava dokumentacie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a dodavka vytahu

Demontaz sucasti vytahu v Sachte a v strojovni, v staniciach likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
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Montaz nového vytahu
Demontaz a montaz prepojenia elektroinstalacie do velina a zalozného velina
Likvidacia odpadu poévodne;j elektroinStalacie, kone¢né Upravy a vyCistenie
Ozivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou sposobilostou
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
SkuSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba vymeny jedného vytahu
Doba prac privymene jedného vytahu v budove NBS

Vytah V11 - vymena za novy vytah
Vymena jedného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky
Priprava dokumentacie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a dodavka vytahu
Demontaz sucasti vytahu v Sachte a v strojovni, v staniciach likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
MontaZ nového vytahu
Demontaz a montaz prepojenia elektroinstalacie do velina a zalozného velina
Likvidacia odpadu povodnej elektroinstalacie, kone¢né Upravy a vyCistenie
Ozivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spdsobilostou
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
SkuSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba vymeny jedného vytahu
Doba prac pri vymene jedného vytahu v budove NBS

Vytah V12 - vymena za novy vytah
Vymena jedného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky
Priprava dokumentacie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a dodavka vytahu
Demontaz stucasti vytahu v Sachte a v strojovni, v staniciach likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
Montaz nového vytahu
Demontaz a montaz prepojenia elektroinStalacie do velina a zalozného velina
Likvidacia odpadu p6vodnej elektroinStalacie, konecné Upravy a vyCistenie
OZivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spdsobilostou
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
SkuSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba vymeny jedného vytahu
Doba prac privymene jedného vytahu v budove NBS

Vytah V13-14 - vymena za novy vytah

Vymena jedného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky

Priprava dokumentacie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a doddavka vytahu

Demontaz sucasti vytahu v Sachte a v strojovni, v staniciach likvidacia odpadu
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Vycistenie Sachty, strojovne a natery 1 2
MontaZz nového vytahu 6 7
Demontaz a montaz prepojenia elektroinStalacie do velina a zaloZzného velina 1 2
Likvidacia odpadu povodnej elektroinStalacie, kone¢né Upravy a vyCistenie 1 2
Ozivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spdsobilostou 1 2
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode 1 2
SkuSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov 4 4
Celkova doba vymeny jedného vytahu 51 64
Doba prac pri vymene jedného vytahu v budove NBS 12 19
Vytah V15 - vymena za novy vytah podet tyzdriov
Vymena jedného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky az
Priprava dokumentéacie vytahov a predloZenie na schvalenie vratane vzoriek 20 24
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie 2 3
Vyroba a doddvka vytahu 24 25
Demontaz sucasti vytahu v Sachte a v strojovni, v staniciach likvidacia odpadu 2 3
Vycistenie Sachty, strojovne a natery 1 2
MontaZz nového vytahu 10 11
Demontaz a montaz prepojenia elektroinStalacie do velina a zaloZzného velina 2 3
Likvidacia odpadu povodnej elektroinStalacie, kone&né Upravy a vyCistenie 1 2
OZivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spdsobilostou 2 3
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhldsenia o zhode 1 2
Skusobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov 4 4
Celkova doba vymeny jedného vytahu 69 82
Doba prac pri vymene jedného vytahu v budove NBS 19 26
Vytah V16 - vymena za novy vytah podet tyzdiiov
Vymena jedného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky az
Priprava dokumentacie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek 20 24
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie 2 3
Vyroba a doddvka vytahu 13 14
Demontaz sucasti vytahu v Sachte a v strojovni, v staniciach likvidacia odpadu 1 2
Vycistenie Sachty, strojovne a natery 1 2
MontaZ nového vytahu 6 7
Demontaz a montaz prepojenia elektroinstalacie do velina a zalozného velina 1 2
Likvidacia odpadu povodnej elektroinStalacie, kone¢né Upravy a vycistenie 1 2
Ozivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spdsobilostou 1 2
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode 1 2
SkusSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov 4 4
Celkova doba vymeny jedného vytahu 51 64
Doba prac pri vymene jedného vytahu v budove NBS 12 19
Vytah V17 - vymena za novy vytah pocet tyzdriov
Vymena jedného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky az
Priprava dokumentace vytahu a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek 20 24
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie 2 3
Vyroba a dodavka vytahu 26 27
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Demontaz sucasti vytahu v Sachte a v strojovni, v staniciach likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
Montaz nového vytahu
Demontaz a montaz prepojenia elektroinstalacie do velina a zalozného velina
Likvidacia odpadu povodne;j elektroinStalacie, kone¢né Upravy a vyCistenie
Ozivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spésobilostou
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
SkuSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba vymeny jedného vytahu
Doba prac privymene jedného vytahu v budove NBS

Vytah V18-V19 - rekonStrukcia

Rekonstrukcia jedeného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky
Priprava dokumentacie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a dodavka sucasti vytahu
Demontaz stucasti vytahu v Sachte a v strojovni, likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
MontaZ novych ¢asti vytahu a novej elektroinStalacie v Sachte a v strojovi
Uprava kabiny a ostatnych st&asti s rozsahu stpisu obnovy vytahov NBS
Demontaz a montaz prepojenia elektroinstalacie do velina a zaloZzného velina
Likvidacia odpadu povodnej elektroinStalacie, kone&né Upravy a vyCistenie
OZivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spdsobilostou
SkusSka autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
Skusobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba rekonstrukcie jedného vytahu
Doba prac pri rekonstrukcii jedného vytahu v budove NBS

Vytah V20 - rekonStrukcia
Rekonstrukcia jedeného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky
Priprava dokumentacie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a dodavka sucasti vytahu
Demontaz sucasti vytahu v Sachte a v strojovni, likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
Montaz novych Casti vytahu a novej elektroinStalacie v Sachte a v strojovi
Uprava kabiny a ostatnych stcasti s rozsahu stpisu obnovy vtahov NBS
Demontaz a montaz prepojenia elektroinstalacie do velina a zalozného velina
Likvidacia odpadu p6vodnej elektroinStalacie, konecné Upravy a vyCistenie
OZivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spdsobilostou
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
SkuSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba rekonstrukcie jedného vytahu
Doba prac pri rekonstrukcii jedného vytahu v budove NBS

Vytah V21 - rekonstrukcia

Rekonstrukcia jedeného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky
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Priprava dokumentéacie vytahov a predloZenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a dodavka sucasti vytahu
Demontaz sucasti vytahu v Sachte a v strojovni, likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
Montaz novych Casti vytahu a novej elektroinStalacie v Sachte a v strojovi
Uprava kabiny a ostatnych stcasti s rozsahu stpisu obnovy vytahov NBS
Demontaz a montaz prepojenia elektroinstalacie do velina a zalozného velina
Likvidacia odpadu povodne;j elektroinStalacie, kone¢né Upravy a vy€istenie
Ozivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou sposobilostou
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
SkuSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba rekonstrukcie jedného vytahu
Doba prac pri rekonstrukcii jedného vytahu v budove NBS

Vytah V26 - vymena za novy vytah
Vymena jedného vytahu v rozsahu opisu predmetu zakazky
Priprava dokumentécie vytahov a predlozenie na schvalenie vratane vzoriek
Kontrola dokumentacie, pripomienkovanie NBS, schvalenie, objednanie
Vyroba a dodavka vytahu
Demontaz stucasti vytahu v Sachte a v strojovni, v staniciach likvidacia odpadu
Vycistenie Sachty, strojovne a natery
MontaZ nového vytahu
Demontaz a montaz prepojenia elektroinstalacie do velina a zalozného velina
Likvidacia odpadu poévodnej elektroinstalacie, kone¢né Upravy a vy€istenie
Ozivenie vytahu a montazna skuska technikom s odbornou spdsobilostou
Skuska autorizovanou osobou a vydanie vyhlasenia o zhode
SkuSobna prevadzka pred spustenim do Standartnej prevadzky vytahov
Celkova doba vymeny jedného vytahu
Doba prac privymene jedného vytahu v budove NBS
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