
Rekonštrukcia a výmena výťahov NBS
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

4 6
2 3
8 12
2 3

0,5 0,5
2 3

0,5 1
0,5 1
0,5 1

0 0,5
0,5 1
0,5 1

0 0,2
4 4

25 37,2
7 12,2

4 6
2 3
8 10
2 3

0,5 0,5
2 4

0,5 0,5
1 1

0,5 1
0,5 2

4 4
25 35
7 12

4 6
2 3
8 10
2 3

0,5 0,5

Predpokladaná doba realizácie - časový harmonogram dovyplní záujemca

Výťah V1-V6 - rekonštrukcia počet týždňov

Úprava kabín, nová klimatizácia a ostatné prvky s rozsahu súpisu obnovy
Demontáž ovládacich panelov a elektroinštalácie v staniciach výťahov

Rekonštrukcia dvoch výťahov súčasne v rozsahu opisu predmetu zákazky 

Výroba a dodávka súčastí výťahov
Demontáž súčastí výťahov v šachte a v strojovni, likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
Montáž nových častí výťahov a novej elektroinštalácie v šachte a v strojovi

Harmonogram prosíme  vyplniť pre každý výťah samostatne, s výnimkou výťahov V1-V6. Pre V1-V6 je nutné 
v harmonograme zohľadniť realizáciu 2 výťahov súčasne. Informácia je uvedená aj riadkoch určujúcich 
celkovú dobu rekonštrukcie/výmeny výťahu/výťahov.

Doba prác pri rekonštrukcii dvoch výťahov v budove NBS

Výťah V7-V8 - výmena za nový výťah

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
až

Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie

Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie

Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov

počet týždňov

Montáž ovládacich panelov a elektroinštalácie v staniciach
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína

Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode

Celková doba rekonštrukcie dvoch výťahov súčasne

Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode

Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
Montáž nového výťahu

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka výťahu

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka výťahu

Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov
Celková doba výmeny jedného výťahu

Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS

Výťah V9-V10 - výmena za nový výťah počet týždňov

Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
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Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov

Celková doba výmeny jedného výťahu
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS

Montáž nového výťahu
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie

Výťah V12 - výmena za nový výťah počet týždňov
Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 

Výťah V11 - výmena za nový výťah počet týždňov
Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka výťahu
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
Montáž nového výťahu
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov

Celková doba výmeny jedného výťahu
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS

Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov

Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka výťahu
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
Montáž nového výťahu

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka výťahu
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu 

Celková doba výmeny jedného výťahu
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS

Výťah V13-14 - výmena za nový výťah počet týždňov
Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
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Vyčistenie šachty, strojovne a nátery

Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov
Celková doba výmeny jedného výťahu

Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS

Výťah V15 - výmena za nový výťah počet týždňov

Montáž nového výťahu
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode

Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
Montáž nového výťahu
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie

Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka výťahu

Výťah V16 - výmena za nový výťah počet týždňov
Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 

Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov

Celková doba výmeny jedného výťahu
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS

Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov

Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka výťahu
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
Montáž nového výťahu

Príprava dokumentáce výťahu a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka výťahu

Celková doba výmeny jedného výťahu
Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS

Výťah V17 - výmena za nový výťah počet týždňov
Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
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Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery

Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov
Celková doba výmeny jedného výťahu

Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS

Výťah V18-V19 - rekonštrukcia počet týždňov

Montáž nového výťahu
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode

Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
Montáž nových častí výťahu a novej elektroinštalácie v šachte a v strojovi
Úprava kabíny a ostatných súčastí s rozsahu súpisu obnovy výťahov NBS

Rekonštrukcia jedeného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka súčastí výťahu

Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov
Celková doba rekonštrukcie jedného výťahu

Doba prác pri rekonštrukcii jedného výťahu v budove NBS

Výťah V20 - rekonštrukcia počet týždňov

Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode

Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
Montáž nových častí výťahu a novej elektroinštalácie v šachte a v strojovi
Úprava kabíny a ostatných súčastí s rozsahu súpisu obnovy výťahov NBS
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína

Rekonštrukcia jedeného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka súčastí výťahu

Doba prác pri rekonštrukcii jedného výťahu v budove NBS

Výťah V21 - rekonštrukcia počet týždňov
Rekonštrukcia jedeného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až

Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov

Celková doba rekonštrukcie jedného výťahu
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Montáž nových častí výťahu a novej elektroinštalácie v šachte a v strojovi
Úprava kabíny a ostatných súčastí s rozsahu súpisu obnovy výťahov NBS
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou

Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie
Výroba a dodávka súčastí výťahu
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery

počet týždňov
Výmena jedného výťahu v rozsahu opisu predmetu zákazky až
Príprava dokumentácie výťahov a predloženie na schválenie vrátane vzoriek 
Kontrola dokumentácie, pripomienkovanie NBS, schválenie, objednanie

Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov

Celková doba rekonštrukcie jedného výťahu
Doba prác pri rekonštrukcii jedného výťahu v budove NBS

Výťah V26 - výmena za nový výťah

Doba prác pri výmene jedného výťahu v budove NBS

Likvidácia odpadu pôvodnej elektroinštalácie, konečné úpravy a vyčistenie
Oživenie výťahu a montážna skúška technikom s odbornou spôsobilosťou
Skúška autorizovanou osobou a vydanie vyhlásenia o zhode
Skúšobná prevádzka pred spustením do štandartnej prevádzky výťahov

Celková doba výmeny jedného výťahu

Výroba a dodávka výťahu
Demontáž súčastí výťahu v šachte a v strojovni, v staniciach likvidácia odpadu 
Vyčistenie šachty, strojovne a nátery
Montáž nového výťahu
Demontáž a montáž prepojenia elektroinštalácie do velína a záložného velína
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