Zmluva o dielo
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik
v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len ,,zmluva“)

zmluva ¢. C-NBS1-000-077-411

Zmluvné strany

Objednavatel:

Nazov: Narodna banka Slovenska

Sidlo: Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava
Zastupeny:

ICO: 30 844 789

IC DPH: SK2020815654

DIC: 2020815654

Bankové spojenie. Narodna banka Slovenska

Cislo Gi¢tu v tvare IBAN:
Narodna banka Slovenska je zriadena zakonom NR SR ¢. 566/1992 Zb. o Narodnej banke Slovenska v

zneni

neskorsich predpisov

(d'alej len ,objednavatel™)

Zhotovitel”

Obchodné meno: Metrostav Slovakia a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

Zastupeny:

ICO: 47 144 190

IC DPH: SK2023755712

DIC: 2023755712

Bankové spojenie:

Cislo i¢tu v tvare IBAN:

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I oddiel: Sa, vloZka

¢islo: 5753 /B

(d'alej len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel vyhlasil ozndmenim ¢. 45781 - MSP, zverejnenym vo Vestniku
verejného obstardvania ¢. 234/2022 diia 31.10.2022, nadlimitnd zdkazku podla § 66 zakona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zakon o verejnom obstaravani“) s nazvom Rekonstrukcia gardZi a bezpecnostné
upravy vjazdu do budovy NBS.

Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka zhotovitela vyhodnotend ako ponuka uspesného
uchadzaca. Vzhladom na tato skutocnost a predlozentl ponuku zhotovitela sa zmluvné strany na
zaklade slobodnej vdle avsuilade spravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky
rozhodli uzatvorit tito zmluvu.

Pre tcely zmluvy sa pod budovou objednavatel’a rozumie budova tstredia objednavatel'a nachadzajtca
sa na ulici Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava.

Clanok I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitel'a zhotovit, vykonat’ sanaciu (opravu) parkovacich priestorov
v budove objednavatel’a, a to:
a) Cast vjazdu-mezanin na 1. nadzemnom podlazi (1. NP)



N

b) podzemné parkovacie priestory na 1. podzemnom podlazi (1. PP)

c) podzemné parkovacie priestory na 2. podzemnom podlazi (2. PP)

d) podzemné parkovacie priestory na 3. podzemnom podlazi (3. PP)

e) hospodarsky dvor na 1. nadzemnom podlazi (1. NP)
(dalej spolu len ,dielo“ alebo ,predmet plnenia“), v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie
vypracovanej spolo¢nostou A B.K.P.S., spol. sr.0., sidlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, ICO: 45 318
131 vmesiaci jun r. 2019 ajan r. 2022 (dalej len ,projektova dokumentacia“) a projektovej
dokumentacie Pasportizacia porich z 08/2018.

Vypocet Cinnosti sanacie - diela a presna technicka $pecifikacia diela je uvedena v Prilohe 4 - Projektova
dokumentacia zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podl'a pravoplatného rozhodnutia ¢. 5714/54102/2020/STA/Fed
vydaného Mestskou ¢astou Bratislava - Staré mesto zo dila 30.11.2020, ktorym sa vydava stavebné
povolene na stavbu ,Oprava poskodenych podldh a priestorov gardzi na 3.PP,2.PP, 1.PP, mezaninu,
hospoddrskeho a bankového dvora“ v budove Narodnej banky Slovenska, (d’alej len ,stavebné
povolenie“), suhlasnych stanovisk dotknutych organov a podl'a podmienok dohodnutych v zmluve a jej

prilohach.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych pracovnych celkoch, zaberoch, ktoré vyjadruja
dokopy 13. ¢asti diela, a to:

Predmet plnenia | Popis

Podlazie Podorysna plocha v m? | Pocet parkovacich ploch
1a cast diela 1 PP 274 9
1b cast’ diela 2 PP 500 20
2a Cast diela 3PP 636 15
2b cast diela 3 PP 491 8
3a Cast diela 1 NP 629 17
3b Cast diela 1 PP 293 12
4a cast diela 1 NP 529 7
4b cast diela 1 PP 582 13
5a Cast diela 1 PP 365 14
5b cast’ diela 1 PP 405 16
6a cast diela 1 PP 345 13
6b Cast diela 1 PP 625 21
7 cast diela 2 PP 665 25
8 cast’ diela 2 PP 345 7
9a cast diela 2 PP 549 20
9b cast diela 2 PP 623 20
10a cast diela 2 PP 412 15
10b cast diela 3 PP 702 26
11 cast' diela 3 PP 759 14
12 cast’ diela 3 PP 1004 35
13 cast’ diela 1 NP 270 0
Spolu 11 003 327

Objednavatel sa zavazuje riadne a vcas zhotovené dielo prevziat a zaplatit zaii dohodnutd cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok I1
Miesto, termin a ¢as zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela je budova-ustredie objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavazuje zriadit stavenisko diela do 30 dni odo dila nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo do 24 mesiacov odo dna zriadenia staveniska diela.
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Zhotovitel' sa zavizuje postupovat podla ¢asového harmonogramu, ktory je vypracovany v silade
s terminmi zmluvy (d’alej len ,¢asovy harmonogram®) a je moZné ho zmenit iba na zaklade pisomného
suhlasu objednavatela. V pripade takejto zmeny av pripade stladu takejto zmeny s § 18 zdkona
o verejnom obstaravani nie je potrebné uzatvorit pisomny dodatok k zmluve. Casovy harmonogram
uvedeny v Prilohe 2 zmluvy urcuje terminy zhotovovania diela resp. jeho Casti; to neplati pre stanoveny
termin uvedeny v bode 2 a bode 3 tohto ¢lanku zmluvy.
AK sa vyskytne prekazka, pre ktort nebude zhotovitel' schopny zhotovit dielo pripadne niektoru jeho
Cast, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu o tom informovat objednavatel'a a zvolat pracovné
stretnutie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu d’alsi postup.
Cas zhotovovania diela (vykon jednotlivych ¢innosti pri zhotovovani diela) je nasledovny:
6.1  Navrhované hlu¢né a prasné Cinnosti budd vykonavané v no¢nych hodinach (v ¢ase po ukonceni
pracovnej doby t. j. od 18:00 h) a pocas vikendov (soboty a nedele).
6.2  Ostatné Cinnosti (mimo hlu¢nych a prasnych c¢innosti a mimo cinnosti ktoré neobmedzuju
prevadzku objednavatel’a) budd vykonavané v ¢ase od 7:00 h do 20:00 h bez obmedzenia, a to
v priestore staveniska diela (priestor ohrani¢eny oplotenim).
Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom zhotovenia diela pocas doby, ked nemohol svoju povinnost
plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vyssej moci, pricom termin
zhotovenia diela sa prediZi o tito dobu. Pokial déjde v dobe zhotovenia diela k takym zmenam
projektového riesenia, ktoré vyzaduju zvacsenie dohodnutého rozsahu zhotovenia diela naviac pracami
oproti vykazu vymer, prediZi sa po vzajomnom odstihlaseni zmluvnych stran termin o dobu porebnii na
realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac.
Zhotovitel' nie je v omesSkani s dodrzanim terminu zhotovenia diela, ak objednavatel’ zhotovitel'a
pisomne upozorni, aby v zhotovovani diela nepokracoval, a to z doévodu potreby ziskania stanoviska
dotknutého organu verejnej spravy pripadne inej dotknutej organizacie.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat miesto zhotovenia diela, t. j. stavenisko, bezodkladne najneskér do
diia nadobudnutia t¢innosti zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati
staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis o odovzdani a prevzati staveniska (d'alej len ,zapis
o odovzdani a prevzati staveniska“), ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelom prechddza na zhotovitel'a
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele v mieste zhotovovania, vykonavania diela a to az do doby
odovzdania dokonc¢eného diela objednavatel'ovi.

Clanok I
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednana dohodou zmluvnych stran a v stilade
so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financif SR ¢.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Polozkovy rozpocet ceny za dielo je uvedeny v Prilohe 3 zmluvy a je zmluvne stanoveny, pricom celkova
cena za dielo je nasledovna:

celkova cena za dielo bez DPH vo vyske: 3 881 634,86 eur bez DPH
(slovom: tri miliony osemstoosemdestiatjedentisicSestotridsat’Styri eur, osemdesiatsest centov
bez DPH).

V celkovej cene za dielo sui zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a spojené s plnenim predmetu zmluvy,
najma doprava, naklady na dodavku stavebného materialu, naklady na odvoz alikvidaciu odpadu,
naklady na dcast na pracovnych stretnutiach, naklady za zaru¢né prace a opravy diela, odstrafiovanie
vSetkych vad a nedorobkov diela a pod.

Cenu za dielo je mozné zmenit, resp. zvysit v silade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani a v pripade, ked’
vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatel'na v ¢ase uzatvorenia zmluvy,
alebo ak objednavatel bude od zhotovitel'a pozadovat naviac prace, ktoré nie su predmetom zmluvy (d'alej
len ,naviac prace“) alebo v pripade zmeny nakladov na realizaciu diela v silade s Prilohu 7 tejto zmluvy.
Zmena ceny za dielo musi byt vykonana len vo forme pisomného dodatku k zmluve. V pripade naviac prac
sa zmluvné strany dohodli, Ze budd ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych
polozkach Prilohy 3 zmluvy. V pripade nemoZnosti ocenenia naviac prac podla predchadzajtcej vety,
budt tieto naviac prace ocenené individudlnou kalkuldciou vo vyske ekonomicky opravnenych nakladov
podl'azakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Podkladom na uzatvorenie dodatku
bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo pisomna poZziadavka objednavatela na
naviac prace.

Fakturacia prac za dielo sa bude vykonavat po ukonceni jednotlivych ¢asti diela (pracovné celky, zabery)
- platobny mil'nik, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom predloZenych a objednavatel'om
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10.

11.

12.

13.

14.

odsuhlasenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac na diele za ukoncent jednotlivu ¢ast diela (pracovny
celok, zdber), vratane hodnoty zabudovaného materidlu. Zhotovitel je povinny vystavit faktdru
najneskor do 15-teho dila mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace na jednotlivej ¢asti
diela ukoncené. Kone¢nu faktiru za dielo je zhotovitel opravneny vystavit najneskor do 15 dni po
podpise protokolu o celkovom odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma zmluvnymi stranami a po
odsuhlaseni skuto¢ne vykonanych prac na diele objednavatel’'om.

Zhotovitel je povinny, pred fakturaciou prac za dielo (v rozsahu pracovného celku, zaberu) , predlozit na

odsuhlasenie zastupcovi objednavatel’a stipis vykonanych prac na diele, ktory ich odsuhlasi, resp. vrati na

prepracovanie do 5 pracovnych dni od jeho predloZenia.

Ak zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo resp. jeho prislusni c¢ast svadami a nedorobkami a

objednavatel sa ho rozhodne prevziat, tak objednavatel zadrzi zhotovitel'ovi 15 % z fakturovanej sumy

bez DPH, pricom z ktorych:

7.1 10 % uhradi objednavatel do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti zhotovitel'a o thradu
uvedenej Casti zadrzZanej Ciastky po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri prevzati delia resp.
Casti diela objednavatel'om, ak neddjde k jej pouzitiu v zmysle bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy,

7.2 5 % uhradi objednavatel’ do 14 dni odo dila dorucenia pisomnej Ziadosti zhotovitel'a o thradu
uvedenej Casti zadrzanej Ciastky po ukonceni zarucnej doby, ak nedo6jde k jej pouzitiu v zmysle
bodu 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak zhotovitel odovzda objednavatel'ovi dielo bez vad a nedorobkov, tak objednavatel si vyhradzuje
pravo zadrzat zhotovitelovi 3 % z fakturovanej sumy (platobného milnika) bez DPH, ktord uhradi
objednavatel’ do 14 dni odo dna dorucenia pisomnej ziadosti zhotovitela o dhradu uvedenej Casti
zadrzanej ciastky po ukonceni zarucnej doby, ak neddjde k jej pouzitiu v zmysle bodu 11 tohto ¢lanku
zmluvy.
Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze po dobu plnenia predmetu plnenia a pocas trvania zarucnej
doby suma zadrzanej ¢iastky ako formy zabezpecenia nepredstavuje nezaplatent cast dohodnutej ceny
za dielo, s ktorou by bol objednavatel' v omeskani so zaplatenim, ale dohodou zmluvnych stran, Ze tato
nesplatna pohl'adavka zhotovitel'a sliZi na ucel uvedeny v bode 10 alebo 11 tohto ¢lanku zmluvy.
Zadrzant ciastku v zmysle bodu 7.1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’ opravneny pouzit na pripadna
thradu nakladov na odstranenie vad a nedorobkov, ktoré zhotovitel neodstranil vlehote stanovenej
v protokole o odovzdani a prevzati Casti diela pripadne v protokole o celkovom odovzdani a prevzati
diela alebo Uhradu akychkol'vek narokov objednavatela voci zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej
suvislosti s touto zmluvou.
Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 7.2 tohto ¢lanku zmluvy alebo v zmysle bodu 8 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel opravneny pouzit na pripadni twhradu nakladov na odstranenie vad zistenych
objednavatel'om pocas zarucnej doby, na ktorych odstranenie je v zmysle zmluvy povinny zhotovitel,
alebo ich zhotovitel' neodstrani v silade s technicko-kvalitativnymi podmienkami podla zmluvy a
vlehote urcenej podla prislusnych ustanoveni zmluvy a bude urcend aj na dhradu naroku
objednavatela na nahradu Skody, ktord objednavatel'ovi poruSenim uvedenych povinnosti skuto¢ne
vznikne. Tym nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu Skody prevySujicej zadrzanu
finan¢énud ciastku. Zarover je zadrZand ¢iastka urcend na zabezpecenie aj inych peniaznych pohl'adavok
objednavatela voci zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto zmluvou.

K cene za dielo bude fakturovand DPH podla platného vSeobecne zavdzného pravneho predpisu

uc¢inného v Case fakturacie.

Zmluvné strany sa dohodli a vyslovne stuihlasia s tym, Ze zhotovitel moze zasielat elektronicku faktiru z

e-mailovej adresy .. na e-mailovd adresu ... vo formate PDF. Objednavatel vyhlasuje, Ze ma vylu¢ny

pristup k uvedenej e-mailovej adrese. Zmluvné strany st opravnené zmenit e-mailové adresy, a to len
pisomne s uvedenim novej e-mailovej adresy, priCom z dé6vodu zmeny nie je potrebné uzatvorit dodatok

k zmluve. Zhotovitel nie je povinny podpisat elektronicku faktiru zaruc¢enym elektronickym podpisom.

Elektronicka faktira musi spiiat’ vetky nalezitosti faktiry podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z

pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zdkon o DPH"). Prilohou konec¢nej faktary (v

zmysle bodu 5 tohto ¢lanku) je sken protokolu o celkovom odovzdani a prevzati diela podpisaného

opravnenymi osobami zmluvnych stran. Za den dorucenia elektronickej faktiry objednavatelovi sa
povazuje den odoslania elektronickej faktiry na adresu ... Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
pochybnosti sa elektronicka faktira povaZuje za dorucenu uplynutim troch pracovnych dnf odo diia
preukazatelného odoslania elektronickej faktiry objednavatel'ovi prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovi adresu .... Objednavatel je povinny bezodkladne pisomne ozndmit zhotovitel'ovi akikol'vek

zmenu, ktora by mohla mat’ vplyv na dorucovanie elektronickej faktiry, najma zmenu kontaktnej e-

mailovej adresy pre zasielanie elektronickej faktury.

Faktira je splatna do 30 dni odo diia jej doru¢enia objednavatel'ovi. Uhrada faktiiry sa bude realizovat

bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a. Za den splnenia pefiazného zavazku sa povazuje den

odpisania dlZznej sumy z ic¢tu objednavatela v prospech zhotovitel'a. V pripade, Ze faktira nebude po
vecnej a/alebo formalnej stranke spravne vyhotovena alebo bude obsahovat nespravne udaje,
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15.

16.

17.

18.

objednavatel’ je opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s
uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit’ a pre ktoré bola vratena. Nova lehota splatnosti faktiry
zatne plyndt dilom dorucenia spravne doplnenej alebo spravne prepracovanej (opravenej) faktiry
objednavatel’ovi.

Zhotovitel, ktory uvedie na fakttre dan sa zavazuje, Ze odvedie dan spravcovi dane v lehote ustanovenej
v § 78 ods. 1 zakona o DPH. Porusenie danovej povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne zavazného
pravneho predpisu je podstatnym porusenim zmluvy aopraviiuje objednavatela na okamZité
odstupenie od zmluvy.

V pripade, ak d6jde k odstipeniu alebo ukonéeniu zmluvy z dovodov na strane objednavatel’a, zhotovitel
vyuctuje vykonané prace na predmete zmluvy ku diiu odstipenia alebo ukoncéenia zmluvy vo vyske
zodpovedajicej vzdjomne odstuhlaseného rozsahu vykonanych prac k datumu odstupenia alebo
ukoncenia zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajuce pre neho z zmluvy, ani ich ¢asti, na
inl osobu. Zhotovitel dalej nie je opravneny postlpit a ani zaloZit' akékol'vek svoje pohl'adavky voci
objednavatel'ovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou alebo s plnenim zavazkov podl'a
zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat akuikolvek svoju pohladavku voci
objednavatel'ovi vzniknutd z akéhokol'vek dévodu proti pohl'adavke objednavatel'a voci zhotovitel'ovi
vzniknutej na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade upravy celkovej ceny diela z d6vodu zmien nakladov na realizaciu
diela su povinné riadit sa obsahom Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej
republiky ¢. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmlus dpravy ceny v dosledku zmien nakladov pri
projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov zo dila
8.jina 2022.

Clanok IV
Odovzdanie diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé celky, zabery diela budd odovzdané a prevzaté v zavislosti od

ich zhotovenia v sulade s casovym harmonogramom podla Prilohy 2 zmluvy, ato za ticelom ich co

najskorsieho uzivania objednavatelom. Jednotlivé celky, zabery diela sa povazuji za odovzdané

a prevzaté dilom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela opravnenymi zastupcami oboch

zmluvnych stran. Pokial sa objednavatel rozhodne prevziat jednotlivy celok, zaber diela s vadou alebo

nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel' povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit. Zhotovitel je
povinny vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati casti diela odstranit’ v lehotach
primerane urcenych objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkové odovzdanie aprevzatie diela sa vykona bezodkladne po

odovzdani posledného celku, zaberu diela, a to na zaklade protokolu o celkovom odovzdani a prevzati

diela, podpisaného opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel pisomne ozndmi v dostatotnom casovom predstihu najmenej vSak 3 dni vopred

objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie objednavatelovi. Na zaklade tohto oznamenia

dohodne objednavatel so zhotovitel' om konkrétny termin odovzdania a prevzatia diela, ktory je v stlade

s terminmi stanovenymi touto zmluvou.

Sucastou protokolu o celkovom odovzdani a prevzati diela bude aj odovzdanie vSetkej potrebnej

dokumentacie a dokladov, ktorymi zhotovitel deklaruje kvalitu vykonanych prac na diele:

a) sprava o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie a v prislusnych povoleniach,

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a technologii
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
zatazovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia, skisky predpisané projektovou dokumentaciou
ai.),

c) zapisy o vykonanych revizidch v zmysle platnych technickych noriem,

d) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, certifikaty,

e) fotokdpie zo stavebného dennika,

f)  doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele,

g) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

h) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i)  projektovil dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby.

Pokial' zhotovitel’ nepredlozi vSetky dokumenty a doklady uvedené ako stucast protokolu o celkovom

odovzdanf a prevzat{ diela, dielo ma vady braniace uZivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat, pokial' ma dielo vady a nedorobky. Objednavatel je

povinny spisat zapis, vktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad

a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednavatel'om, sa opakuje preberacie konanie podl'a
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7.

tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vady a nedorobky zistené pri preberani diela
v lehote primerane pisomne urcenej objednavatel'om, pokial' sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané zhotovitel'om a prevzaté objednavatelom v budove
objednavatela.

V zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika prechddza akakolvek cast a/alebo sucast diela
zhotovena zhotovitelom priamo do vlastnictva objednavatela, a to okamihom realizacie(zhotovenia,
spracovania). Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci vSak do doby uplného odovzdania
a prevzatia celého diela znaSa v zmysle prislusného ustanovenia zmluvy zhotovitel.

Clanok V
Sposob plnenia predmetu zmluvy

Pri zhotoveni diela bude zhotovitel dodrziavat projektovi dokumentaciu, vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy, dojednania zmluvy a bude sa riadit podkladmi a pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami zmluvnych strdn na Urovni oséb opravnenych rokovat a vyjadreniami organov
verejnej spravy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi, materialnymi
a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu zhotoveniu diela
potrebné.

Zmluvné strany sa budu informovat o postupe zhotovovania diela na pracovnych stretnutiach podla
dohody zmluvnych stran.

Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje azavizuje sa, Ze ak na plneni zmluvy sabudd podielat
zamestnanci, tak to budu iba osoby legalne zamestnané zhotovitelom v stilade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky. Zhotovitel' sa zavazuje na poziadanie objednavatela bezodkladne poskytnut
v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy, dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru v zmysle Zakonnika prace vzneni neskorSich predpisov) a osobné tudaje fyzickych osob,
prostrednictvom ktorych plni zmluvu, a ktoré su potrebné na to, aby objednavatel’ mohol skontrolovat,
¢i zhotovitel neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost podla tohto bodu zmluvy a kontrolny organ ulozi
objednavatel'ovi pokutu za poruSenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu podla § 7b ods. 5 zakona
€. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, tak sa zhotovitel' zavazuje uhradit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v
sume rovnajucej sa pokute uplatnenej kontrolnym organom u objednavatel’a, a to do 7 dni odo dna jej
uplatnenia u zhotovitel'a objednavatel'om.

Zhotovitel' vykondava, organizuje azodpoveda za koordindciu vykonavania diela vSetkymi svojimi
subdodavatelmi. Zadanim vykonania diela, resp. jeho ¢asti subdodavatel'ovi sa zhotovitel' nezbavuje
zodpovednosti vykonat dielo riadne a vcas v silade s touto zmluvou. Zhotovitel je plne zodpovedny aj za
odbornt spdsobilost’ a kvalifikaciu subdodavatel'a.

Zhotovitel zhotovujuci dielo je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac na diele dokumentmi a
dokladmi, ktoré odovzda objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, sticasne s odovzdanim
a prevzatim Casti diela resp. celkovym odovzdanim a prevzatim diela, v opa¢nom pripade ma dielo vady.
Dokumentmi a dokladmi st pre tento ucel najma:

— sprava o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie a v prislusnych povoleniach,

— zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a technolégii
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych
materidloch, zatazovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia, skisky predpisané projektovou
dokumentaciou a i.),

—  zapisy o vykonanych revizidch v zmysle platnych technickych noriem,

— osvedcenia o akosti pouzitych materialov, certifikaty,

— fotokopie zo stavebného dennika,

— vyplneny skisobny a kontrolny plan, potvrdeny zhotovitelom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a
kontrolach,

— doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele,

— potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

— potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:



10.

11.

12.

13.

a) obchodné, technické a iné informdacie a skutocnosti, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu alebo tieto informacie a iné skuto¢nosti
nepouZije pre iné ucely neZ pre plnenie zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informdacie a skutoCnosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam a ktoré
objednavatel nechrani zodpovedajicim spésobom;

b) bude zachovavat mlcanlivost o vsSetkych skutoc¢nostiach a tudajoch, vratane technickych a
priestorovych S$pecifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli poskytnuté v suvislosti s plnenim
zmluvy, pricom povinnost mlcanlivosti sa vztahuje aj na fyzické osoby, ktoré budu na zaklade
pokynov zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela zmluvu plnit. Tato povinnost mlcanlivosti trva aj po
skoncéeni zmluvného vztahu;

c) pred zacatim prac na diele zhotovitel pisomne predloZi objednavatelovi menny zoznam
zamestnancov vratane zamestnancov jeho subdodavatelov vrozsahu meno a priezvisko, Cislo
obcianskeho preukazu, a to minimalne vSak 3 pracovné dni vopred za icelom zabezpecenia vstupu
do budovy objednavatel'a na miesto realizacie diela. Objednavatel’ vystavi osobam zhotovitela
uvedenym v predchadzajlcej vete vstupové opravnenia (t. j. vystavi preukaz). Osoby zhotovitela st
povinné pri zhotovovani diela zdrzovat' sa a pohybovat sa len v ¢ase potrebnom na uskuto¢nenie
zmluvne dohodnutych ¢innosti a v priestoroch, v ktorych tieto ¢innosti vykonavaju. Stratu alebo
kradez preukazu, ako aj jeho poskodenie a zmeny v osobnych tdajoch je zhotovitel povinny
bezodkladne oznamit objednavatel'ovi. Objednavatel si vyhradzuje pravo pri vstupe do niektorych
Casti objektov budovy objednavatel'a a vymedzenych priestorov budovy objednavatel'a zabezpecit
vstup tymto osobdm zhotovitela len za pritomnosti zamestnanca objednavatel’a.

Projektantom objednavatela je pre téely plnenia zmluvy spoloénost A B.K.P.S, spol. sr.0., sidlom
Nobelova 34, 831 02 Bratislava, ICO: 45 318 131.
Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemo6zu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky
a technické rieSenia alebo vykonané iné zmeny, ktoré by boli odlisné oproti projektovej dokumentacii,
alebo ktoré by neboli pisomne schvalené objednavatel'om. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmenu materialov a vyrobkov musia potvrdit projektant
objednavatel’a a objednavatel, a to pisomne zapisom do stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek zrealizovanej c¢asti diela nechat odsuhlasit
objednavatelom vykonanie Casti diela, ktord ma byt zakryta/zastavana. K takémuto odsuhlaseniu a
kontrole diela musi byt objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvany zdznamom
v stavebnom denniku. Odsuhlasenie/kontrola takejto casti diela objedndvatelom bude potvrdena
v stavebnom denniku. V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi postup podla predchadzajicej vety a
zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena objednavatel'om, ma
objednavatel pravo pozadovat, aby zhotovitel' zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil a
prislusnu cast diela na vlastné naklady zhotovil kompletne znovu. Zaroven sa takéto konanie zhotovitel'a
povazuje za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a s prdvom objednavatel’a odstipit od zmlvuy. V
pripade porusenia zavazku zhotovitel'a uvedeného v tomto bode zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 330 eur (slovom: tristotridsat eur) bez DPH za kazdé
jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti.
V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje schvalenu projektovi dokumentaciu alebo zZe
postupuje v rozpore s platnymi technickymi normami, je objednavatel opravneny poZadovat od
zhotovitel'a nahradenie takéhoto vadného plnenia plnenim bezvadnym. Zhotovitel je povinny odstranit
vadné plnenie a nahradit ho bezvadnym v lehote urcenej objednavatel'om. V pripade porusenia zavazku
zhotovitel'a uvedeného v tomto bode zmluvy je zhotovitel povinny pocas doby odstraniovania vadného
plnenia uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 330 eur (slovom: tristotridsat eur) bez DPH
za kazdy jednotlivy pripad odstraniovania vadného plnenia diela.

Pri zhotovovani diela zhotovitel' zabezpeci presuny stavebnych materidlov a hmét prostrednictvom

malej mechanizacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre tento tcel sa zhotovitel' zavazuje pri

zhotovovani diela si zabezpecit povolenie zabratia verejného priestranstva na zvlastne uzivanie
komunikacii na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pre svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatela socialne

zariadenia v potrebnom a dostato¢nom mnoZzstve.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran
Objednavatel’:
1.1  odovzda zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej dokumentacie v tlacenej forme ajedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie v elektronickej forme najneskor do 7 dni odo dna
ucinnosti zmluvy.



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

A taktieZ odovzda stanovisko k projektu organizacie dopravy vydané Krajskym riaditel'stvom
Policajného zboru v Bratislave, Krajsky dopravny inSpektorat ¢. KRPZ-BA-KDI3-2497-001/2019
zo dila 24.07.2019.

je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do 3
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

je opravneny kontrolovat zhotovovanie diela a ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné porusSenie zmluvy zo strany zhotovitela s pravom
objednavatel'a odstupit od zmluvy.

je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac na diele, dodavatel'sky systém i dodrziavanie
vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace.

poskytne zhotovitel'ovi priestor pre skladku materialu podl'a svojich aktualnych moznosti, avsak
neprebera nebezpecenstvo Skody alebo straty takto uskladneného materidlu. V pripade, Ze
materiadlu zabezpeci sdm na vlastné naklady.

poskytne zhotovitel'ovi pocas realizacie diela vodu a elektrickud pripojku v miestne realizacie diela.

Zhotovitel”:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

2.12

je povinny pred zahajenim prac si nechat odsuhlasit projekt do¢asného dopravného znacenia
rozhodnutie Krajského riaditel'stva PZ SR spis. Zn.: KRPZ-BA-KD13-2497-001/2019 zo dna
24.07.2019, alebo v pripade zmeny vypracovat novy.

je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik
objednavatel'ovi denne.

je povinny dodrZiavat pokyny tykajlice sa zhotovovania diela dané mu objednavatel'om.

je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom objednavatel’a v iom uvedenych sa
vyjadrit do 2 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d stavebného zakona, v opacnom
pripade sa to bude povaZovat za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s pravom
objednavatela odsttlpit od zmluvy.

v pripade zakrytia dovtedy vykonanych <¢innosti alebo casti diela, je povinny vyzvat
objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku. Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych prac.
je povinny v sdlade s § 551 Obchodného zakonnika bez zbyto¢ného odkladu upozornit na
nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
sposobilosti.

ma pravo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknu v sdvislosti s preru§enim zhotovovania diela
pre nevhodnost objednavatel'ovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci
objednavatel'a az do doby, ked’ takiito nevhodnost mohol zistit.

ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo riadne,
je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' objednavatel'ovi a/alebo projektantovi objednavatel'a
a ak sa nedaju odstranit, navrhnat objednavatel'ovi zmenu diela.

v plnom rozsahu zodpovedad za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore
staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpecnostné
opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska (oplotenie, do¢asné zabradlia,
prechody, bezpeCnostné pasky a pod.) Zhotovitel' zabezpeci pocas zhotovovania diela ¢o
najmensie obmedzenie plynulosti cestnej premavky.

Je povinny zabezpecit pocas zhotovovania Diela prejazd automobilov s prednostnym pravom
jazdy.

sa zavazuje dodrziavat povinnosti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,BOZP“),
ochrany pred poZziarmi (d’alej len ,0PP“) aochrany Zivotného prostredia (dalej len ,0ZP“)
uvedené v prilohe 6 tejto zmluvy pri zhotovovani diela. Uvedené cinnosti bude zabezpecovat
osobami s predpisanou odbornou spdsobilostou. Zhotovitel' zabezpec¢i vykon koordinatora
bezpecnosti a plnenie ostatnych povinnosti vyplyvajicich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

sa zavazuje dodrziavat v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO a vSeobecne zaviazné predpisy na
ochranu Zivotného prostredia svojimi zamestnancami ako ajzamestnancami svojich
subdodavatelov na stavenisku. S odpadmi vzniknutymi pri svojej Cinnosti bude nakladat
alikvidovat' ich vzmysle platnej legislativy. Pokial ddjde k poruSeniu tychto povinnosti,
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2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

sposobené $kody, resp. akékol'vek naroky tretich oséb znasa zhotovitel. Skolenie BOZP a PO
vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov vykona zhotovitel.

je povinny vypracovat na svoje naklady plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku. Tento dokument v zmysle § 5 ods. 2 pism. b). NV 396/2006 o minimdalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko definuje pravidla bezpecnosti prace a
poZziadavky tykajuce sa ochrany zdravia, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavenisku pocas realizacie projektu. Tento plan je neoddelitelnou sticastou zmluvy.

Koordindaciu uloh BOZP pri realizacii prac zabezpecuje technik BOZP zhotovitela.

odborné prace na diele musia byt vykonané len zamestnancami zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov, ktori majd prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zasSkoleni na Specializované prace.

nesmie pocas zhotovovania diela znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast diela a ktoré boli definované projektovou dokumentaciou.

zaviazuje sa pri realizacii diela pouZit len také stavebné materidly a vyrobky, ktoré spiiaju
podmienky zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupnovani urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov, slovenské
technické normy a iné platné pravne predpisy.

zabezpe(i priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v stlade s ustanoveniami § 43i stavebného
zakona.

je povinny dielo realizovat v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle poziadaviek
objednavatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych organov verejnej spravy.

umozni organom Statneho stavebného dohl'adu a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko
a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu.

pocas zhotovovania diela zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany negativny
vplyv diela na okolie a Zivotné prostredie.

zabezpeci Ucast svojich zamestnancov a svojich subdodavatel'ov na preverovani prac na diele
objednavatel'om a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie vytknutych vad a odchylok od
projektovej dokumenticie.

umozni zastupcovi autorského dozoru (projektantovi) kontrolovat realizovanie diela.

zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizicie diela a na stavenisku, a to pocas celej
doby zhotovovania diela; pre tento pripad na vlastné naklady zlikviduje stavebny odpad vzniknuty
jeho cCinnostou ako aj odstrani akékolvek zneclistenie okolia miesta realizacie diela vratane
pril'ahlych komunikacii.

sa zavazuje vypratat stavenisko do 15 dni odo diia ukoncenia realizacie diela.

bude sa ztcastiiovat objednavatel'om organizovanych pravidelnych operativnych porad na trovni
zastupcov zmluvnych stran a kontrolnych dni zhotovovania diela. Kontrolny den diela sa bude
konat na pisomné poZziadanie zodpovedného zastupcu objednavatel'a (technického dozoru).

pri stavebnych vyrobkoch a inych veciach tvoriacich dielo, ktoré nie si vyslovne Specifikované
v projektovej dokumentacii a/alebo v inej dokumenticii odovzdanej a odsuhlasenej
objednavatel'om zhotovitel'ovi podl'a zmluvy a/alebo v pripade ktorych objednavatel o to poziada,
je zhotovitel' povinny pred zabudovanim do diela predkladat objednavatelovi k schvaleniu
prislusnt dokumentaciu. Objednavatel sa k predloZenej dokumentacii vyjadri v primeranom case
umoznujicom ich riadne postdenie.

nesmie svojou c¢innostou v priebehu realizacie diela poskodit alebo znicit Ziadne casti uz
existujucich konStrukcii diela alebo zariadeni a vybavenia objednavatela, ktoré sa nachadzaju
v interiéri budovy objednavatel’a pocas realizacie predmetu zmluvy; v pripade ich zniCenia alebo
poskodenia, je povinny ich uviest bez zbyto¢ného odkladu a na svoje naklady do pdévodného
stavu pred zni¢enim alebo poskodenim.

znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'ovi v zmysle ¢lanku IV bod 3 zmluvy. Pocas realizacie diela zhotovitel' zabezpeci
Cistotu komunikacie a pril'ahlych komunikacii. V pripade znecistenia prilahlych miestnych
komunikacii pri uskutociiovani stavebnych prac zhotovitel zabezpeci ich pravidelné a
bezodkladné cistenie.

sa zavazuje zhotovovat dielo osobami spifiajiicimi poZiadavky na odbornii spsobilost uvedent
v Prilohe 5 tejto zmluvy.

sa zavazuje zabezpecit stravovanie osob (stavebnych robotnikov) zhotovujicich dielo mimo
reStauracné a bufetové prevadzky objednavatel’a.



Clanok VII
Subdodavatelia zhotovitel'a

Zhotovitel potvrdzuje, Ze podl'a § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani uviedol v Prilohe 1 zmluvy
udaje o vsSetkych znamych subdodavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi uvedenych v predchadzajicej vete do 3
pracovnych dni odo diia uskuto¢nenia zmeny.
V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi udaje o
navrhovanom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia najmenej 4 pracovné dni pred jeho planovanym vyuzitim.
Pocas trvania zmluvy je zhotovitel' opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe 1 zmluvy
vylu¢ne na zdklade predchadzajiceho pisomného ozndmenia a ndsledného pisomného odsuhlasenia
objednavatel'om. Objednavatel’ ma pravo odmietnut odsuhlasit subdodavatel'a a poziadat zhotovitel'a
o urcenie iného subdodavatel'a. Zhotovitel' je povinny Ziadosti objednavatel'a podl'a predchadzajice;j
vety bezodkladne vyhoviet' a navrhnit iného subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi spiiat
v zmluve uvedené podmienky.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom
obstaravani a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnen{ niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zadkon ¢. 315/2016 Z.
z.“), ktorym vznikla povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené
povinnosti ohl'adom zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
Za ucelom preukazania splnenia povinnosti v zmysle predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy je
zhotovitel povinny kedykol'vek na vyzvu objednavatel'a bezodkladne, najneskor vSak do 3 pracovnych
dni, predlozit objednavatel'ovi vSetky zmluvy so subdodavatel'mi identifikovanymi v Prilohe 1 zmluvy,
resp. nasledne doplnenym/zmenenym postupom podl'a bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy a predlozit zoznam
vsetkych subdodavatel'ov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona & 315/2016 Z. z., ktori napliiiaju
defini¢né znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zakona ¢.
315/2016 Z. z., v dosledku ich participacie na plneni zmluvy. Za Uplnost a pravdivost poskytnutych
udajov nesie plna zodpovednost zhotovitel'.
V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost v zmysle bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy, a teda bude tato zmluva
plnena (resp. budd na jej plneni participovat) subdodavatel'mi, ktori si riadne nesplnili svoju zakonnu
povinnost zapisu (resp. jeho udrziavania) do registra partnerov verejného sektora, ma objednavatel
pravo na zmluvnu pokutu od zhotovitel'a vo vyske 5.000 eur (slovom: pattisic eur) bez DPH za kazdé
jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti.
V pripade omeSkania zhotovitela so splnenim povinnosti v zmysle bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy, ma
objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 500 eur (slovom: patsto eur) bez DPH za kazdy aj
zacaty dent omeskania.
Clanok VIII
Sucinnost objednavatel’a

Objednavatel' sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela poskytne zhotovitel'ovi potrebnd sucinnost

spocivajicu najma, nie vSak vylucne v odovzdani dopliiujicich tidajov, spresneni podkladov, vyjadreni

a stanovisk, ktoré sl nevyhnutne potrebné na splnenie, zhotovenie predmetu plnenia zhotovitelom.

Sucinnost pred zaciatkom zhotovovania diela objednavatel poskytuje formou:

a) definovania kvalitativnych narokov na dielo najma umoznenim obhliadky budovy objednavatela,

b) definovania funk¢nych a prevadzkovych poziadaviek objednavatel’a na prevadzkyschopnost budovy
objednavatela.

Sdcinnost v priebehu zhotovovania diela objednavatel’ poskytuje formou:

a) odovzdania potrebnych podkladov, ktoré zdsadnym sposobom mozu ovplyvnit zhotovenie diela resp.
vykonanie predmetu zmluvy a ktoré ma objednavatel k dispozicif,

b) ucasti na spolo¢nych rokovaniach, operativnych poradach a pracovnych stretnutiach.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi sticinnost v primeranej lehote stanovenej zhotovitel'om v pisomne;j

vyzve.

Objednavatel sa na vyzvanie zhotovitela zaroven zucastni prerokovania diela v stave rozpracovanosti,

konzultacif so zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi, v primeranom case poskytne svoje vyjadrenie, resp.

odsuhlasenie a pripadné pripomienky k rieSeniu predmetu plnenia tak, aby bolo moZné véas ukoncit

prace na celom diele.
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10.

Clanok IX
Zodpovednost za vady a zaruc¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika a za to, Ze dielo bude
mat’ v ¢ase odovzdania zhotovitel'om a prevzatia objednavatelom, ako aj po stanovenu zaru¢nu dobu,
technické vlastnosti zhodné s poziadavkami vseobecne zavaznych platnych predpisov, STN, STN EN, a Ze
nema vady, ktoré by zniZovali jeho hodnotu alebo schopnost' jeho uzivania k v zmluve ur¢enému dcelu
(zaruka za akost' diela).

Dielo ma vady, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN, ak sa
nevyhotovi podla projektovej dokumentacie alebo ak nema vlastnosti urcené podla poZziadaviek
objednavatela uvedenych v zmluve.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju cenu diela,
sa nepovazuju za vady, avSak musia byt zmluvnymi stranami pisomne odstihlasené zapisom v stavebom
denniku.

Zarucna doba na dielo je 5 rokov. Zaru¢na doba za dielo (vSetky pracovné celky, zabery) zacina plynut
odo dita protokoldrneho odovzdania diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatel'om
prostrednictvom protokolu o celkovom odovzdani a prevzati diela.

Naklady na odstranenie objednavatelom preukazanych vad diela znasa zhotovitel, okrem tych pripadov,
ak ide o vady diela, ktoré zavinil objednavatel'.

Kazda vada diela zistend objednavatelom pocas zarucnej doby musi byt bez zbytocného odkladu
pisomne ozndmena zhotovitel'ovi (d'alej len ,reklamacia“). Objednavatel je povinny v reklamacii uviest
najmd, nie vSak vyluc¢ne, popis vady, jej rozsah a pravdepodobné pric¢iny vzniku vady. Zhotovitel je
povinny bez zbyto¢ného odkladu po prijati reklamacie od objednavatela, najneskor vsak do 24 hodin
po prijati reklamdcie, zvolat reklamacné konanie konajtice sa za pritomnosti objednavatel'a najneskor do
3 pracovnych dni od prijatia reklamacie zhotovitel'om, ktorého tucelom bude prerokovanie predmetu
reklamacie, opravnenosti podania reklamacie a prijatie vzajomnych dohdéd za ucelom vybavenia
reklamacie a odstrdnenia vad. Zhotovitel na zdklade analyzy reklamacie bezodkladne poskytne
objednavatel'ovi informacie o charaktere vady diela, jej rozsahu, do6vodoch a pric¢inach vzniku vady.
V pripade, ak zodpovednym subjektom za vadu bude zhotovitel diela, potom zmluvné strany dohodnu
spdsob a primerant lehotu na odstranenie vady. Lehota bude dohodnutd zmluvnymi stranami s ohl'adom
na posudenie predmetu, rozsahu a ¢asovej narocnosti nevyhnutnych prac, ktorych predmetom bude
odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje vykonat odstranenie vady diela v dohodnutejlehote podl'a tohto
bodu zmluvy.

V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodnu na primeranej lehote na odstranenie vady podl'a bodu 6 tohto
¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny v pripade, ak ide o vady diela braniace jeho uzivaniu odstranit bez
zbyto¢ného odkladu najneskér do 48 hodin od uskuto¢nenia reklamaéného konania v zmysle bodu 6
tohto ¢lanku zmluvy, ostatné vady v lehote 3 pracovnych dni od uskuto¢nenia reklamacného konania
v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy. V pripade nedostupnosti stavebného materidlu potrebného na
odstranenie vady sa lehota na odstrdnenie vady predlZzuje o cas dodania staveného materidlu
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vadné stcasti diela sa prioritne odstrainiuju dodanim novej sucasti diela, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrani vadu v dohodnutej dobe v zmysle bodu 6 alebo 7 tohto ¢lanku
zmluvy, je objednavatel opravneny zabezpecit jej odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel'a bez
vplyvu na poskytnutu zaruku.

0 dobu odstraiiovania vad a pre dobu pocas ktorej nie je moZzné dielo pouzivat sa predlZuje doba
poskytnutej zaruky diela.

Clanok X
Poistenie

Na zaistenie pripadnych narokov objednavatel'a na nahradu Skody vyplyvajicej z zmluvy zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma uzavreté poistenie zodpovednosti za $kodu sposobent pri vykone €innosti podla
zmluvy. Zhotovitel je povinny na Ziadost objednavatel’a preukazat ku diiu podpisu zmluvy, Ze ma platné
poistenie zodpovednosti za skodu s dohodnutou poistnou sumou najmenej 200 000 eur (slovom:
dvestotisic eur). Zhotovitel je zaroven povinny predmetné poistenie mat v platnosti a i¢innosti po celd
dobu zhotovovania diela vratane zarucnej doby stanovenej touto zmluvou.

Zhotovitel' sa zavazuje predloZzit objednavatel'ovi platnd poistnd zmluvu, resp. poistny certifikat do 5
dni odo dila nadobudnutia i¢innosti zmluvy.

Zhotovitel' uhradi objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 330 eur (slovom: tristotridsat eur) bez
DPH za kazdy aj zacaty deti omeSkania s plnenim akéhokol'vek jednotlivého zavazku uvedeného v tomto
¢lanku zmluvy.
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Clanok XI
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovenim diela v terminoch uvedenych v ¢lanku Il bod 2, v ¢lanku
II bod 3 zmluvy a/alebo v terminoch uvedenych v ¢asovom harmonograme podl'a Prilohy 2 zmluvy, je
objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1000 eur (slovom: tisic eur)
bez DPH, a to za kazdy aj zaCaty deii omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 1000 eur (slovom: tisic eur) bez DPH za kazdé jedno porusenie zavazku uvedeného v ¢lanku
VI bode 2 zmluvy.

Za neodstranenie vady diela v lehote uvedenej v ¢lanku IX bode 6 alebo v ¢lanku IX bode 7 zmluvy, je
objednavatel opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo 1000 eur (slovom: tisic eur ) bez
DPH, a to za kaZdy aj zacaty deil omeskania.

Za neuhradenie faktiry objednavatel'om v termine splatnosti, pokial’ fakttira spiiiala vietky néleZitosti,
si zhotovitel m6Ze uplatnit irok z omeskania vo vyske 0,025 % z neuhradenej fakturovanej c¢iastky za
kazdy aj zaCaty den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvnd pokutu podla
tohto clanku zmluvy pozadovat od zhotovitel'a aj ndhradu Skody v celom rozsahu, ktora mu takymto
porusenim povinnosti vznikla.

Zmluvné pokuty podl'a zmluvy su splatné do 14 dnf odo diia dorucenia faktiry druhej zmluvnej strane,
ak nie je v zmluve uvedené inak.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku zmluvy maximalne do vysky
50 % celkovej ceny za dielo.

Clanok XII
Okolnosti vylucujice zodpovednost (vyssia moc)

Za poruSenie zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nie je schopna plnit' svoje
zavazky z dévodov vysSej moci. Pod pojmom vys$Sia moc sa rozumie akdkolvek nepredvidatelna
udalost, ktord je nezavisla od vdle zmluvnych stran a jej nasledky sa nedaju odvratit (napr. poZiar,
povoden, zemetrasenie, vojna, celostatny Strajk, nepriaznivé poveternostné podmienky neumoznujtice
realizaciu diela podl'a prislusnych technologickych postupov a noriem a pod.).

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie vyssej
moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

V pripade vys$sSej moci musi zhotovitel bez mesSkania a nie neskoér ako do 5 dni odo dna vyskytu
vys$Sej moci oznamit objednavatel'ovi posobenie a charakter vyssej moci.

Clanok XIII
Ukoncenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukoncit z tychto dovodov:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) pisomnym odstiipenim od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran,

) pisomnou vypovedou objednavatel’a s trojmesacnou vypovednou lehotou bez udania dévodu.
Zmluvné strany su opravnené odstipit od zmluvy:

a) ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika,

b) ak ide o podstatné porusenie zmluvy definované v zmluve alebo v Obchodnom zakonniku.

Za podstatné porusSenie povinnosti zhotovitel'a sa rozumie aj:

a) omeskanie zhotovitela viac ako 30 dni srealizaciou (zhotovenim) diela alebo cCasti diela

oproti terminu uvedenom v ¢asovom harmonograme podl'a Prilohy 2 zmluvy,

b) zhotovitel'ove poruSenie zavazku podl'a ¢lanku Il bod 3 zmluvy, a to, ak zhotovitel nezhotovi dielo
do 24 mesiacov odo dna zriadenia staveniska diela,

c) ak zhotovitel vykonava dielo vadne (v rozpore s projektovou dokumentaciou, STN
a/alebo pokynmi objednavatel'a) a napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a vo vadnom
vykonavani diela pokraCuje alebo vadu neodstrani v lehote primerane stanovenej
objednavatel'om v zmysle ¢lanku IV bodu 6 zmluvy,

d) podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach zmluvy.

Uéinky odstiipenia od zmluvy nastavaji diiom doruc¢enia pisomného oznamenia o odsttipeni od zmluvy

druhej zmluvnej strane.

Vypovednd lehota podl'a bodu 1 pism. c) tohto ¢lanku zmluvy zacdina plyndat prvym dilom mesiaca

nasledujiceho po mesiaci po doruceni vypovede zhotovitel'ovi.
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Objednavatel moZe odstipit od zmluvy aj v stilade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.
Kazda zo zmluvnych stran je opravnend odstipit od zmluvy, pokial jej to umoZziiuje zakon ¢. 315/2016
Z.7.
Clanok XIV
RieSenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vznikni z zmluvy ¢i v stvislosti s touto zmluvou budu
rieSit predovSetkym vzijomnou dohodou. V pripade, Ze sa nepodari takéto spory vyrieSit dohodou, je
ktorakol'vek zmluvna strana opravnena podat na miestne a vecne prislusny suid v Slovenskej republike navrh,
aby sud o takomto spore rozhodol.

10.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude zasielana na adresy uvedené v zahlavi
zmluvy a v pripade ich zmeny je povinna ta zmluvna strana, u ktorej zmena nastala o tom pisomne druhu
zmluvnud stranu bez zbyto¢ného odkladu informovat. V pripade akychkol'vek nejasnosti, neprevzatia
pisomnosti ¢i pochybnosti pri dorucovani pisomnosti bude za deii dorucenia povazovany 3 pracovny den
nasledujuci po dni, kedy bola pisomnost preukazatelne odosland na adresu zmluvnej strany uvedent
v zahlavi zmluvy, resp. na int adresu pisomne ozndmenu druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budd postupovat s odbornou starostlivostou a v stlade s opravnenymi
zaujmami druhejzmluvnej strany a Ze vykonaju vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné
pre realizaciu ¢innosti upravenych touto zmluvou. Zavazok sucinnosti sa vztahuje len na také ukony,
ktoré prispeju alebo maju prispiet k dosiahnutiu ucelu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude niektoré z jednotlivych ustanoveni zmluvy povazované
za neplatné, nevymahatel'né ¢i neucinné, nebude mat’ tato skuto¢nost vplyv na platnost zostavajicich
ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatného, nevymahatel'ného, ¢i neticinného ustanovenia, bude platit také
ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda zmyslu a ticelu toho ustanovenia.

Tato zmluva (vratane jej pripadnych dodatkov) patri medzi povinne zverejiiované zmluvy podla
ustanoveni § 5a zdkona o slobodnom pristupe k informaciam (zdkona ¢. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov) v spojeni s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika austanoveniami § 47a
Obcianskeho zdkonnika (zakona ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel' sihlasi so
zverejnenim zmluvy (vratane jej pripadnych dodatkov) a faktir zhotovitel'a dorucenych objednavatel'ovi,
pricom zhotovitel' tiez disponuje pisomnym suihlasom inej dotknutej osoby (osoby konajtcej za
zhotovitela) na zverejnenie jej udajov v zmluve avo faktirach zhotovitela, a to zverejnenie
objednavatel'om pocas trvania jeho povinnosti podl'a § 5a ods. 1, 6 a9 a § 5b zakona o slobodnom pristupe
k informaciam.

Tato zmluva nadobuida platnost a je pre zmluvné strany zavazna odo dila jej podpisania opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran nepodpisu tito
zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je den neskorsieho podpisu. Tato zmluva nadobuda ac¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle (internetovej stranke) objednavatela v stilade s
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 1 ods. 2 Obchodného zdkonnika as § 5a ods. 1, 6 a 9
zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

Pravne vztahy zmluvnych stran vyslovne neupravené v zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky s nimi
suvisiacimi.

Tto zmluvu mozno menit vylucne formou pisomnych cislovanych dodatkov k zmluve, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v silade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, jeden rovnopis je urceny pre zhotovitel'a a Styri rovnopisy
su urcené pre objednavatel'a. VSetky rovnopisy su povazované za rovnocenné.

Zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavazne vyhlasujy, Ze sui opravnené uzavriet' tuto zmluvu, a Ze
tato zmluva nebola uzavreta za nevyhodnych ani nevyhovujicich podmienok pre Ziadnu zmluvnu stranu.
Sdcasne zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavazne vyhlasuji, Ze sa s touto zmluvou dokladne
oboznamili a jej obsahu porozumeli, stihlasia s fou, zavazuju sa ustanovenia zmluvy plnit, pricom
zmluvné strany na znak toho, Ze tito zmluva je urcita, zrozumitel'na a zodpoveda ich slobodnej voli,
vlastnorucne podpisali tito zmluvu prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov.

Objednavatel’ pri spracivani osobnych udajov dotknutych osob zhotovitel'a pre ucely plnenia zmluvy
postupuje v sulade so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych oséb pri spraciivani osobnych tidajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES. Informacia o podmienkach spracivania osobnych tdajov dotknutych osob

je zverejnena na webovom sidle objednavatel’a: https: //www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.
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11.  Zhotovitel sa zavazuje pripadné zmeny pravneho stavu, ktoré by mohli mat vplyv na plnenie podmienok
zmluvy, ozndmit pisomne objednavatel'ovi najneskér 10 dnf pred predpokladanou zmenou.

12. Zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavazne vyhlasuju, Ze si opravnené uzavriet tito zmluvu, a Ze
tato zmluva nebola uzavreta za nevyhodnych ani nevyhovujicich podmienok pre Ziadnu zmluvnu stranu.
Sacasne zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavazne vyhlasuji, Ze sa s touto zmluvou dokladne
oboznamili a jej obsahu porozumeli, sihlasia s nou, zavazuju sa ustanovenia zmluvy plnit, pricom
zmluvné strany na znak toho, Ze tito zmluva je urcita, zrozumitel'na a zodpoveda ich slobodnej voli,
vlastnoruc¢ne podpisali tito zmluvu prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov.

13.  Neoddelitel'nou sucastou zmluvy je nasledujica priloha:

Priloha 1 - Zoznam zhotovitel'ovych subdodavatel'ov

Priloha 2 - Casovy harmonogram

Priloha 3 - Polozkovy rozpocet ceny za dielo

Priloha 4 - Projektova dokumentacia a stru¢ny opis predmetu plnenia

Priloha 5 - Zoznam odborne sposobilych osob

Priloha 6 - Podmienky realizacie diela tykajiice sa BOZP, OPP a OZP

Priloha 7 - Obsah Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022
a vzorova tabul'ka

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Bratislave, dia 02.05.2023 V Bratislave, dna 06.04.2023
Opravnend osoba opravneni osoba

Opravnena osoba
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Priloha 1 zmluvy

Zoznam zhotovitel'ovych subdodavatel'ov

V stlade s ustanovenim § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani verejny obstardvatel poZzaduje od
uspesného uchadzaca, aby najneskoér v ¢ase uzavretia zmluvy uviedol:

1. udaje o vietkych zndmych subdodavatel'och v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do prislusného
obchodného registra;

2. udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum
narodenia. Pocet riadkov doplni uchadzac podl'a potreby.

Por. ¢. Obchodné meno, sidlo Osoba opravnena konat' za subdodavatel'a
subdodavatel'a a ICO (meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum
narodenia)
1. EKO-FLEX Slovakia, s.r.o.

Ruzinovska 18186/44
821 03 Bratislava - mestska
Cast Ruzinov
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Priloha 2 zmluvy

Casovy harmonogram
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Priloha 3 zmluvy
Polozkovy rozpocet ceny za dielo

Polozkovy rozpocet s vykazom vymer
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Priloha 4 zmluvy

Projektova dokumentacia a stru¢ny opis predmetu plnenia

Projektova dokumentacia

Strucny opis predmetu plnenia

1.

Predmetom plnenia je uskutocnenie stavebnych prac spocivajicich v realizovani opravy
poskodenych podlah a priestorov garazi na 3. PP, 2. PP, 1. PP, ¢ast vjazdu - mezanin na 1. NP a
hospodarskeho dvora na 1. NP vbudove sidla objednavatela, vrozsahu a v kvalite podla
projektovej dokumentacie. Stavebné prace budd zamerané na komplexnu opravu a
rekonstrukciu rozhodujtcich stavebnych konstrukcii v garazach (stropy dilatacie, podlahy,
odvodnovacie a odparovacie zl'aby, steny) s dosiahnutim kvalitativnej zmeny sti¢asného stavu
- najma odstranenie netesnosti a priesakov, dilatatnych a pracovnych Skar a celoploSna
systémova rekonStrukcia pojazdnej vrstvy podlah s protiSmykovou Upravou, ktord v d’alsej
prevadzke zabezpeci vyrazni a dlhodobd odolnost voci vode (vodotesnost), soli, ropnym
latkam a mechanickil odolnost atiez eliminaciu statickych portich a dynamickych trhlin a
v ramci stavebnych prac sa bude realizovat obnova osvetlenia, bezpe¢nostné tpravy vjazdu do
budovy, rozvody nabijacich stanic pre elektromobily, spolu 10 parkovacich miest pre dobijanie
elektromobilov, Cerpacie stanice pre odvod vod a obnova dopravného znacenia (d’alej len
»dielo“), vrozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou A
B.K.P.S., spol. s r.0., sidlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, ICO: 45 318 131 v mesiaci jin 2019
ajun 2022 (dalej len ,projektovd dokumentacia“), aza podmienok dohodnutych vzmluve
o dielo.

Predmetom rieSenia je sanacia parkovacich priestorov v objekte NBS, a to Cast vjazdu-mezanin
na 1.NP a podzemné parkovacie priestory na 1.PP, 2.PP a 3.PP a hospodarsky dvor na 1.NP.
Oprava bude prevedena formou stavebnych tprav, ktoré nebudu rieSené v zmysle zasahu do
existujucich stavebnych konstrukcii, ale len formou sandcie existujucich poskodenych a
zdegradovanych ploch, ktoré su sposobené nasledkami uZivania a Zivotnosti existujucich
povrchovych uprav.

Harmonogram prac sanacie parkovacich ploch, vratane hospodarskeho dvora je naplanovany
na 13 pracovnych zaberov z toho niektoré zabery je mozné delit na Ciastkové zabery A a B.
Celkovy ¢as opravy garazi je naplanovany na maximalne 24 mesiacov.

Pri prilezitosti rekonstrukcie gardzi budu zrealizované parkovacie miesta s nabijacimi
stanicami pre elektromobily. Celkovo bude zrealizovanych 10 parkovacich miest pre nabijanie
elektromobilov.

Navrhovana stavebna Cinnost ako i socidlne a skladové zazemie bude vyuzivat iba vnutorné
plochy vymedzené predmetnym projektom a vopred odsthlasené objednavatel'om. Docasny
zaber verejnych pléch (pléch mimo hranicu zriadenych pracovisk) sa neuvazuje.

Navrhované hlu¢né a pradné stavebné tipravy budu smerované do no¢nych hodin (po ukonceni
pracovnej doby v objekte NBS) a do So a Ne. Inak pracovnd doba nie je obmedzovana, ale
podlieha odsuhlaseniu stavebnikom.

Navrhovani oprava poskodenych podldh a oprava priestorov garazi na 3.PP, 2.PP, 1.PP,
mezaninu a hospodarskeho dvora bude uskuto¢tiovana v poradi podl'a uréenych pracovnych
zaberov, pri reSpektovani vymedzenych pracovnych priestorov.

- Uprava organizacie dopravy podla POD postupne na jednotlivych podlaZiach a pri vymedzenych
pracovnych tusekoch;

- demontaz / prekladka rozvodov elektro so zabezpecenim ich plnej funkcionality;

- demontaz / prekladka potrubnych rozvodov VZT;

- realizacia ochrannych opatreni proti poskodeniu zariaden{ a rozvodov S-SHZ (opatrenia moZe podl'a
vyhlasky 169/2006 vykonat iba pravnicka alebo fyzickd osoba, ktora je drzitelom odbornej
sposobilosti pre inStalované SHZ;

- vymena dilatcii;

- oprava stropov v miestach poskodenia;

- spatna montaz rozvodov elektro;

- spatna montaz potrubnych rozvodov VZT s overenim funk¢nosti;

- odstranenie ochrany zariadeni a rozvodov S-SHZ;

- Uprava odvodiiovacich a odparovacich zl'abov;

- Uprava prestupov vertikalnych potrubnych rozvodov;
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oprava stien / tmelenie trhlin + mal'by;
komplexna oprava podlah;
nové dopravné znacenie s vyznacenim parkovacich stojisk;

8.

10.

11.
12.

13.

15.

16.

17.

Presna technicka Specifikicia predmetu zakazky je uvedena v projektovej dokumenticii.

Technické poziadavky a poZadované vlastnosti materidlu/ podlahového systému:

Pre navrhovanu povrchovud uprava podlahy musi byt dodrZzany minimalne typ podlahového

systému s dvoma hydroizolacnymi vrstvami atechnolégiou Polyurea, ktorda sa vyznacuje

vysokou elasticitou a jednoduchou aplikdciou hlavne pri rizikovych detailoch.

Ak sa v tejto zmluve a jej prilohdch uvadza odkaz na technické Specifikacie v poradi: slovenské

technické normy, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurdépske technické osvedcenia,

spolo¢né technické Specifikacie, medzinarodné normy, iné technické referencné systémy

zavedené eurdpskymi normaliza¢nymi organizaciami, alebo ak také neexistuji, narodné

technické osvedCenia alebo narodné technické Specifikiacie tykajice sa projektovej

dokumentacie, uskutocnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technické

Specifikacie, ktoré pochadzajii z priemyselného odvetvia asd tymto odvetvim vSeobecne

uznavané, takyto odkaz je doplneny slovami ,alebo ekvivalentny“. Pokial' uchddza¢ mieni pouzit

takyto ekvivalent technickej Specifikacie, musi to vo svojej ponuke uviest.

Ak sa v tejto zmluve a jej prilohach uvadza odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobok, vyrobny

postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto p6vodu alebo vyroby, tento odkaz je

doplneny slovami ,alebo ekvivalentny“. Pokial uchiddza¢ mieni pouzit takyto ekvivalent

technickej Specifikacie, musi to vo svojej ponuke uviest.

Zarucna doba na dielo je 5 rokov.

Predmet zakazky bude zhotovovany podla ¢asového harmonogramu realizicie diela, ktory

vyhotovi uchadzac a bude tvorit prilohu ¢. 2 zmluvy o dielo. Pokyny pre zostavenie casového

harmonogramu (priloha ¢. 2 zmluvy o dielo) st nasledovné:

e prace je potrebné realizovat po priestorovych zaberoch, ktoré si definované v ¢lanku I bod
4 tejto zmluvy a v projektovej dokumentacii,

e predpoklad lehoty vystavby pre jedno pracovisko, priestorovy zaber su dva mesiace,

e celkovy Cas opravy garazi je naplanovany na maximalne 2 roky.

Stavebné prace pozostavaju najma z:

Uprava organizacie dopravy podla Projektu organizicie dopravy /POD/ postupne na

jednotlivych podlaZiach a pri vymedzenych pracovnych tusekoch;

demontdz / preklddka rozvodov elektro so zabezpecenim ich plnej funkcionality;

demontaZ starého osvetlenia a montaz novych svietidiel

realizacia silnopridovych rozvodov pre nabijacie stanice elektromobilov

demontdaZ / prekladka potrubnych rozvodov vzduchotechniky /VZT/ so zabezpecenim ich plnej

funkcionality;

realizacia ochrannych opatreni proti poSkodeniu zariadeni a rozvodov S-SHZ;

vymena dilatécii,

oprava stropov v miestach poskodenia,

spatna montaz rozvodov elektro

spatna montaz potrubnych rozvodov VZT s overenim funk¢nosti;

odstranenie ochrany zariadeni a rozvodov S-SHZ;

Uprava odvodiiovacich a odparovacich Zl'abov;

realizacii novych ¢erpacich stanic na precerpavanie dazd'ovych véd;

Uprava prestupov vertikalnych potrubnych rozvodov;

oprava stien / tmelenie trhlin + obklad napr. cementovlaknité dosky CETRIS + mal'by/;

komplexna oprava podlah;

vybudovanie bezpecnostnych tprav vjazdu do budovy (pilomaty, skenery, atd'...)

nové dopravné znacenie s vyznacenim parkovacich stojisk;

. Presna technicka Specifikacia predmetu zakazky je uvedena v projektovej dokumentacii, ktora

tvori prilohu tejto poZiadavky na obstaravanie.

PoZaduje sa, aby bol pre navrhovanu povrchovt dprava podlahy dodrzany miniméalne typ
podlahového systému s dvoma hydroizolacnymi vrstvami a technolégiou Polyurea, ktora sa
vyznacuje vysokou elasticitou a jednoduchou aplikaciou hlavne pri rizikovych detailov.

To isté plati aj pre predpisané technické parametre kladené na Zlaby, dilaticie, ipravu
stropov a stien.

Technické poZiadavky a poZadované vlastnosti materidlu/ podlahového systému:

certifikovany podla OS 11/A, podl'a DIN V 18026 v stlade s EN 1504-2musi byt schopny preklenut
dynamické trhliny v stropnej konStrukcii minimalna poZiadavka na triedu prekrytia trhlin systému je
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min. B 4.2 pri teplote -200C podl'a STN EN 1062-7 a statickych trhlin - trieda A5 podla rovnakého
Standardu rychlo vytvrdzujici systém na baze cCistej polyurei so 100 % obsahom pevnych casti
systémova membrana pre parkingové striekané systémy ako ochranny povlak beténovych konstrukcii
podl'a EN 1504-2:2004 preukazatel'na trvanlivost syntetickej membrany v autoklave podl'a DIN EN ISO
13438 schopnost premostovat statické a dynamické trhliny podl'a DIN EN 1062-7, pridrZznost materialu
k podkladu min. 2 MPa - po zataZeni zmrazovacimi a rozmrazovacimi cyklami s rozmrazovacou sol'ou
a cyklické zatazenie burkovym dazd'om podl'a DIN EN 13687-1 a -2 tvrdost Shore D viac ako 50 (DIN
53505), mechanicka odolnost 0 mg H17/1000 g/ 1000 cyklov, max. 500 mg H22/ 1000g/1000 cyklov
(IS0 5470-1).
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Priloha 5 zmluvy
Zoznam odborne spdsobilych os6b

Stavbyvediici

1. Meno, priezvisko:

Tato osoba musi mat”:

- odbornu sposobilost’ na ¢innost stavbyvedidceho odborného zamerania v odbore Pozemné stavby podla
zadkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZzinierov v zneni
neskorsich predpisov

- odbornu skuisenost s rekonstrukciou budov v zakazkach v stthrnnej hodnote min. 2 000 000,- eur bez DPH

2. Meno, priezvisko:

Tato osoba musi mat”:

- odbornu sposobilost na ¢innost stavbyvediceho odborného zamerania v odbore Pozemné stavby podla
zadkona ¢€.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch aautorizovanych stavebnych inZinierov v zneni
neskorsich predpisov

- odbornu skusenost s rekonstrukciou budov v zdkazkach v sihrnnej hodnote min. 2 000 000,- eur bez DPH

3. Meno, priezvisko:

Této osoba musi mat":

- odbornu spdsobilost na ¢innost stavbyvediceho odborného zamerania v odbore Pozemné stavby podla
zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinierov v zneni
neskorsich predpisov

- odbornu skusenost s rekonstrukciou budov v zdkazkach v sithrnnej hodnote min. 2 000 000,- eur bez DPH

Odborne kvalifikované osoby

2. Meno, priezvisko:

Tato osoba musi mat”:

- opravnenie na prace so systémom SikaCar Deck OneShot (alebo ekvivalentom) - za hortdca striekana
povrchova uprava, aplikovanim elastickych membran na baze Polyurea

3. Meno, priezvisko:

Tato osoba musi mat:

- opravnenie na prace so systémom SikaCar Deck OneShot (alebo ekvivalentom) - za hortdca striekana
povrchova uprava, aplikovanim elastickych membran na baze Polyurea

4. Meno, priezvisko:

Tato osoba musi mat”

- opravnenie na prace so systémom SikaCar Deck OneShot (alebo ekvivalentom) - za hortdca striekana
povrchova uprava, aplikovanim elastickych membran na baze Polyurea
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Priloha 6 zmluvy
Podmienky realizacie diela tykajice sa BOZP, OPP a OZP

I OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

1. Zhotovitel je pri realizovani diela povinny dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov o ochrane Zivotného prostredia.

2. Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a poSkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému doslo v
suvislosti s realizovanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit nasledky takého znecistenia a
poskodenia a nahradit sposobené Skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym spojené.

3. Zhotovitel je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat a
udrziavat' v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k tinikom znecistujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat a udrziavat v sulade s
podmienkami ur¢enymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V pripade
zistenia porusenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel pravo zastavit prevadzku tychto
mechanizmov a vykazat ich z miesta realizacie diela.

4. Plnenie povinnosti povodcu a drzitel'a odpadov pre odpady vznikajlice pri servisnych, Cistiacich
alebo udrziavacich pracach vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania alebo inom mieste
poOsobenia objednavatel'a, zabezpecuje objednavatel’ v zmysle platného zakona ¢. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov (d'alej len ,zadkon
o odpadoch®).

5. Plnenie povinnosti pévodcu a drZzitela odpadov pre odpady, ktoré vznikni v suavislosti s
vykonavanim inych prac pri realizovani diela, je povinny zabezpecit zhotovitel' v zmysle platného
zakona o odpadoch. Zhotovitel je povinny zaradit odpad v zmysle katal6gu odpadov, viest evidenciu
odpadov s evidovanim druhu a mnozstva odpadov, sposobu nakladania s nimi, konec¢ného
zhodnocovatela resp. zneskodniovatel'a; triedit odpad podl'a druhov a zabezpecit prednostne jeho
zhodnotenie, a ak to nie je mozné, zabezpecit jeho zneskodnenie u opravnenej organizacie. Je
povinny vypracovat a zabezpecit schvalenie zakonom poZadovanych dokladov a ziskanie
potrebnych suhlasov. Képie dokumentacie o nakladani s odpadmi odovzda pri odovzdani
vykonanych prac zhotovitel objednavatel'ovi.

6. Ak st suicastou diela latky alebo ak st pri realizovani diela pouzité latky, ktoré maji jednu alebo viac
nebezpecnych vlastnosti, je zhotovitel povinny v prislusnej dokumentacii charakterizovat' rizika
vyplyvajice z pouzivania diela, identifikovat nebezpecenstva a urcit opatrenia na bezpecnu
manipulaciu, skladovanie a prepravu tychto latok resp. tohto diela, a to najma z hl'adiska ochrany
zdravia a zivotného prostredia. V pripade, ak sicastou diela je dodavka tovaru, ktory obsahuje
nebezpecné chemické latky alebo nebezpecné chemické pripravky, zhotovitel je povinny poskytnuat
objednavatel'ovi kartu bezpecnostnych tidajov v silade s osobitnymi pravnymi predpismi.

II. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI A OCHRANA PRED POZIARMI

1. Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia
pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi (dalej len ,P0O“), koordinaciu ¢innosti a
informovanost svojich zamestnancov a os6b konajlcich v jeho mene, ako aj zamestnancov
objednavatela na mieste realizacie diela, ked' v suvislosti s jej plnenim moéze dojst k ohrozeniu
opravnenych zaujmov objednavatela.

2. Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpecil na mieste realizacie diela v rozsahu
predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpetnost svojich zamestnancov, zamestnancov
objednavatel’a a d'alSich osob, ktoré sa s vedomim objednavatel'a zdrzuji v mieste plnenia predmetu
zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny starat sa o bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa nachadzaju
s jeho vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy méze uzivat miesto realizicie diela,
prevadzkovat pracovné prostriedky a pouzivat pracovné postupy, len ak zodpovedaji predpisom na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak st dodrzané podmienky, ktoré vymedzil ich
projektant, konstruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani udrzby, prehliadok, kontrol, skasok
ustanovenych osobitnymi predpismi alebo technickou dokumentaciou vyrobcu.

5. Zhotovitel sa zavazuje:
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a) dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zdsady ochrany zdravia pri praci a zdsady bezpecného spravania na
pracoviskach objednavatel'a, dodrziavat urc¢ené technologické alebo pracovné postupy, navody,
pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatel'a, ktoré sivisia s plnenim predmetu zmluvy a
s ktorymi bol obozndmeny,

b) konat tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit povinnosti
na zaistenie BOZP a PO,

c) vykondavat opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na vsetky
okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v sdlade s pravnymi predpismi a ostatnymi
predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohl'adiiovat pritom meniace
sa skutocné a predvidatelné okolnosti. V tej suvislosti urCovat bezpecné pracovné postupy,
urcovat a zabezpecCovat ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a urcovat' a zabezpecovat
ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

d) vykonavat iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouZzivat iba latky, ktoré boli urcené
Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e) zabezpeCovat, aby pracoviskia, komunikicie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materidly, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpec¢nost a zdravie 0sob, ktoré sa opravnene zdrzuji v mieste
realizacie diela,

f)  bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela nedostatky a iné zavazné
skutoc¢nosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie zamestnancov
objednavatela alebo inych osdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela o ktorych sa
dozvedel v suvislosti s jej plnenim,

g) dodrziavat zakaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na pracoviskach objednavatela.
Zamestnanec zhotovitel'a alebo osoba konajtica v jeho mene je povinna podrobit sa vySetreniu,
ktoré vykonava objednavatel’ opravnenymi zamestnancami za ucelom zistenia, i nie je pod
vplyvom alkoholickych ndpojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podla
postupov zistovania, uvedenych v internom predpise objednavatela, bola u zamestnanca
zhotovitela vykonana kontrola na dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok, s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa
stal pre objednavatel'a neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny reSpektovat poziadavku
objednavatela na jeho vymenu.

Zhotovitel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a) Zabezpecit nepretrzitd straznu sluzbu celého objektu (miesta realizacie diela), nalezite
inStalovat, pouzivat a udrziavat bezpecnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej suvislosti je
povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie diela proti vstupu nepovolanych osob.

b) mozezacat realizovat dieloazvtedy, akje miesto realizacie dielanalezite zabezpecené, vybavené
na bezpecny vykon prace a st dodrzané vSetky podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ zabezpeci dodrziavanie zakazu
vstupovat a zdrziavat sa v priestore a vykonavat tam c¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne
ohrozit Zivot alebo zdravie pokial nevykonal a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

c) dodrziavat bezpeCnostné oznacenia, vystrazné signdly a prislusné upozornenia a pokyny
kompetentnych veduicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela.

d) povinny zretelne oznaCovat pracoviskd a zariadenia, ktoré moézu ohrozit alebo poskodit
zdravie zamestnanca, a pouzivat bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla
osobitného predpisu,

e) zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na ur¢enom pracovisku
a v urcenom priestore.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oboznamit objedndvatel'a o mimoriadnej udalosti (nebezpec¢na

udalost, pracovny uraz zamestnanca zhotovitel'a alebo inej osoby), ktora sa stala v suvislosti s

plnenim predmetu zmluvy. O tomto je povinny informovat objednavatel’a aj vtedy, ak k mimoriadnej

udalosti nedoslo v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy ale na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vedenie predpisanej technickej a prevadzkovej dokumentacie stivisiacej s

jeho plnenim predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite urcenej platnym pravnym predpisom a
poZiadavkami objednavatel'a tak, aby zodpovedala skuto¢nému stavu.
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Technickd dokumentéciu nevyhnutnt pre uvedenie diela do prevadzky ajeho uzivanie v silade s
platnymi pravnymi predpismi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi najneskor pri
odovzdani, resp. prevzati diela. Projektova, sprievodna technicka a prevadzkova dokumentacia musi
byt vyhotovend v slovenskom jazyku. Uvedené sa nevztahuje na doklady, preukazujice zhodu s
poZadovanymi technickymi predpismi podl'a osobitného predpisu.

Zhotovitel' pri plneni predmetu zmluvy vypracovava, vedie, uchovdva a v pripade potreby
neodkladne aktualizuje predpisant dokumentaciu, zaznamy a evidenciu suivisiacu so zabezpecfenim
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel za Gcelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpecnosti prace v suvislosti s plnenim
zmluvnych c¢innosti musi vypracovat technologicky alebo pracovny postup montidZe nim
montovanych stavebnych a technologickych konstrukcii, obsahujici poziadavky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel pri zmene podmienok, ktoré mozu v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy nepriaznivo
ovplyvnit bezpecfnost prace, je povinny vykonat potrebné zmeny technologickych alebo pracovnych
postupov.

Vyrabat, montovat, rekonStruovat, opravovat, udrziavat vyhradené technické zariadenia,
vykonavat ich odborné prehliadky a odborné skusky moze zhotovitel' iba na zaklade opravnenia,
ktoré mu na tieto ¢innosti vydal organ inSpekcie prace.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalifikaciu, odbornd a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov a
os0b konajucich v jeho mene, urcent pre vykon zmluvnych ¢innosti. V tej suvislosti je povinny
zarad'ovat zamestnancov na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, schopnosti,
kvalifikacné predpoklady a odbornu spdsobilost podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a nedovolit, aby vykonavali prace, ktoré
nezodpovedaju ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemaju vek, kvalifikacné
predpoklady alebo doklad o odbornej sposobilosti podla pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préci.

Zhotovitel poveruje obsluhou urcenych pracovnych prostriedkov a vykonavanim urcenych ¢innosti
ustanovenych pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
osoby na zaklade ich platného osvedcenia na vykonavanie ¢innosti alebo preukazu na vykonavanie
¢innosti vydaného opravnenou pravnickou osobou, fyzickou osobou alebo pravnickou osobou, ktora
ma na to opravnenie. Zhotovitel' pisomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene realizuju dielo
vykonavanim ¢innosti s vy$§im rizikom, ktoré ustanovil osobitny predpis.

Objednavatel’ zabezpeli obozndmenie zamestnancov zhotovitel'a pred zaCatim plnenia predmetu

zmluvy a v jej suvislosti:

a) s prislusnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,

b) s existujiicimi a predvidatelnymi nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou
pred nimi,

c) sozakazom vstupovat do priestorov, zdrzovat sa v priestoroch a vykonavat ¢innosti, ktoré by
mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie osob, participujicich na plneni predmetu
zmluvy,

d) sozasadamibezpeclnej prace azasadami bezpecného spravania na pracoviskach objednavatel’a,

e) so suvisiacimi internymi pokynmi objednavatela,

f) s opatreniami a postupmi v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZziaru, zdchrannych prac a evakuacie.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo aZ po absolvovani Skolenia BOZP a ochrany pred poZiarmi

vSetkych jeho zamestnancov alebo o0s6b konajucich v jeho mene podielajiicich sa na realizacii

predmetu zmluvy pred jej zacatim a d’alej v intervaloch uréenych objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré

vyplyvaju z ¢innosti zhotovitel'a pre zamestnancov objednavatel’a alebo iné osoby, ktoré sa dévodne

zdrZuju v mieste realizacie diela.

AK pri plneni predmetu zmluvy nastand okolnosti, na zaklade ktorych je objednavatel v zmysle

NV SR ¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

povinny zabezpecit koordinaciu bezpecnosti ustanovenym koordinatorom, zhotovitel' je povinny

objednavatel’a neodkladne pisomne na ttto skuto¢nost upozornit.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod., na ktorych

resp. s ktorymi pracuje a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy, zodpovedali prislusnym

predpisom a neohrozovali bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Za tym tcelom je povinny ich
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28.
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30.

31

32.

pouZivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre ktoré boli konstruované a vyrobené a
vykondvat ich potrebnu idrzbu, opravy akontroly.

Zhotovitel' je povinny vybavit' svojich zamestnancov na vlastné naklady osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami (d’alej len ,,00PP“), adekvatnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorym su
vystaveni v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. Zaroven zodpoveda za vybavenie a oznacenie
OOPP o0s6b konajucich v jeho mene.

Zamestnanci zhotovitel'a, ako aj osoby konajtice v jeho mene st povinni pouzivat uréenym spésobom
pridelené OOPP.

Zhotovitel' pri vykonavani cinnosti spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru
zodpoveda za plnenie uloh vyplyvajicich z ustanoveni platnych pravnych predpisov v oblasti
ochrany pred poziarmi. O takejto ¢innosti je vZdy povinny informovat zastupcu objednavatela a
pritom je povinny reSpektovat jeho pokyny v suvislosti so zabezpecenim resp. vykonanim
protipoZziarnych opatreni.

Zvaracie prace a ind manipulaciu s otvorenym ohtiom na pracoviskach so zvySenym poziarnym
nebezpecenstvom je zhotovitel opravneny vykonavat len na zaklade pisomného povolenia na pracu
vystaveného objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny v stuvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat opatrenia a urcit postupy na
zabezpecenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie zachrannych prac, evakuaciu zamestnancov a
zabezpecit prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia zamestnancov v mieste realizacie diela
pre pripad vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia Zzivota alebo zdravia. O vykonanych
opatreniach informuje objednavatela a d’alSie osoby zdrzujice sa na mieste realizacie diela.

Objednavatel’ prostrednictvom bezpecnostného technika alebo koordinatora bezpecnosti je
opravneny kontrolovat a vyzadovat plnenie zmluvnych ustanoveni v oblasti bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, dodrziavanie pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpecnej prace, ochrany zdravia pri praci a bezpe¢ného spravania
na pracovisku a bezpec¢nych pracovnych postupov zamestnancami zhotovitel'a a d'alSimi osobami,
ktoré sa zucastiiuji na plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' je povinny odstraiiovat nedostatky
zistené kontrolnou ¢innost'ou objednavatel'a a o tomto ho preukazatel'ne informovat.

PrisluSny bezpecnostny technik a koordindtor bezpecCnosti si opravneni ulozit zastupcovi
zhotovitel'a vykonanie nevyhnutnych opatreni na ochranu bezpecnosti a zdravia oso6b, zdrzujucich
sa v mieste realizacie diela. Ak je bezprostredne ohrozeny zZivot alebo zdravie zamestnancov, uloZené
opatrenie plati az do jeho zrusSenia tym, kto ho ulozil alebo zastupcom objednavatela.

Zaznamy o vykonani kontroly dodrziavania opatreni na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a prijatych opatreniach kompetentné osoby zaznamenavaji do stavebného resp.
montazneho dennika. Ak v sdvislosti s plnenim predmetu zmluvy stavebny alebo montaZzny dennik
nie je vedeny, osoby opravnené vykonavat kontrolu dodrZiavania opatreni na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pisomny zdznam z kontroly odovzdavaji zamestnancovi zhotovitela,
pricom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom. O splneni opatreni zhotovitel
informuje pisomne osobu, ktora opatrenie uloZzila a zadstupcom objednavatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatel'a nedostatky
a iné zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie jeho
zamestnancov, zamestnancov objednavatela alebo tretich osob, o ktorych sa dozvedel v stvislosti s
plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel bezodkladne a najneskor v urcenych terminoch odstranuje nedostatky zistené pri jeho
plneni predmetu zmluvy, ktoré maju potencial ohrozit bezpecnost alebo zdravie osob, ktoré boli
zistené kontrolnou ¢innost'ou objednavatel'a alebo ktoré boli zistené vlastnou ¢innostou zhotovitel'a
a ktorych odstranenie je v jeho kompetencii.

Naklady, ktoré vzniknu objednavatel'ovi z dovodu porusenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP

zhotovitelom, alebo tretimi osobami, ktoré konaju v jeho mene v suvislosti s plnenim predmetu
zmluvy znasa zhotovitel'.

Za Skody, ktoré vzniknd objednavatelovi nevykonanim alebo nedostatoénym vykonanim
preventivnych opatreni a d'alSich opatreni na zaistenie BOZP a OPP zhotovitel'om, nedostatocnou
koordinaciou a informovanostou v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy zodpoveda zhotovitel'.
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